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от 27.03.2025 года № 15-р


город Тулун                                                                                                       «26» марта 2025 года                                                                  
ОТЧЕТ № 1-о
по результатам  проведения контрольного мероприятия  «Проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования – «город Тулун» на реализацию инициативных проектов за 2023-2024 годы»

1. Основания для проведения контрольного мероприятия: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; п.1.1 плана деятельности КСП г.Тулуна на 2025 год, утвержденного распоряжением председателя КСП г.Тулуна от  26.12.2024 № 46-р; распоряжение председателя КСП г.Тулуна от 13.01.2025 № 1-р «О проведении контрольного мероприятия».

	2. Предмет контрольного мероприятия:
деятельность объекта контрольного мероприятия по планированию, организации и исполнению мероприятий при реализации инициативных проектов;
документы стратегического планирования, нормативные правовые акты, распорядительные документы, регламентирующие вопросы планирования, предоставления и использования бюджетных средств;
бюджетная (бухгалтерская), статистическая, управленческая и иная отчетность объекта мероприятия; иные документы и материалы, необходимые для проведения мероприятия.

	3. Объекты контрольного мероприятия: муниципальное учреждение города Тулуна «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун», муниципальное казенное учреждение «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун», муниципальные бюджетные и автономные учреждения, являющиеся получателями целевой субсидии на реализацию инициативных проектов.

	4. Цели контрольного мероприятия: проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования – «город Тулун» на реализацию инициативных проектов за 2023-2024 годы.

	5. Проверяемый период деятельности: 2023-2024 годы

	6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 17.01.2025 года по 14.03.2025 года включительно.

	7. Настоящий отчет подготовлен на основании:
 акта № 1-а  от 14.03.2025 года, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном учреждении города Тулуна «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун», 
акта № 1-а/1 от 14.03.2025, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном казенном учреждении «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»,
акта № 1-а/2 от 14.03.2025, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном бюджетном учреждении культуры города Тулуна «Централизованная библиотечная система»,
  акта № 1-а/3 от 14.03.2025, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа»	,
акта № 1-а/4 от 14.03.2025, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20 «Новая Эра»,
акта № 1-а/5 от 14.03.2025, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении города Тулуна «Средняя общеобразовательная № 25»,
акта № 1-а/6 от 14.03.2025, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном бюджетном учреждении культуры города Тулуна «Центр досуга «Сибирь»,
акта № 1-а/7 от 14.03.2025, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном автономном учреждении города Тулуна «Центр развития спорта «ОлимпИЯ»,
акта № 1-а/8 от 14.03.2025, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Тулуна «Центр развития ребенка – детский сад «Гармония»,
акта № 1-а/9 от 14.03.2025, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Тулуна «Детский сад «Аленушка», 
акта № 1-а/10 от 14.03.2025, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном бюджетном учреждении культуры города Тулуна Дом культуры «Строитель»,
акта № 1-а/11 от 14.03.2025, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл»,
акта № 1-а/12 от 14.03.2025, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Тулуна «Детская музыкальная школа».

Муниципальным казенным учреждением «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» представлены пояснения по результатам контрольного мероприятия (исх. 50 от 14.03.2025, вх. 48 от 17.03.2025). муниципальным автономным учреждение города Тулуна «Центр развития спорта «ОлимпИЯ» представлены пояснения по результатам контрольного мероприятия (исх. 103 от 17.03.2025, вх 48 от 18.03.2025), муниципальным бюджетным учреждением культуры города Тулуна «Централизованная библиотечная система» представлены пояснения по результатам контрольного мероприятия (исх. б/н от 23.03.2025, вх 54 от 24.03.2025), муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Тулуна «Центр развития ребенка – детский сад «Гармония» представлены пояснения по результатам контрольного мероприятия (исх. 60 от 20.03.2025, вх 55 от 24.03.2025). Разногласия по актам проверок отсутствуют.
Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл» представлены пояснения по результатам контрольного мероприятия (исх. 93 от 20.03.2025, вх 52 от 21.03.2025) разногласия по акту проверки отсутствуют, представленные пояснения учтены при составлении настоящего отчета.
Муниципальным учреждением города Тулуна «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун» представлены пояснения и разногласия по результатам контрольного мероприятия (исх. 3375/КФ от 24.03.2025, вх 53 от 24.03.2025), которые учтены при составлении настоящего отчета.
Остальными объектами контрольного мероприятия  пояснения и замечания по актам в установленный срок (в течение 7-ми рабочих дней) не предоставлены.

	В результате  контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Анализ законодательной и нормативной базы, регулирующей порядок реализации инициативных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун».

	Согласно части 1 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. 
	В соответствии с п. 10 статьи 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ в отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
	Реализация инициативных проектов на территории Иркутской области регламентируется Законом Иркутской области от 6 мая 2022 года № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных проектов» (далее – закон Иркутской области № 33-ОЗ).
	Постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2022 г. № 679-пп «О реализации отдельных положений Закон Иркутской области от 6 мая 2022 года № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных проектов» (далее – Постановление № 679-пп): 
	- определены приоритетные направления реализации на территории Иркутской области инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области;
	- утвержден Порядок проведения на территории Иркутской области конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки  за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области.
	Положение о реализации инициативных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» утверждено Решением Думы городского округа от 30.06.2021 № 16-ДГО «О реализации инициативных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун». 
	Положение об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утверждено Решением Думы городского округа от 31.05.2023 № 24-ДГО.
	Согласно п. 1 ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. На территории муниципального образования – «город Тулун» порядок определения части территории города Тулуна, на которой могут реализовываться инициативные проекты, установлен Решением Думы городского округа от 31.05.2023 № 24-ДГО «Об отверждении Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области» (раздел 7 данного Положения).
	В соответствии п. ст. 29 Федерального закона № 131-ФЗ Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Согласно п. 4 статьи 2 раздела 2 Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденного Решением Думы городского округа от 31.05.2023 № 24-ДГО, проведение собрания или конференции и опроса граждан, сбора их подписей осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования – «город Тулун», а также решениями Думы города Тулуна.
	Согласно п. 14 ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.
	На официальном сайте администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» размещены отчеты о реализации инициативных проектов за 2023 - 2024 года.
	В соответствии с ч. 12 ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ порядок формирования и деятельности муниципальной конкурсной комиссии утвержден разделом 3 Положения о реализации инициативных проектах на территории муниципального образования – «город Тулун».
	В соответствии с ч. 12 ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ порядок формирования и деятельности муниципальной конкурсной комиссии утвержден разделом 4 Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области.
	Согласно ч. 12 ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ, ст. 4 Закона Иркутской области № 33-ОЗ и п. 1 раздела 4 Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденного Решением Думы городского округа от 31.05.2023 № 24-ДГО, состав муниципальной конкурсной комиссии формируется администрацией города и утверждается постановлением администрации города. Состав муниципальной конкурсной комиссии по рассмотрению инициативных проектов утвержден постановлением администрации городского округа от 18.10.2022 № 1711. Изменения в состав муниципальной конкурсной комиссии по рассмотрению инициативных проектов внесены постановлением администрации городского округа от 30.08.2024 № 1316.
	Пункт 12 ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ устанавливает, что  инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. То есть законодатель установил обязательство для местной администрации. Порядок формирования и деятельности муниципальной конкурсной комиссии не устанавливает права для инициаторов проектов и их представителей о возможности участия в заседании комиссии. 
	Согласно представленной информации МУ «Администрация города Тулуна» (исх. 3375/КФ от 24.03.2025, вх. 53 от 24.03.2025) в раздел 4 Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденное решением Думы городского округа от 31.05.2023 № 24-ДГО будут внесены изменения в части установления для инициаторов проектов и их представителей права возможности участия в заседаниях муниципальной конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 12 ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ.
	Согласно п. 3 ст. 56.1 Федерального закона № 131-ФЗ, в случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
	Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного органа (решением схода граждан, осуществляющего полномочия представительного органа) муниципального образования.
	Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществляющим их перечисление в бюджет города  утвержден Решением Думы городского округа от 31.05.2023 № 24-ДГО «Об отверждении Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области» (раздел 6 данного Положения).
	В нарушение пп. 6, 7 ст. 4 раздела 2 Положения о реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «город Тулун», утвержденного решением Думы городского округа от 30.06.2021 № 16, на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена информация о поступивших инициативных проектах на 2023 год.
	Согласно п. 4 ст.3 раздела 2  Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов  из бюджета Иркутской области, утвержденного решением Думы городского округа от 31.05.2023 № 24-ДГО, информация о внесении инициативных проектов на 2024 год размещена на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Согласно п. 3 раздела 5 Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденного Решением Думы городского округа от 31.05.2023 № 24-ДГО, инициативные проекты реализуются путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Указанным нормативным правовым актом не предусмотрена реализация инициативных проектов путем осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ).
В соответствии с  пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ автономные учреждения осуществляют закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ, за исключением случаев, предусматривающих обязанность применения ими Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа», муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл»», муниципальным автономным учреждением города Тулуна «Центр развития спорта «ОлимпИЯ» осуществляют закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ. Соответственно реализация инициативных проектов указанными учреждениями осуществлялась путем заключения договоров в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует внести изменения в п. 3 раздела 5 Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области и предусмотреть возможность реализации инициативных проектов в соответствии с Законом 223-ФЗ.

Согласно представленной информации МУ «Администрация города Тулуна» (исх. 3375/КФ от 24.03.2025, вх. 53 от 24.03.2025) в раздел 5 Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденное решением Думы городского округа от 31.05.2023 № 24-ДГО будут внесены изменения в части расширение возможностей осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Статьей 65 Бюджетного кодекса  РФ предусмотрено, что финансирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами. Согласно ч.1 ст.86 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления и подлежат отражению в реестре расходных обязательств (ст.87 БК РФ).
Постановлением администрации городского округа от 17.01.2023 № 33 «Об утверждении перечня мероприятий по реализации инициативных проектов, порядка организации работы по его реализации в 2023 году» установлены  расходные обязательства по реализации инициативных проектов в 2023 году. Также данным постановлением установлен объем финансирования, в том числе в разрезе инициативных проектов, источники финансирования мероприятий, ответственные исполнители и исполнители мероприятий.
В реестре расходных обязательств МО «город Тулун в качестве основания возникновения расходных обязательств, принятых в рамках реализации инициативных проектов сделана ссылка на принятый нормативный правовой акт – постановление администрации городского округа от 17.01.2023 № 33, в результате которого возникли расходные обязательства.
Постановлением администрации городского округа от 17.01.2024 № 82 «Об утверждении перечня мероприятий по реализации инициативных проектов, порядка организации работы по его реализации в 2024 году» установлены  расходные обязательства по реализации инициативных проектов в 2024 году. Также данным постановлением установлен объем финансирования, в том числе в разрезе инициативных проектов, источники финансирования мероприятий, ответственные исполнители и исполнители мероприятий.
В реестре расходных обязательств МО «город Тулун» в качестве основания возникновения расходных обязательств, принятых в рамках реализации инициативных проектов сделана ссылка на принятый нормативный правовой акт – постановление администрации городского округа от 17.01.2024 № 82, в результате которого возникли расходные обязательства.

2. Анализ перечня мероприятий по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» и их финансового обеспечения.
2023 год
	В 2022 году в соответствии с Протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии по рассмотрению инициативных проектов от 31.10.2022 признаны отобранными для участия в конкурсном отборе на региональном этапе 15 инициативных проектов (которым присвоены порядковые номера мест в рейтинге с 1 по 15), что соответствует п. 15 Порядка проведения на территории Иркутской области конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденного Постановлением № 679-пп.
	Согласно Протоколу заседания муниципальной конкурсной комиссии по рассмотрению инициативных проектов от 31.10.2022 2 инициативных проекта признаны не прошедшими муниципальный отбор.
	Распоряжением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2022 г. № 741- рп утверждены итоги конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, в 2022 году». В конкурсном отборе на региональном этапе от муниципального образования – «город Тулун» признаны прошедшими конкурсный отбор 15 инициативных проектов.
	По итогам конкурсного отбора постановлением Правительства Иркутской области от 5 октября 2022 г. № 766-пп «Об установлении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов» утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов в целях софинансирования расходных обязательств  муниципальных образования Иркутской области  на реализацию инициативных проектов на территории Иркутской области на 2023 год. 
	Постановлением администрации городского округа от 17.01.2023 № 33 «Об утверждении перечня мероприятий по реализации инициативных проектов, порядка организации работы по его реализации в 2023 году» утвержден перечень мероприятий по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» на 2023 год (таблица № 1).
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование инициативного проекта
	Общий объем финансирования, руб.
	В том числе за счет средств:

	
	
	
	областного бюджета, руб.
	местного бюджета, руб.
	инициативных платежей, руб.

	1
	Стеклянная сказка Тулуна
	369 770,0
	312 770,0
	0,0
	57 000,0

	2
	Этнографический музей «Сибирская изба» (развитие туристических маршрутов)
	2 000 000,0
	1 780 000,0
	0,0
	220 000,0

	3
	Установка стелы на въезде в мкр. Угольщиков в г. Тулуне
	2 000 000,0
	1 800 000,0
	0,0
	200 000,0

	4
	Замена остановочных павильонов в микрорайоне Угольщиков и по ул. Ватутина
	2 139 000,0
	1 925 100,0
	0,0
	213 900,0

	5
	Центр цифрового образования «Время новых возможностей»
	2 000 000,0
	1 699 600,0
	0,0
	300 400,0

	6
	Уличная инклюзивная спортивная площадка «Большие возможности»
	1 999 938,0
	1 699 938,0
	0,0
	300 000,0

	7
	Благоустройство общественной территории по адресу: мкр. Угольщиков, рядом с домом № 7
	2 420 000,0
	2 000 000,0
	0,0
	420 000,0

	8
	Сибирский костюм
	236 651,0
	209 651,0
	0,0
	420 000,0

	9
	Творческий сад – цветение талантов!
	406 000,0
	361 340,0
	0,0
	44 660,0

	10
	Чудеса под Новый год
	600 000,0
	540 000,0
	0,0
	60 000,0

	11
	Безопасный самокат
	440 080,0
	390 080,0
	0,0
	50 000,0

	12
	#Кировск-Тулун! Растем вместе!
	1 000 000,0
	890 000,0
	0,0
	110 000,0

	13
	Реконструкция и благоустройство памятника истории Я.К.Шлеппо
	247 233,20
	221 233,20
	0,0
	26 000,0

	14
	Частичное благоустройство пешеходной зоны по улицы Шмелькова
	1 998 371,73
	1 798 371,73
	0,0
	200 000,0

	15
	Славянка
	886 300,0
	786 300,0
	0,0
	100 000,0

	Итого:
	18 743 343,93
	16 414 383,93
	0,0
	2 328 960,0


	Источниками финансирования расходов на реализацию инициативных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» на 2023 являются: 
	- средства областного бюджета в размере 16 414 383,93 рублей или 87,6%;
	- средства инициативных платежей – 2 328 960,0 рублей или 12,4%. 
	Между Администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и заключено Соглашение от 30.01.2023 № 05-62-50/23, предметом которого является предоставление из бюджета Иркутской области в 2023 году бюджету муниципального образования субсидии на финансовую поддержку реализации инициативных проектов.
	Согласно данного соглашения объем бюджетных ассигнований в  2023 году составляет  18 743 343,93 руб., в том числе размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета – 16 414 383,93 рублей.
	Лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета доведены до Администрации городского округа уведомлением о предоставлении субсидии от 02.01.2023 № 5069 в сумме 16 414 383,93 рублей.

	До главного распорядителя бюджетных средств Муниципальным учреждением города Тулуна «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун» (далее – МУ «Администрация города Тулуна») 18.01.2023 г. доведены бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов в сумме 8 927,1 тыс. рублей., в том числе:
	- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 369,8 тыс. рублей (средства областного бюджета – 312,8 тыс. руб., средства местного бюджета (инициативные платежи) – 57,0 тыс. руб.);
	- по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 8 557,4 тыс. рублей (средства областного бюджета – 7 523,5 тыс. руб., средства местного бюджета (инициативные платежи) – 1 033,9 тыс. руб.);
	В муниципальные программы города Тулуна были внесены соответствующие изменения:
	 - Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»  от 14.02.2023 № 166 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Управление имуществом и земельными ресурсами» Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» дополнено основным мероприятием «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов (Стеклянная сказка Тулуна)» в сумме 369,8 тыс. руб. (средства областного бюджета – 312,8 тыс. руб., средства местного бюджета – 57,0 тыс. руб.).
	-Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»  от 10.02.2023 № 149 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Формирование современной городской среды»» в Приложении № 8 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» в строке основное мероприятие «Иные мероприятия» учтены средства инициативных проектов в сумме 8 557,4 тыс. руб. (средства областного бюджета – 7 523,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 033,9 тыс. руб.).
	Муниципальным учреждением города Тулуна «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун» (далее – МУ «Администрация города Тулуна») до главного распорядителя бюджетных средств муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» (далее – МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна»)  18.01.2023 г. доведены бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов в сумме 9 816 202,2 рублей., в том числе:
	- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» в сумме 2 440 080,00 тыс. рублей (средства областного бюджета – 2 089 680,00 руб., средства местного бюджета (инициативные платежи) – 350 400,00 руб.);
	- по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 1 247 233,20 рублей (средства областного бюджета – 1 111 233,20 руб., средства местного бюджета (инициативные платежи) – 136 000,00 руб.);
	- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» в сумме 1 486 300,00 рублей (средства областного бюджета – 1 326 300,00 руб., средства местного бюджета (инициативные платежи) – 160 000,00 руб.);
	- по подразделу 0801 «Культура» в сумме 2 642,7 тыс. рублей (средства областного бюджета – 2 351,0 тыс. руб., средства местного бюджета (инициативные платежи) – 291,7 тыс. руб.);
	- по подразделу «1102 «Массовый спорт» в сумме 1 999,9 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1 699,9 тыс. руб., средства местного бюджета (инициативные платежи) – 300,0 тыс. руб.). 
	В муниципальные программы города Тулуна были внесены соответствующие изменения:
	 - Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»  от 06.02.2023 № 119 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Образование»» Приложение № 4 к муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Общее и дополнительное образование» дополнено основным мероприятием «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» в сумме 5 173,6 тыс. руб. (средства областного бюджета – 4 527,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 646,4 тыс. руб.).
	- Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»  от 06.02.2023 № 121 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Культура»» Приложение № 4 к муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» дополнено основным мероприятием «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» в сумме 2 642,7 тыс. руб. (средства областного бюджета – 2 351,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 297,1 тыс. руб.).
	- Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»  от 08.02.2023 № 146 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Физическая культура и спорт»» Приложение № 4 к муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» дополнено основным мероприятием «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» в сумме 1 999,9 тыс. руб. (средства областного бюджета – 1 699,9 тыс. руб., средства местного бюджета – 300,0 тыс. руб.).
	Для реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» муниципальной программы города Тулуна «Образование» между МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Тулуна были заключены соглашения о предоставлении целевой субсидии:
	1. Соглашение № 82 от 01.02.2023 г. заключено с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20 «Новая Эра» (далее - МБОУ СОШ «Новая Эра») на сумму 1 000,0 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Кировск-Тулун. Растем вместе), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 890,0 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Кировск-Тулун. Растем вместе), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 110,0 тыс. руб.
	2. Соглашение № 83 от 01.02.2023 г. заключено с муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Тулуна «Средняя общеобразовательная № 25» (далее – МБОУ СОШ № 25) на сумму 247,2 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Реконструкция и благоустройство памятника истории Я.К.Шлеппо), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 221,2 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Реконструкция и благоустройство памятника истории Я.К.Шлеппо), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 26,0 тыс. руб.
	3. Соглашение № 84 от 01.02.2023 г. заключено с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Тулуна «Детский сад «Аленушка» (далее -  МБДОУ  «Детский сад «Аленушка») на сумму 440,1 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Безопасный самокат), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 390,1 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Безопасный самокат), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб.
	4. Соглашение № 85 от 01.02.2023 г. заключено с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Тулуна «Центр развития ребенка – детский сад «Гармония» (далее - МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад «Гармония») на сумму 2 000,0 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Центр цифрового образования «Время новых возможностей»), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 1 699,6 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Центр цифрового образования «Время новых возможностей»), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 300,4 тыс. руб.
	5. Соглашение № 86 от 01.02.2023 г. заключено с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Детская музыкальная школа» (далее - МБУ ДО ДМШ г. Тулуна) на сумму 886,3 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Славянка), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 786,3 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Славянка), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 100,0 тыс. руб.
	6. Соглашение № 88 от 01.02.2023 г. заключено с муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл»» (далее - МАУ ДО «Кристалл») на сумму 600,0 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Чудеса под Новый год), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 540,0 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Чудеса под Новый год), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 60,0 тыс. руб.
	Для реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» муниципальной программы города Тулуна «Культура» между МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Тулуна были заключены соглашения о предоставлении целевой субсидии:
	1. Соглашение № 87 от 01.02.2023 г. заключено с муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа» (далее - МАУ ДО города Тулуна "ДХШ") на сумму 2 000,0 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Этнографический музей «Сибирская изба» (развитие туристических маршрутов), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 1 780,0 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Этнографический музей «Сибирская изба» (развитие туристических маршрутов), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 220,0 тыс. руб.
	2. Соглашение № 89 от 01.02.2023 г. заключено с муниципальным бюджетным учреждением культуры города Тулуна «Центр досуга «Сибирь» (далее -  МБУК ЦД «Сибирь») на сумму 236,7 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Сибирский костюм), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 209,7 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Сибирский костюм), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 27,0 тыс. руб.
	3. Соглашение № 90 от 01.02.2023 г. заключено с муниципальным бюджетным учреждением культуры города Тулуна «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС»)  на сумму 406,0 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Творческий сад цветение талантов), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 361,3 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Творческий сад цветение талантов), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 44,7 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk191044866][bookmark: _Hlk191044985]	Для реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» муниципальной программы города Тулуна «Физическая культура и спорт» между МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» и муниципальным автономным учреждением города Тулуна «Центр развития спорта «ОлимпИЯ»  (далее – МАУ «ЦРС «ОлимпИЯ») было заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии № 91 от 01.02.2023 г. на сумму 1 999,9 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Уличная инклюзивная спортивная площадка «Большие возможности»), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 1 699,9 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Уличная инклюзивная спортивная площадка «Большие возможности», источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 300,0 тыс. руб.

	В рамках вышеуказанных соглашений целевые субсидии на реализацию инициативных проектов муниципальным бюджетным и автономным учреждениями города Тулуна МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» предоставлены в полном объеме.
	В 2023 году неиспользованные остатки целевой субсидии возвращены в МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна»  в сумме 4 392,33 рублей, в том числе:
	- муниципальным автономным учреждением города Тулуна «Центр развития спорта «ОлимпИЯ» в сумме 1 147,33 рублей 17.08.2023; 
	- муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20 «Новая Эра» в сумме 3 245,00 рублей 23.11.2023.

2024 год
	В 2023 году в соответствии с Протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии по рассмотрению инициативных проектов от 28.09.2023 признаны отобранными для участия в конкурсном отборе на региональном этапе 15 инициативных проектов (которым присвоены порядковые номера мест в рейтинге с 1 по 15), что соответствует п. 15 Порядка проведения на территории Иркутской области конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденного Постановлением № 679-пп.
	Согласно Протоколу заседания муниципальной конкурсной комиссии по рассмотрению инициативных проектов от 28.09.2023 8 инициативных проекта признаны не прошедшими муниципальный отбор.
	Распоряжением Правительства Иркутской области от 22 декабря 2023 г. № 877- рп утверждены итоги конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, в 2023 году. В конкурсном отборе на региональном этапе от муниципального образования – «город Тулун» признаны прошедшими конкурсный отбор 14 инициативных проектов.
	По итогам конкурсного отбора постановлением Правительства Иркутской области от 5 октября 2022 г. № 766-пп «Об установлении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов» утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов в целях софинансирования расходных обязательств  муниципальных образования Иркутской области  на реализацию инициативных проектов на территории Иркутской области на 2024 год (в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 28.12.2023 № 1250-пп). 
	Постановлением администрации городского округа от 17.01.2024 № 82 «Об утверждении перечня мероприятий по реализации инициативных проектов, порядка организации работы по его реализации в 2024 году» утвержден перечень мероприятий по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» на 2024 год (таблица № 2).
Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование инициативного проекта
	Общий объем финансирования, руб.
	В том числе за счет средств:

	
	
	
	областного бюджета, руб.
	местного бюджета, руб.
	инициативных платежей, руб.

	1
	Дорога к Богу
	2 271 527,00
	2 000 000,0
	0,0
	271 527,00

	2
	Мастерская народной сказки
	2 230 000,00
	2 000 000,0
	0,0
	230 000,00

	3
	Безопасная дорога  в школу
	2 200 000,00
	1 980 000,0
	0,0
	220 000,00

	4
	Аллея от микрорайона Угольщиков до микрорайона Сосновый бор
	2 200 000,00
	1 980 000,0
	0,0
	220 000,00

	5
	Комплекс игрового оборудования «Крылатые качели»
	1 954 890,00
	1 759 401,0
	0,0
	195 489,00

	6
	Зажжем для Вас!
	2 267 000,00
	2 000 000,0
	0,0
	267 000,00

	7
	Благоустройство спортивной площадки МБОУ СОШ №25
	2 200 000,00
	1 980 000,0
	0,0
	220 000,00

	8
	Зона активного детского отдыха «МалыШарики»
	1 829 250,00
	1 627 250,0
	0,0
	202 000,00

	9
	Уличная спортивная площадка для занятий боксом «Бокс для всех»
	2 200 000,00
	1 980 000,0
	0,0
	220 000,00

	10
	Устройство пешеходного тротуара на территории МКД г. Тулун, ул. Ленина, д. 3
	1 999 983,60
	1 799 983,6
	0,0
	200 000,00

	11
	Центр культурного притяжения микрорайона «Железнодорожник»
	1 755 964,00
	1 580 364,0
	0,0
	175 600,00

	12
	Территория силы и здоровья
	1 500 000,00
	1 275 000,0
	0,0
	225 000,00

	13
	Все лучшее - детям
	1 934 261,40
	1 740 835,26
	0,0
	193 426,14

	14
	Школа Роста# ЯрчеЗарницы
	2 000 000,00
	1 800 000,00
	0,0
	200 000,00

	Итого:
	28 542 876,0
	25 502 833,86
	0,0
	3 040 042,14


	Источниками финансирования расходов на реализацию инициативных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» на 2024 являются: 
	- средства областного бюджета в размере 28 524 876,0  рублей или 89,3%;
	- средства инициативных платежей – 3 040 042,14 рублей или 10,7%. 
	Между Администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и заключено Соглашение от 14.03.2024 № 05-62-6и/24, предметом которого является предоставление из бюджета Иркутской области в 2024 году бюджету муниципального образования субсидии на финансовую поддержку реализации инициативных проектов.
	Согласно данного соглашения объем бюджетных ассигнований в  2023 году составляет  28 542 876,00 руб., в том числе размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета – 25 502 833,86 рублей.
	Лимиты бюджетных обязательств из областного бюджета доведены до Администрации городского округа уведомлениями о предоставлении субсидии от 15.01.2024 № 6148, 5988, 6007, 6094, 6107, 6239, 6048, 6401, 6413, 6302, 6445, 6336, 5884, 5921 в общей сумме 25 502 833,86 рублей.
	До главного распорядителя бюджетных средств МУ «Администрация города Тулуна» 06.02.2024 г. доведены бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов в сумме 23 869,9 тыс. рублей., в том числе:
	- по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 12 560,7 тыс. рублей (средства областного бюджета – 11 260,2 тыс. руб., средства местного бюджета (инициативные платежи) – 1 300,4 тыс. руб.);
	 В муниципальную программу города Тулуна были внесены соответствующие изменения:
	-Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»  от 08.02.2024 № 149 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Формирование современной городской среды»» в Приложении № 8 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» в строке основное мероприятие «Иные мероприятия» учтены средства инициативных проектов в сумме 12 560,7 тыс. руб. (средства областного бюджета – 11 260,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 300,4 тыс. руб.).
	МУ «Администрация города Тулуна» до главного распорядителя бюджетных средств МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» 06.02.2024 г. доведены бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов в сумме 15 982,2 тыс. рублей, в том числе:
	- по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 4 200,0 тыс. рублей (средства областного бюджета – 3 780,0 тыс. руб., средства местного бюджета (инициативные платежи) – 420,0 тыс. руб.);
	- по подразделу 0801 «Культура» в сумме 8 082,2 тыс. рублей (средства областного бюджета – 7 207,6 тыс. руб., средства местного бюджета (инициативные платежи) – 874,6 тыс. руб.);
	- по подразделу «1102 «Массовый спорт» в сумме 3 700,0 тыс. рублей (средства областного бюджета – 3 255,0 тыс. руб., средства местного бюджета (инициативные платежи) – 445,0 тыс. руб.). 
	В муниципальные программы города Тулуна были внесены соответствующие изменения:
	 - Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»  от 15.02.2024 № 281 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Образование»» Приложение № 4 к муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Общее и дополнительное образование» отражены средства по основному мероприятию «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» в сумме 4 200,0 тыс. руб. (средства областного бюджета – 3 780,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 420,0 тыс. руб.).
	- Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»  от 14.02.2024 № 280 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Культура»» Приложение № 4 к муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» отражены средства по основному мероприятию «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» в сумме 8 082,2 тыс. руб. (средства областного бюджета – 7 207,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 874,6 тыс. руб.).
	- Постановлением администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»  от 12.02.2024 № 256 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Физическая культура и спорт»» Приложение № 4 к муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» отражены средства по основному мероприятию «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» в сумме 3 700,0 тыс. руб. (средства областного бюджета – 3 255,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 445,0 тыс. руб.).
	Для реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» муниципальной программы города Тулуна «Образование» между МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Тулуна были заключены соглашения о предоставлении целевой субсидии:
	1. Соглашение № 86 от 09.02.2024 г. заключено с МБОУ СОШ № 25 на сумму 2 200,0 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Благоустройство спортивной площадки МБОУ СОШ № 25), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 1 980,0 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Благоустройство спортивной площадки МБОУ СОШ № 25), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 220,0 тыс. руб.
	2. Соглашение № 87 от 09.02.2024 г. заключено с МБОУ СОШ «Новая Эра» на сумму 2 000,0 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Школа Роста # ЯрчеЗарницы), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 1 800,0 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Школа Роста # ЯрчеЗарницы), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 200,0 тыс. руб.
	
	Для реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» муниципальной программы города Тулуна «Культура» между МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Тулуна были заключены соглашения о предоставлении целевой субсидии:
	1. Соглашение № 88 от 09.02.2024 г. заключено с МАУ ДО города Тулуна "ДХШ" на сумму 2 230,0 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Мастерская народной сказки), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 2 000,0 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Мастерская народной сказки), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 230,0 тыс. руб.
	2. Соглашение № 89 от 09.02.2024 г. заключено с муниципальным бюджетным учреждением культуры города Тулуна Дом культуры «Строитель» (далее – МБУК ДК «Строитель»)  в сумме 2 267,0 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Зажжем для Вас!), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 2 000,0 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Зажжем для Вас!), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 267,0 тыс. руб.
	3. Соглашение № 90 от 09.02.2024 г. заключено с МБУК ЦД «Сибирь» на сумму 1 829,2 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Зона активного детского отдыха «МалыШарики»), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 1 627,2 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Зона активного детского отдыха «МалыШарики»), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 202,0 тыс. руб.
	4. Соглашение № 91 от 09.02.2024 г. заключено с МБУК «ЦБС» на сумму 1 756,0 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Центр культурного притяжения микрорайона «Железнодорожник»), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 1 580,4 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Центр культурного притяжения микрорайона «Железнодорожник»), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 175,6 тыс. руб.
	Для реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка реализации инициативных проектов» муниципальной программы города Тулуна «Физическая культура и спорт» между МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» и МАУ «ЦРС «ОлимпИЯ»  было заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии № 92 от 09.02.2024 г. на сумму 3 700,0 тыс. руб., в том числе:
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Уличная спортивная площадка для занятий боксом «Бокс для всех»), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 1 980,0 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Уличная спортивная площадка для занятий боксом «Бокс для всех»), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 220,0 тыс. руб.
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Территория силы и здоровья), источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета в сумме 1 275,0 тыс. руб.;
	- целевая субсидия на реализацию инициативного проекта (Территория силы и здоровья), источником финансового обеспечения которой являются средства местного бюджета в сумме 225,0 тыс. руб.
	В рамках вышеуказанных соглашений целевые субсидии на реализацию инициативных проектов муниципальным бюджетным и автономным учреждениями города Тулуна МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» предоставлены в полном объеме.
	В 2024 году неиспользованные остатки целевой субсидии возвращены в МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна»  в сумме 844,9 рублей, в том числе:
	- муниципальным бюджетным учреждением культуры города Тулуна «Централизованная библиотечная система» в сумме 844,74 рублей  03.10.2024; 
	- муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа» в сумме 0,16 рублей.

3. Анализ законности и эффективности использования бюджетных средств при реализации инициативных проектов.
2023 год 
	В 2023 году исполнителем инициативных проектов являлись «Администрация города Тулуна», муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Тулуна. Подробная информация приведена в таблице № 3.
Таблица №3
	№ п/п
	Наименование инициативного проекта /исполнитель
	Расходы, произведенные в рамках реализации инициативного проекта
	Предусмотрено денежных средств, руб.
	Фактический расход, руб.
	Остаток, руб.

	1.
	Стеклянная сказка Тулуна/ МУ «Администрация города Тулуна»
	работы по подключению к сетям водоснабжения на сумму 186 000,00 руб., работы по изготовлению, покраске и монтажу распашных калиток и зрительных рядов на сумму 183 770,0 руб.
	369 770,00
	369 770,00
	0,00

	2.
	Установка стелы на въезде в мкр. Угольщиков в г. Тулуне / МУ «Администрация города Тулуна»
	установка стелы на въезде в мкр. Угольщиков в г. Тулуне 1 540 000,00 руб.,
установка стелы на въезде в мкр. Угольщиков в г. Тулуне (планировка площади) 460 000,00  руб.
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	0,00

	3.
	Замена остановочных павильонов в микрорайоне Угольщиков и по ул. Ватутина / МУ «Администрация города Тулуна»
	Приобретение 5 остановочных павильонов 1 505 969,92 руб.,
приобретение остановочного павильона  на сумму 550 000,00 руб.,
работы по установке остановочных павильонов  на сумму 83 030,08 руб.
	2 139 000,00
	2 139 000,00
	0,00

	4.
	Благоустройство общественной территории по адресу: мкр. Угольщиков, рядом с домом № 7 / МУ «Администрация города Тулуна»
	благоустройство общественной территории по адресу: мкр. Угольщиков, рядом с домом №7 2 419 711,62  руб.,

	2 420 000,00
	2 419 711,62  
	288,38

	5.
	Частичное благоустройство пешеходной зоны по улицы Шмелькова / МУ «Администрация города Тулуна»
	частичное благоустройство пешеходной зоны по улице Шмелькова 1 918 702,53 руб., 
изготовление и монтаж МАФ по ул. Шмелькова 79 669,20 руб

	1 998 371,73
	1 998 371,73
	0,00

	6.
	Творческий сад цветение талантов/ МБУК «ЦБС»
	рамки с защелкивающимся профилем 60 000,00 руб., куб выставочный металлический, сувенирные лавки 3 шт., стул-куб 6  шт., стол-куб 6 шт., книжная лавка – куб, сценическая конструкция 346 000,00 руб.
	406 000,00
	406 000,00
	0,00

	7.
	Этнографический музей «Сибирская изба» (развитие туристических маршрутов) / МАУ ДО города Тулуна "ДХШ"
	Полусапожки кадрильные красные19200,00 руб., Габардин, лента жакардовая 6720,00 руб.,
Сруб в сборе 2 шт	 1 452 408,00руб.,  арматура 17979,00 руб., Бетон товарный 72050,04 руб.,
Саморезы, гвозди, шарниры 20509,00 руб., пиломатериалы хвойных пород 11998,50 руб.,
Саморезы, профлист 168660,00 руб.,окна ПВХ с комплектацией, входные двери 176067,46 руб.,доставка сруба в разборе  54408,00 руб.
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	0,00

	8.
	«#Кировск – Тулун! Растем вместе! / МБОУ СОШ «Новая Эра»
	Автотранспортные услуги по перевозке детей 55050,00 руб., размещение детей для кратковременного проживания 148500,00 руб., вышивка на бейсболке «Школа Роста» в количестве 40 шт.	7200,00 руб., приобретение ростовых кукол и одежды	107000,00 руб., приобретение карнавальных париков 9000,00 руб., приобретение радиосистемы и вращающейся головы  108000,00 руб., приобретение флипчарта  магнитно-маркерный, 5 шт	31750,00 руб.,  приобретение ленты атласной и декор. украшений	6502,80 руб., приобретение ткани флис 3000,00 руб., приобретение значков, пленки для термопереноса 6375,00 руб., приобретение футболок, бейсболок 43500,00 руб., приобретение краски алкидная универсальная 6000,00 руб., приобретение ОСБ ориентированно-стружечная плита	3750,00 руб., приобретение жидкостей для генераторов пузырей, тумана, снега 11100,00 руб., приобретение тканей 39990,00 руб., приобретение наборов санитарно-гигиенических, 11 шт 15210,00 руб, расходы на ГСМ, перелет, питание 394827,20 руб.
	1 000 000,00
	996755,00
	3245,00

	9.
	Реконструкция и благоустройство памятника истории Я.К.Шлеппо / МБОУ СОШ № 25
	Реконструкция и благоустройство памятника истории Я.К.Шлеппо 247233,20 руб.
	247233,20
	247233,20
	0,00

	10.
	Сибирский костюм/ МБУК ЦД «Сибирь»
	текстильные товары в ассортименте (ткань, нитки, молния, пуговицы и пр.) 236 651,00 руб.
	236 651,00
	236 651,00
	0,00

	11.
	Уличная инклюзивная спортивная площадка «Большие возможности»/ МАУ «ЦРС «ОлимпИЯ»)
	тренажеры для уличной инклюзивной спортивной площадки «Большие возможности»1 544 218,67 руб.,
работ по устройству уличной инклюзивной спортивной площадки «Большие возможности» по адресу: г. Тулун, ул. Урицкого, 13 (основание площадки) 454 572,00 руб.
	1 999 938,0
	1 998 790,67
	1 147,33

	12.
	Центр цифрового образования «Время новых возможностей» / МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад «Гармония»
	Оказание Услуги связи 126 000,00 руб., Ноутбук Lenovo Ideapad 153996,00 руб., Многофункциональное устройство EPSON L3100 25990,00 руб., конструктора АВРОРА Robotics Олимп Ресурс, АВРОРА Robotics Первые механизмы 2.0, Пластина строительная (основание) совместима с Лего (50*50 точек) 40*40 см	 95 461,00 руб., конструктора АВРОРА Robotics Олимп Ресурс, РОБОТ BOTZEES MINI (Набор для
создания робота для безэкранного
программирования для детей 3+) 49 640,00 руб., Обучающее интерактивное оборудование Умный пол 290000,00 руб., Интерактивная песочница 390 000,00 руб., Интерактивный программно-аппаратный комплекс 290 000,00 руб., Комплект "Максимальный" модуль "Экспериментирование с живой и неживой природой" 93 000,00 руб., конструктора, лего – конструктора 337 000,00 руб., штатив 1513,00 руб., жалюзи вертикальные 30 000,00 руб., Стол для конструирования, стеллажи, Лего-стол для конструирования	117 400,00 руб.
	2 000 000,0
	2 000 000,0
	0,00

	13.
	Безопасный самокат / МБДОУ  «Детский сад «Аленушка»  
	Работы по устройству покрытия из резиновой крошки и полиуретанового связующего спортивной площадки 380 000,0 руб.,
самокаты 10 шт. на сумму 40 080,0 рублей, комплекты защиты для езды на самокатах 10 шт. на сумму 20 000,0 рублей
	440 080,00
	440 080,00
	0,00

	14.
	Чудеса под Новый год / МАУ ДО «Кристалл»
	Приобретение ткани и фурнитуры 350 190,00 руб., Приобретение костюмов 249 810,00
	600 000,00
	600 000,00
	0,00

	15.
	Славянка / МБУ ДО ДМШ г. Тулуна
	костюмы ансамбля скрипачей 93280,0 руб.,
Танцевальная обувь 106600,0 руб., концертные костюмы для творческих коллективов (Академический хор младший (сарафан, жабо) 77660,0 руб., концертные костюмы для творческих коллективов (Академический хор младший (блузка)) 16000,0 руб., Костюм ≪Свирелька≫ 73750,0 руб.,  концертные костюмы для творческих коллективов (Академический хор старший (жакет и брюки) 285750,0 руб., Сарафан для девочки, рубашка для мальчика 38455,0 руб., концертные костюмы для творческих коллективов (Хор мальчиков (жилет и брюки) Хор мальчиков (жилет))	107625,0 руб., костюмы для творческих коллективов (Костюм «Радуга», Жилет удл. для преподавателя 
Костюм «Ивушка») 87180,0 руб.
	886300,0
	886300,0
	0,00


	При выборочной проверке установлено нарушение сроков оплаты договоров (контрактов) и сроков выполнения работ.
	1) В рамках муниципальной программы города Тулуна «Управление имуществом и земельными ресурсами» реализовывался инициативный проект «Стеклянная сказка Тулуна». 
	МУ «Администрация города Тулуна» был заключен муниципальный контракт № 133-23 от 26.06.2023 заключен в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с ООО «АКВА-ГАРАНТ» на выполнение работ по подключению к сетям водоснабжения на сумму 186 000,00 рублей.
	Согласно п. 3.1 договора выполнение работ Подрядчиком в полном объеме в течение 28 календарных дней с даты заключения контракта. К проверке представлен Акт о приемке выполненных работ № 8 от 21.07.2023 г., согласно которого работы по подключению к сетям водоснабжения по адресу: Иркутская область, город Тулун, ул. Советская,4 выполнены в срок, установленные  контрактом.
	Согласно п. 2.3 Контракта,  оплата осуществляется по безналичному расчету в течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и предоставления подрядчиком счета на оплату. 
	Оплата Контракта произведена в полном объеме 05.09.2023 года, с нарушением сроков оплаты, предусмотренных контрактом в количестве 24 рабочих дня.
	Согласно пояснений, представленных МУ «Администрация города Тулуна» (исх.№ 3375/КФ от 24.03.2025, вх. № 53 от 24.03.2025) несвоевременная оплата за выполненные работы в рамках реализации инициативного проекта «Стеклянная сказка Тулуна» по муниципальному контракту № 133-23 от 26.06.2023 произошла в связи с отсутствием своевременного финансирования из областного бюджета.
	2) В рамках муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» реализовывался инициативный проект «Благоустройство общественной территории по адресу: мкр. Угольщиков, рядом с домом № 7»  МУ «Администрация города Тулуна» был заключен муниципальный контракт № 101-23 от 22.05.2023 на сумму 2 153 155,62 заключен с ИП Назаров П.М. по итогам электронного аукциона № 0134300021623000038 на благоустройство общественной территории по адресу: мкр. Угольщиков, рядом с домом №7.
Начальная максимальная цена контракта составляла 2 420 000,00 рублей.
	В соответствии с п. 3.1. Контракта срок выполнения работ по контракту в полном объеме: по 01 июля 2023 г. 
	В соответствии с подпунктом 5.4.1 Контракта Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с условиями Контракта, а также предоставить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
	Однако, в нарушение указанных условий Контракта, Подрядчиком выполнены Работы в полном объеме 10.09.2023 г. (документ о приемке № б/н от 30.06.2023 Исправление № 3 от 15.09.2023). Срок нарушения выполнения работ – 71 календарный день. 
	МУ «Администрация города Тулуна» ИП Назаров П.М. 18.09.2023 выставлено требование (претензия) 19/23 об уплате неустойки (пни) в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом от 22.05.2023 № 101-23 согласно которой сумма пени составляет 61 149,62 рубля.
	Контракт оплачен в сумме 2 092 006,00 рублей.	МУ «Администрация города Тулуна» перечислена пеня в доход бюджета, согласного претензии в сумме 61 149,62 рублей.
	3) В рамках муниципальной программы города Тулуна «Физическая культура и спорт» реализовывался инициативный проект «Уличная инклюзивная спортивная площадка «Большие возможности»».  МАУ «ЦРС «ОлимпИЯ» Договор №01-2023 от 13.03.2023г. на сумму 1 544 218,67 рублей, заключен с  ООО «ДЖИФ» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке для нужд Муниципального автономного учреждения города Тулуна «Центр развития спорта «ОлимпИЯ», на основании результатов размещения закупки путем открытого аукциона в электронной форме, протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 27 февраля 2023 года № 1. 
	Согласно п. 1.1 Договора Поставщик обязуется осуществить поставку тренажеров для уличной инклюзивной спортивной площадки «Большие возможности».
	Согласно п. 2.2 Договора срок поставки товара с 01.05.2023 по 20.05.2023.
	Согласно универсального передаточного документа № 9 от 25.05.2023 года тренажеры поставлены позже установленного Договором срока.
	МАУ «ЦРС «ОлимпИЯ» выставлена претензия об уплате в связи с просрочкой по договору № 01-2023 от 13.03.2023 на поставку тренажеров для уличной инклюзивной спортивной площадки «Большие возможности» от 31.05.2023, согласно которой сумма пени составляет 1 930,27 руб. Пеня оплачена ООО «ДЖИФ» в полном объеме.
	Согласно п. 3.2 оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи, товарной (товарно-транспортной) накладной и выставлении счета (счет-фактуры) на оплату или УПД (универсального передаточного документа).
	К проверке представлены счет на оплату № 64 от 25.05.2023, универсальный передаточный документ № 9 от 25.05.2023, акт приема-передачи от 25.05.2023, оплата за товар произведена 05.06.2023 в полном объеме. Таким образом, оплата за товар  произведена в  срок, установленный договором. 
	4) В рамках муниципальной программы города Тулуна «Образование» реализовывался инициативный проект «Безопасный самокат».  Между  МБДОУ  «Детский сад «Аленушка» и ИП Быков С.В. заключен договор № 9 от 10.03.2023 в соответствии с п. (не указан в договоре) ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44 ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» на сумму 60 080,0 рублей. Предметом договора является приобретение товара (самокаты 10 шт. на сумму 40 080,0 рублей, комплекты защиты для езды на самокатах 10 шт. на сумму 20 000,0 рублей).
	Согласно п. 4.4 Договора, оплата по настоящему Договору производится Покупателем в течении 10 рабочих дней с момента получения Товара.
	Согласно представленной к проверке товарной накладной № 9 от 08.04.2023 товар получен  МБДОУ  «Детский сад «Аленушка» 08.04.2023. В соответствии с чем, срок оплаты по договору наступает 21.04.2023 г. Товар оплачен в сумме 59 793,48 рублей 24.04.2023 (с нарушением сроков оплаты 1 рабочий день). Оставшаяся сумма в размере 286,52 рублей оплачена 11.05.2023 г. 2023 (с нарушением сроков оплаты 10 рабочих дней).
	Согласно пояснений, представленных заведующей (исх. № 206 от 11.03.2025, вх. № 38 от 11.03.2025) документы на оплату были поданы 20.04.2023, платежное поручение было отказано в исполнении, в связи с недостаточностью средств на соответствующих кодах субсидии, а также сумма в платежных документах не соответствовала договору. Договор был отправлен на регистрацию (замена сумм по кодам субсидии). После того как документы были приведены в соответствие была проведена оплата.
	
	5) В рамках муниципальной программы города Тулуна «Образование»  реализовывался инициативный проект «Славянка». Между МБУ ДО ДМШ г. Тулуна и ИП Новикова Е.В заключен Договор № 3/23 от 6.02.2023  в соответствии с п. 4 ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44 ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» (закупка у единственного поставщика) на сумму 73 750,0 рублей. Предметом договора является приобретение товара (Костюм «Свирелька» для девочки 17 шт. на сумму 5 550,0 рублей, Костюм «Свирелька» для мальчика 5 шт. на сумму 14 250,0 рублей).
Согласно п. 4.4 Договора, оплата по настоящему Договору производится Покупателем в течении 10 рабочих дней с момента получения Товара.
	Согласно представленной к проверке товарной накладной № 3/23 от 20.02.2023 товар получен  МБУ ДО ДМШ г. Тулуна 22.02.2023. В соответствии с чем, оплата по договору должна быть произведена не позднее 09.03.2024 г. Товар оплачен в сумме 73 750,0 рублей 14.03.2023 (с нарушением сроков оплаты 2 рабочих дня).
	Согласно пояснений, представленных директором учреждения, (исх. № 07-д от 10.03.2025, вх. № 36) нарушение сроков оплаты договора № 3/23 от 6.02.2023 произошло в связи с задержкой финансирования.
	В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа», муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл»», муниципальным автономным учреждением города Тулуна «Центр развития спорта «ОлимпИЯ» осуществляют закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ. Соответственно реализация инициативных проектов указанными учреждениями осуществлялась путем заключения договор в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
	При выборочной проверке исполнения вышеназванными муниципальными учреждениями исполнения Закона № 223-ФЗ установлено следующее. 
	В силу положений пункта 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ) автономные учреждения осуществляют закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ, за исключением случаев, предусматривающих обязанность применения ими Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).
	Так, в соответствии с частью 4 статьи 15 Закона № 44-ФЗ при предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности такие автономные учреждения при осуществлении закупок руководствуются положениями Закона № 44-ФЗ в установленных пределах, в том числе в отношении таких лиц применяются положения, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и контроль в сфере закупок.
	При осуществлении закупочной деятельности в соответствии с Законом № 223-ФЗ автономное учреждение устанавливает правила осуществления закупок в правовом акте такого учреждения, регламентирующем правила закупки (далее - положение о закупке), с учетом требований и принципов, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, а также его специфики хозяйственной деятельности.
	Также, учитывая предусмотренные частью 1 статьи 1 и пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ цели, направленные на обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений, а также принцип информационной открытости закупки, Закон № 223-ФЗ предусматривает обязанность заказчика размещать информацию о закупках, о заключении и об исполнении договоров в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), на официальном сайте ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт ЕИС), за исключением отдельных установленных Законом № 223-ФЗ случаев.
	Таким образом, автономные учреждения при осуществлении закупочной деятельности обязаны соблюдать установленный в положении о закупке порядок осуществления закупок, а также предусмотренные Законом № 223-ФЗ требования к размещению в ЕИС, на официальном сайте ЕИС информации о закупках, о договорах, а также иной информации, подлежащей размещению в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
	В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что МАУ ДО города Тулуна "ДХШ"  утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа» (далее – Положение о закупках) и размещено в ЕИС (https://zakupki.gov.ru/) 02.09.2013 года, действующая редакция размещена 30.05.2022.
	Согласно подпункта 7 п. 7.2. Положения о закупках, закупка у единственного поставщика может осуществляться если осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на сумму, не превышающую 700 000,0 рублей по одной сделке.
	Согласно п. 7.3 положения о закупках, договор, заключенный в случаях, предусмотренных настоящим разделом (закупка у единственного поставщика) может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским Кодексом Российской Федерации для совершения сделок.
	В преамбуле договоров, заключенных в рамках реализации инициативного проекта, отсутствуют основания заключения таких договоров.  
	Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует при заключении договора с единственным поставщиком в преамбуле договора указывать основание заключение договора (Закон № 223-ФЗ, Положение о закупках).
	В рамках реализации инициативного проекта «Этнографический музей «Сибирская изба» (развитие туристических маршрутов)» МАУ ДО города Тулуна "ДХШ" в ЕИС размещено Извещение о закупке № 32312168030 об электронном аукционе для приобретения и установки срубов зданий для этнографического музея.  Начальная максимальная цена - 1 570 201,73 рублей.
	Согласно п. 6 Протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре 32312168030 «Приобретение и установка срубов зданий для этнографического музея » от 15 марта 2023 года, по окончании срока подачи заявок до 10 часов 15 минут «14» марта 2023г. года было подано 0 заявок от участников.
	Согласно подпункта 2 пункта 7.2 положения о закупках, закупка у единственного поставщика может осуществляться, если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка.
	МАУ ДО города Тулуна "ДХШ" 11.05.2023 заключен договор № 1 с ООО «Максимум» по поставке сруба в сборе (стеновой комплект, дощатые полы, карнизы, устройство стропильной системы) в количестве двух штук по цене 753 408,0 руб. Итого цена договора составила 1 506 816,0 рублей.
	Согласно п. 4.2.1. Договора № 1 от 11.05.2023 произведена предоплата 50% в сумме 753 408,0 рублей.
	К проверке представлены УПД № 24 от 25.09.2023 и акт сдачи-приемки результата выполненных работ по договору поставки № 1 от «11» мая 2023 от 27.09.2023 на сумму 753 408,0 рублей. Согласно представленных документов сруб в сборе (стеновой комплект, дощатые полы, карнизы, устройство стропильной системы) поставлен в количестве одна штука.
	Между МАУ ДО города Тулуна "ДХШ" и ООО «Максимум» заключено соглашение о расторжении Договора № 1 от «11» мая 2023 года на поставку сруба в сборе (стеновой комплект, дощатые полы, карнизы, устройство стропильной системы) от 05.10.2023, согласно которого указанный договор исполнен на сумму 753 408,0 рублей.
	Согласно п. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной системе информация о закупках товаров, работ, услуг, сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 
	В рамках реализации инициативного проекта были заключены договоры стоимостью более ста тысяч рублей, а именно:
	- Договор №2 от 12.10.2023, заключенный с ИП Ветошкин Вячеслав Андреевич, на сумму 699 000,00 рублей;
	- Договор №3 от 30.08.2023, заключенный с ИП Круглова Наталья Николаевна, на сумму 168 660,00 рублей;
	- Договор № № 20 от 30.08.2023, заключенный с ООО "Гарант БНК", на сумму 176067,46.
Информация об указанных выше договорах, стоимостью более ста тысяч рублей размещена МАУ ДО города Тулуна "ДХШ" в ЕИС.
	
	В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что МАУ «ЦРС «ОлимпИЯ» утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тулуна «Центр развития спорта «ОлимпИЯ» (далее – Положение о закупках) и размещено в ЕИС (https://zakupki.gov.ru/) 25.05.2015 года, действующая редакция размещена 04.04.2022 года.
	В рамках реализации инициативного проекта «Уличная инклюзивная спортивная площадка «Большие возможности»» МАУ «ЦРС «ОлимпИЯ» были заключены договоры стоимостью более ста тысяч рублей, а именно:
	- Договор №01-2023 от 13.03.2023г. на сумму 1 544 218,67 рублей, заключен с  ООО «ДЖИФ»;
	- Договор № 02-2023 от 12.05.2023г. на сумму 454572,00 рублей, заключенный с ИП Канин С.А.
	Согласно п. 2 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 настоящего Федерального закона, заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в реестр договоров.
Согласно п. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной системе информация о закупках товаров, работ, услуг, сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 
Информация по указанным выше договорам размещена в ЕИС в реестре договоров.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что МАУ ДО «Кристалл»  утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тулуна «Центр творчества детей и юношества «Кристалл» (далее – Положение о закупках) и размещено в ЕИС (https://zakupki.gov.ru/) 31.10.2013 года, действующая редакция размещена 29.12.2018.
Согласно подпункта 7 п. 7.2. Положения о закупках, закупка у единственного поставщика может осуществляться если осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на сумму, не превышающую 500 000,0 рублей по одной сделке.
Согласно п. 7.3 положения о закупках, договор, заключенный в случаях, предусмотренных настоящим разделом (закупка у единственного поставщика) может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским Кодексом Российской Федерации для совершения сделок.
В преамбуле договоров, заключенных в рамках реализации инициативного проекта, отсутствуют основания заключения таких договоров.  
Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует при заключении договора с единственным поставщиком в преамбуле договора указывать основание заключение договора (Закон № 223-ФЗ. Положение о закупках).
Согласно п. 2 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 настоящего Федерального закона, заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в реестр договоров.
Согласно п. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной системе информация о закупках товаров, работ, услуг, сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 
В рамках реализации инициативного проекта были заключены договоры стоимостью более ста тысяч рублей, а именно:
- Договор № 77/23 от 06.03.2023г., заключенный с ИП Ободовская Е.А., на сумму 314790,0 рублей;
- Договор № 6 от 06.03.2023г, заключенный с ИП Назаров В.Б., на сумму 169 500,0 рублей;
В нарушение  требований установленных ст. 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ МАУ ДО «Кристалл» не внесена информация в реестр контрактов по договорам, стоимость которых превышает сто тысяч рублей.
	
	Так же при выборочной проверке установлено, что при реализации инициативных проектов: «Кировск – Тулун! Растем вместе!», «Уличная инклюзивная спортивная площадка «Большие возможности»», «Центр цифрового образования «Время новых возможностей»», «Безопасный самокат», «Чудеса под новый год»  производилась корректировка предварительных расчетов необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, отраженных в паспорте инициативного проекта.
Подпунктом 5.1. Порядка организации работы по реализации перечня мероприятий инициативных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» в 2023, утвержденного Постановлением администрации городского округа от 17.01.2023 № 33 «Об утверждении перечня мероприятий по реализации инициативных проектов, порядка организации работы по его реализации в 2023 году» (изменения внесены постановлением администрации от 30.05.2023 № 706) установлено, что в случае если при реализации инициативного проекта возникла необходимость корректировки предварительных расчетов необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, отраженных в паспорте инициативного проекта, исполнитель мероприятий по реализации инициативного проекта согласовывает с инициативной группой уточненных расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта.
Уточненные расчеты по вышеназванным инициативным проектам к проверке представлены, за исключением инициативного проекта «Безопасный самокат». МБДОУ  «Детский сад «Аленушка» к проверке представлено сопроводительное письмо председателю комитета по финансам (исх. № 183 от 10.05.2023) о направлении уточненного и согласованного с инициативной группой расчета  необходимых расходов на реализацию инициативного проекта «Безопасный самокат». Сам уточненный расчет к проверке не представлен. Всего расходы при реализации инициативного проекта «Безопасный самокат» составили 440 080,0 рублей, в том числе:
- работы по устройству площадки из резинового покрытия – 380 000,0 рублей, что не соответствует расходам, заявленным в паспорте инициативного проекта (352 080,0 рублей),
- приобретение самокатов 10 шт. – 40 080,0 рублей, что не соответствует расходам, заявленным в паспорте инициативного проекта 68 000,0 рублей,
- приобретение комплектов защиты 10 шт. – 20 000,0 рублей (соответствует расходам, заявленным в паспорте инициативного проекта).
Непредставление уточненного расчета расходов при реализации инициативного проекта «Безопасный самокат» может свидетельствовать о нецелевом расходовании бюджетных средств.

При выборочной проверке произведена проверка фактического наличия имущества, приобретенного в рюмках реализации инициативных проектов в МБДОУ  «Детский сад «Аленушка», МБУ ДО ДМШ г. Тулуна, МАУ ДО «Кристалл».
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка фактического наличия самокатов и комплектов защиты в МБДОУ  «Детский сад «Аленушка», приобретенных в рамках реализации инициативного проекта «Безопасный самокат». Самокаты и комплекты защиты находятся в наличии в учреждении.
В рамках контрольного мероприятия проведена проверка фактического наличия костюмов, приобретённых в рамках реализации инициативного проекта «Славянка» МБУ ДО ДМШ г. Тулуна. Все приобретенные костюмы находятся в наличии.
В  ходе проведения контрольного мероприятия проверено фактическое наличие  костюмов и ткани, приобретенных в рамках реализации инициативного проекта «Чудеса под Новый год» в МАУ ДО «Кристалл».
Костюмы, приобретенные в рамках реализации инициативного проекта, находятся в наличии и соответствуют количеству приобретенных.
Фактическое наличие приобретенной ткани не соответствует количеству, приобретенному в рамках реализации инициативного проекта. С пояснений директора МАУ ДО «Кристалл»  Собещикова Ю.В., из ткани отшивались костюмы, но акты списания материальных запасов не составлялись, изготовленные костюмы на бухгалтерский учет не ставились. 
В ходе проведения контрольного мероприятия МАУ ДО «Кристалл» составлены и представлены: калькуляции на изготовление каждого вида костюмов, акт о списании материальных запасов (исх. 93 от 20.03.2025, вх. 52 от 21.03.2025). Пошитые костюмы поставлены на бухгалтерский учет.
Также согласно представленной информации в учреждении разработан журнал выдачи ткани в переработку, в котором будет отражаться учет выданной ткани в переработку и подпись лица, получившего ткань.

2024 год
	В 2024 году исполнителем инициативных проектов являлись «Администрация города Тулуна», муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Тулуна. Подробная информация приведена в таблице № 4.
Таблица №4
	№ п/п
	Наименование инициативного проекта /исполнитель
	Расходы, произведенные в рамках реализации инициативного проекта
	Предусмотрено денежных средств, руб.
	Фактический расход, руб.
	Остаток, руб.

	1.
	Дорога к Богу / МУ «Администрация города Тулуна»
	на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Советская 1 567 353,34 руб., работы по гидрофобизации бетонных поверхностей и установка бортовых камней в рамках благоустройства пешеходной зоны по ул. Советская  75 469,60 руб., работы по устройству автомобильной парковки и заезда рамках благоустройства пешеходной зоны по ул. Советская  599 377,13 руб.
	2 271 527,00
	2 271 527,00
	0,00

	2.
	Безопасная дорога  в школу / МУ «Администрация города Тулуна»
	благоустройство пешеходной дорожки микрорайон Угольщиков 1 914 321,18 руб., выполнение работ по благоустройству пешеходных дорожек (устройство дорожного ограждения)  на сумму 285 678,82 руб. 
	2 200 000,00
	2 200 000,00
	0,00

	3.
	Аллея от микрорайона Угольщиков до микрорайона Сосновый бор / МУ «Администрация города Тулуна»
	благоустройство аллеи от мкр. Угольщиков до мкр. Сосновый бор 1 912 934,56 руб., поставка и монтаж скамеек и урн  180 026,64 руб., увеличение основания тротуара из ЩПС  107 038,8 руб. 

	2 200 000,00
	2 200 000,00
	0,00

	4.
	Комплекс игрового оборудования «Крылатые качели» / МУ «Администрация города Тулуна»
	приобретение и установку качелей на дворовых территориях (в поселке Железнодорожников, Гидролизный, Стекольный) 1 358 648,55 руб., 
поставка и установка маятниковых качелей, скамеек и урн на ул. Шахтерская, 5 - 596 241,45 руб.
	1 954 890,00
	1 954 890,00
	0,00

	5.
	Устройство пешеходного тротуара на территории МКД г. Тулун, ул. Ленина, д. 3 / МУ «Администрация города Тулуна»
	устройство пешеходного тротуара на территории МКД г. Тулун, ул. Ленина,  д. 3 
1 401 292,72  руб., работы по устройству автомобильной парковки на территории МКД г. Тулун, ул. Ленина, д. 3  руб.  598 690,88
	1 999 983,60
	1 999 983,60
	0,00

	6.
	Все лучшее – детям / МУ «Администрация города Тулуна»
	приобретение игрового и спортивного оборудования 1 457 888,09 руб., выполнение работ по планировке участков  198 680,51 руб., поставка и монтаж ограждения  на сумму 277 692,80  руб.
	1 934 261,4
	1 934 261,4
	0,00

	7.
	Центр культурного притяжения микрорайона «Железнодорожник» / МБУК «ЦБС»
	входная дверь и окна ПВХ с комплектующими для внутренней отделки 303 376,80 руб., панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием 481 457,00 руб., произведены работы по благоустройств территории ул. Шмелькова, 3а (бетонные работы по укреплению существующих конструкций, наружная облицовка поверхностей стен в вертикальном исполнении, смеси бетонные тяжелого бетона) 499 644,06 руб., работы по устройству покрытий из тротуарной плитки ул. Шмелькова, 3а. 229 241,00 руб., металлическое ограждение 241 400,40 руб.
	1 755 964,00
	1755119,26
	844,74

	8.
	Этнографический музей «Мастерская народной сказки»/ МАУ ДО города Тулуна "ДХШ"  
	Швейная машинка, оверлок 37798,0 руб., пиломатериалы хвойных пород 24080,0 руб., Товар (ткани, лента) 30000,0 руб.,
Музыкальное оборудование 148279,0 руб., Товар (арматура, кирпич, проволока) 35 671,44 руб., Бетон товарный 44544,0 руб., Приобретение профлиста	89040,0 руб., 
Бетон товарный 74000,0 руб., 
Сруб в сборе 699000,0 руб.,  Приобретение профлиста 96237,4 руб.,  Приобретение окон ПВХ с комплектацией 140350,0 руб. 
Доставка Срубов в сборе	112000,0 руб. 
Сруб в сборе 699000,0 руб.
	2 230 000,0
	2229999,84
	0,16

	9.
	Школа Роста # ЯрчеЗарницы/ МБОУ СОШ «Новая Эра»
	Приобретение Комплекта Зарница 138700,00 руб., Приобретение футболок и кепок 41250,00 руб.,  Приобретение стены с наклонной доской, трибуны с навесом 557998,00 руб., разрушенная лестница, стена с двумя проемами 565082,00 руб.,  лабиринт, разрушительный мост, лежак 592112,00 руб., 
Вышивка на кепке «Школа Роста»	3500,00 руб.,  Полиграфические услуги, услуги по изготовлению сувенирной, печатной и представительской продукции (пленка для термопереноса)	5240,0 руб., автотранспортные услуги по перевозке детей 23 118,00 руб.,  Приобретение Ростовая кукла «Барс»	53000,0 руб.,  Приобретение ткани 20000,00 руб.
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	0,00

	10.
	Благоустройство спортивной площадки МБОУ СОШ № 25/ МБОУ СОШ № 25
	благоустройство спортивной площадки МБОУ «СОШ № 25» 2 166 126,44 руб. 
приобретение краски, валика, кисти 33 873,56 руб.
	2 200 000,0
	2 200 000,0
	0,00

	11.
	Зона активного детского отдыха «МалыШарики» / МБУК ЦД «Сибирь»
	приобретение многоуровневого лабиринта 1 331 455,88 руб., пневмо-лабиринт 497 794,12
	1 829 250,00
	1 829 250,00
	0,00

	12.
	Территория силы и здоровья/ Уличная спортивная площадка для занятий боксом «Бокс для всех»
	приобретение спортивного оборудования и инвентаря 2 002 000,00 руб., 
работы по подготовке площадки 198 000,00 руб.
	2 200 000,00
	2 200 000,00
	0,00

	13.
	Территория силы и здоровья/ МАУ «ЦРС «ОлимпИЯ»
	спортивные тренажеры 1 222 500,0 руб.,
спортивное оборудование и инвентарь  277 500,0 руб. 
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	0,00

	14.
	Зажжем для Вас! / МБУК ДК «Строитель»
	стационарный арочный сценический комплекс 2 244 330,00 руб., подготовке площадки для установки сценического комплекса 22 670,0 руб.
	2 267 000,00
	2 267 000,00
	0,00

	
	Итого
	
	
	
	



	При выборочной проверке установлено нарушение сроков оплаты договоров (контрактов) и сроков выполнения работ.
	1) В рамках муниципальной программы города Тулуна «Формирование современной городской среды» реализовывался инициативный проект «Все лучшее – детям». МУ «Администрация города Тулуна» был заключен контракт № 161-24 от 22.07.2024 на сумму 1 457 888,09 рублей заключен с ООО «Спорт-Контур» по итогам электронного аукциона 0134300021624000047 на приобретение игрового и спортивного оборудования. Начальная максимальная цена контракта составляла 1 735 580,89 рублей.
	Контракт оплачен в сумме 1 393 595,23 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 254 235,71 руб., за счет средств местного бюджета – 139 359,52 руб.
	В рамках неисполнения условий контракта в доход бюджета города Тулуна ООО «Спорт-Контур»   была перечислена  пеня в сумме 64 292,86 рублей.
	2) В рамках муниципальной программы города Тулуна «Образование»  реализовывался инициативный проект «Школа Роста # ЯрчеЗарницы». 
	Пунктом 5.3 Договора № 18 от 20.06.2024, заключенного между  МБОУ СОШ «Новая Эра» и муниципальным предприятием муниципального образования - «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» установлено, что расчет осуществляется на основании акта оказанных услуг, реестра путевых листов, счет-фактуры и выставленного счета в течение 10 рабочих дней.
	К проверке представлен счет № 121 от 20 июня 2024, счет-фактура № 00000296 от 20 июня 2024, акт оказанных услуг № 00000296 от  20 июня 2024, реестр путевых листов.
	Оплата по указанному договору произведена 12.07.2024 с нарушением сроков оплаты 5 рабочих дней. 
	К представленным пояснениям директора МБОУ СОШ «Новая Эра» от 11.03.2025 № 84 приложены пояснения главного бухгалтера МБУ «ЦО г. Тулуна» согласно которым нарушение сроков оплаты по Договору № 18 от 20.06.2024 г., заключенного с МП МО «город Тулун» «МТП» допущено в связи с тем, что платежные документы не соответствовали договору. После того как документы были приведены в соответствие была проведена оплата.
	3) В рамках муниципальной программы  города Тулуна «Культура»  реализовывался инициативный проект «Зажжем для Вас!». В рамках реализации инициативного проекта МБУК ДК «Строитель» был заключен контракт № 01-2024 от 22.03.2024г. на сумму 2 244 330,00 рублей с ИП Зайцев Максим Сергеевич по итогам электронного аукциона № 0134300021624000014. на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе), и иного законодательства Российской Федерации и Иркутской области, на основании результатов определения Поставщика путем проведения электронного аукциона, протокол от «11» марта 2024 года № 2. Предметом контракта является стационарный арочный сценический комплекс в рамках инициативного проекта «Зажжем для Вас».
	Согласно п. 3.5. Контракта, срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания контракта, т.е. не позднее 22.04.2024 г.  Согласно представленного к проверке документа о приемке № 276 от 30.07.2024 исправление № 1 от 31.07.2024 стационарный арочный сценический комплекс поставлен 30.07.2024, с нарушением срока поставки 99 календарных дней.
	МБУК «ДК «Строитель» ИП Зайцев М.С. выставлено требование (претензия) об уплате неустойки (пени) в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных контрактом от 22.03.2024 года № 01-2024 (исх. № 67 от 01.08.2024 г.), согласно которого поставщику начислены пени в сумме 133 313,20 рублей.
	Согласно вышеназванного требования, руководствуясь пунктом Контракта 7.11 «Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы».
	На основании уведомления Поставщика о готовности поставить товар (вх. 8/1 от 15.04.2024 г.), а также информационного письма Заказчика о невозможности принять товар (исх. № 32/1 от 16.04.2024), информационного письма Заказчика о возможности принять товар (исх. 66 от 19.07.2024). Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени) в связи с тем, что просрочка исполнения обязательств произошла не по вине Поставщика.
	К проверке представлено письмо ИП Зайцев М.С. вх. № 8/1 от 15.04.2024,  в котором МБУК «ДК «Строитель» уведомляется о готовности поставки арочного сценического комплекса и просьбой подготовить площадку для выполнения работ.
	К проверке представлено информационное письмо МБУК «ДК «Строитель» исх. 32/1 от 16.04.2024, в котором Заказчик просит Продавца отложить поставку товара в связи с  неготовностью площадки из-за промерзания грунта и неблагоприятных погодных условий. Информационным письмом № 66 от 19.07.2024 Заказчик уведомил Продавца о готовности принять товар.
[bookmark: Par704]	Согласно п. 2.5. Контракта Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта на счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств областного и местного бюджета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта. Документ о приемке № 276 от 30.07.2024 исправление № 1 от 31.07.2024 подписан 06.08.2024, оплата  в сумме 2 244 330,00 произведена 06.08.2024, т.е. в сроки, установленные контрактом. 
	В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа», муниципальным автономным учреждением города Тулуна «Центр развития спорта «ОлимпИЯ» осуществляют закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ. Соответственно реализация инициативных проектов указанными учреждениями осуществлялась путем заключения договор в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
	При выборочной проверке исполнения вышеназванными муниципальными учреждениями исполнения Закона № 223-ФЗ установлено следующее. 
	МАУ ДО города Тулуна "ДХШ" в 2023 году являлось исполнителем инициативного проекта «Этнографический музей «Мастерская народной сказки»». Согласно подпункта 7 п. 7.2. Положения о закупках МАУ ДО города Тулуна "ДХШ", закупка у единственного поставщика может осуществляться если осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на сумму, не превышающую 700 000,0 рублей по одной сделке.
	Согласно п. 7 положения о закупках, договор, заключенный в случаях, предусмотренных настоящим разделом (закупка у единственного поставщика) может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским Кодексом Российской Федерации для совершения сделок.
	В преамбуле договоров, заключенных в рамках реализации инициативного проекта, отсутствуют основания заключения таких договоров.  
	Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует при заключении договора с единственным поставщиком в преамбуле договора указывать основание заключение договора (Закон № 223-ФЗ, Положение о закупках).
	Согласно п. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной системе информация о закупках товаров, работ, услуг, сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 
	В рамках реализации инициативного проекта были заключены договоры стоимостью более ста тысяч рублей, а именно:
	- Договор №1 от 01.07.2024, заключенный с ИП Исмаилов, на сумму 669 000,0 рублей;
	- Договор № 8 от 07.06.2024, заключенный с ООО "Гарант БНК", на сумму 140350,0 рублей.
	- Договор № 3 от 17.09.2024, заключенный с ИП Исмаилов, на сумму 112000,0 рублей;
	- Договор № 2 от 03.10.2024, заключенный с ИП Исмаилов, на сумму 699000,0 рублей;
	Информация об указанных выше договорах, стоимостью более ста тысяч рублей размещена МАУ ДО города Тулуна "ДХШ" в ЕИС.
	В нарушение  требований установленных ст. 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ МАУ ДО города Тулуна "ДХШ" не внесена информация в реестр контрактов по договору № СМУТ-00054 от 16.05.2024 с ООО «СибМузТорг», на сумму 148279,00 рублей.

	В рамках реализации инициативного проекта «Территория силы и здоровья» МАУ «ЦРС «ОлимпИЯ» заключены Договоры:
	1) Договор №02-2024 от 12.03.2024г. на сумму 1 222 500,0 рублей, заключен с  ООО «УЗСИ» 
	2) Договор № 575 от 20.03.2024г. на сумму 277 500,0 рублей, заключен с  ООО «УЗСИ».
	Согласно требований установленных ст. 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ информация по договорам, заключенным в рамках реализации инициативных проектов, размещена в ЕИС в реестре договоров.
	
	Так же при выборочной проверке установлено, что при реализации инициативных проектов: «Дорога к Богу», «Комплекс игрового оборудования «Крылатые качели»», «Устройство пешеходного тротуара на территории МКД г. Тулун, ул. Ленина, д. 3», «Зажжем для Вас!», производилась корректировка предварительных расчетов необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, отраженных в паспорте инициативного проекта.
	Пунктом 6 Порядка организации работы по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования – «город Тулун» в 2024 году, утвержденного Постановлением администрации городского округа от 17.01.2024 № 82 «Об утверждении перечня инициативных проектов, порядка организации работы по его реализации в 2024 году» установлено, что по согласованию с инициаторами инициативного проекта исполнитель вправе скорректировать перечень расходов и (или) количественные показатели в рамках реализации одного инициативного проекта с учетом достижения результатов (ожидаемых результатов).
	Пунктом 7 указанного порядка установлено, что при наличии изменений, предусмотренных пунктом 6 Порядка, исполнитель направляет в Комитет по финансам администрации городского округа информацию о соответствующих изменениях в инициативном проекте и письменное согласие инициаторов инициативного проекта, составленное в произвольной форме. 
	По вышеназванным инициативным проектам к проверке представлены скорректированные расходы. 

4. Анализ результативности использования субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования – «город Тулун» на финансовую поддержку реализации инициативных проектов.

 2023 год
	МУ «Администрация города Тулуна» по форме Приложения № 3 к Соглашению о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов на 2023 год от 30 января 2023 года № 05-62-50/23 составлен Отчет о достижении значения результата использования субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов по состоянию на 31 декабря 2023 года. 
Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование результата
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Краткое описание причин отклонения

	1.
	Доля выполненных инициативных проектов от общего количества инициативных проектов, утвержденных распоряжением Правительства Иркутской области № 741-рп от 20.12.2022 г., на предоставление Субсидий
	95 %
	100%
	



	По форме Приложения № 2 к Соглашению о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов на 2023 год от 30 января 2023 года № 05-62-50/23 составлен Отчет об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов по состоянию на 31 декабря 2023 года, который отражен в таблице 4. 
Таблица № 4
		№ п/п
	


Наименование инициативного проекта
	Предусмотренный объем финансирования, руб.
	Фактические расходы (освоено), руб.
	Остаток субсидии, руб.
	[bookmark: _Hlk193031606]Степень выполнения инициативного проекта,%

	
	
	Всего
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Всего
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	

	1.
	Стеклянная сказка Тулуна
	369 770,0
	312 770,0
	57 000,0
	369 770,0
	312 770,0
	57 000,0
	
0
	
100 %

	2.
	Этнографический музей «Сибирская изба» (развитие туристических маршрутов)
	2 000 000,0
	1 780 000,0
	220 000,0
	2 000 000,0
	1 780 000,0
	220 000,0
	
0
	100 %

	3.
	Установка стелы на въезде в мкр. Угольщиков в г. Тулуне
	2 000 000,0
	1 800 000,0
	200 000,0
	2 000 000,0
	1 800 000,0
	200 000,0
	
0
	100 %

	4.
	Замена остановочных павильонов в микрорайоне Угольщиков и по ул. Ватутина
	2 139 000,0
	1 925 100,0
	213 900,0
	2 139 000,0
	1 925 100,0
	213 900,0
	0
	100 %

	5.
	Центр цифрового образования «Время новых возможностей»
	2 000 000,0
	1 699 600,0
	300 400,0
	2 000 000,0
	1 699 600,0
	300 400,0
	0
	100 %

	6.
	[bookmark: _Hlk193031436]Уличная инклюзивная спортивная площадка «Большие возможности»
	1 999 938,0
	1 699 938,0
	300 000,0
	1 998 790,67
	1698962,77
	299827,90
	975,23
	100 %

	7.
	Благоустройство общественной территории по адресу: мкр. Угольщиков, рядом с домом № 7
	2 420 000,0
	2 000 000,0
	420 000,0
	2420000,0 (в отчете) 2419711,62 (факт)
	1999761,66
	419949,96
	238,33
	100 %

	8.
	Сибирский костюм
	236 651,0
	209 651,0
	420 000,0
	236 651,0
	209 651,0
	420 000,0
	0
	100 %

	9.
	Творческий сад – цветение талантов!
	406 000,0
	361 340,0
	44 660,0
	406 000,0
	361 340,0
	44 660,0
	0
	100 %

	10.
	Чудеса под Новый год
	600 000,0
	540 000,0
	60 000,0
	600 000,0
	540 000,0
	60 000,0
	0
	100 %

	11.
	Безопасный самокат
	440 080,0
	390 080,0
	50 000,0
	440 080,0
	390 080,0
	50 000,0
	0
	100 %

	[bookmark: _Hlk193031476]12.
	#Кировск-Тулун! Растем вместе!
	1 000 000,0
	890 000,0
	110 000,0
	996755,00
	887111,95
	109643,05
	2888,05
	100 %

	13.
	Реконструкция и благоустройство памятника истории Я.К.Шлеппо
	247 233,20
	221 233,20
	26 000,0
	247 233,20
	221 233,20
	26 000,0
	0
	100 %

	14.
	Частичное благоустройство пешеходной зоны по улицы Шмелькова
	1 998 371,73
	1 798 371,73
	200 000,0
	1 998 371,73
	1 798 371,73
	200 000,0
	0
	100 %

	15.
	Славянка
	886 300,0
	786 300,0
	100 000,0
	886 300,0
	786 300,0
	100 000,0
	0
	100 %

	
	ИТОГО 2023 год
	18743343,93
	16414383,93
	2328960,0
	18738663,22
	16414383,93 (в отчете) 16410282,31 (факт)
	2328960,0 (в отчете) 2328380,91 (факт)
	4680,71
	100 %


	
	
       Контрольно-счетная палата обращает внимание на то, что в Отчете об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования, которых предоставляются субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов по состоянию на 31 декабря 2023 года в строке 7 «Благоустройство общественной территории по адресу: мкр. Угольщиков, рядом с домом № 7» по графе «фактические расходы (освоено), руб.» указана сумма 2 420 000,0 руб., фактические расходы всего составили  2 419 711,62 рублей.
	В строке «Итого за 2023 год» по графе «фактические расходы (освоено), руб.»:
- областной бюджет» указана сумма  16 414 383,93 руб., фактические расходы на реализацию инициативных проектов за счет средств областного бюджета составили 16 410 282,31 рублей;
- местный бюджет указана сумма 2 328 960,0 руб., фактические расходы на реализацию инициативных проектов за счет средств местного бюджета составили 2 328 380,91 рублей.
       Из пояснений администрации городского округа данный отчет принят Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области принят без замечаний, однако по мнению Контрольно-счетная палата в отчет необходимо внести изменения в соответствии с  фактическими расходами.  

2024 год
МУ «Администрация города Тулуна» по форме согласно Приложению № 4 к Соглашению от 14.02.2024 № 05-62-6и/24 составлен Отчет достижении значений результатов использования субсидии (Субсидии местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов). 
Таблица № 5
	Направление расходов
	Результат предоставления Субсидии
	Единица измерения
	Код строки
	Плановые значения
	Фактически достигнутые значения 

	наименование
	Код по БК
	
	Наиме-нование
	Код по ОКЕИ
	
	
	на отчетную дату
	отклонение от планового значения
	причина отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Аллея от микрорайона Угольщиков до микрорайона Сосновый бор
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0101
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Безопасная дорога в школу
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0102
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Благоустройство спортивной площадки МБОУ СОШ
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0103
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Все лучшее - детям
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0104
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Дорога к Богу
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0105
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Зажжем для Вас!
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0106
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Зона активного детского отдыха «Малы Шарики »
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0107
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Комплекс игрового оборудования «Крылатые качели»
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0108
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Мастерская народной сказки
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0109
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Территория силы и здоровья
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0110
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Уличная спортивная площадка для занятий боксом «Бокс для всех»
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0111
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Устройство пешеходного тротуара на территории МКД г. Тулун, ул. Ленина, д.3
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0112
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Центр культурного притяжения микрорайона «Железнодорожн ик»
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0113
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	

	Школа Роста# ЯрчеЗарницы
	S2380
	Доля выполненных инициативных проектов муниципальным образованием Иркутской области от общего количества инициативных проектов
	ПРОЦ
	744
	0114
	95,00000
	100,00000
	-5,00000
	




	Согласно проведенному анализу результативности использования субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования – «город Тулун» на финансовую поддержку реализации инициативных проектов отмечается, что в 2023 и 2024 годах плановое значение доли выполненных инициативных проектов от общего количества инициативных проектов установлено 95 %, в муниципальном образовании - «город Тулун» в 2023-2024 годах фактическое значение доли выполненных инициативных проектов составило 100%. 

5. Выводы и рекомендации
	В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:
	1. В нарушение пп. 6, 7 ст. 4 раздела 2 Положения о реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «город Тулун», утвержденного решением Думы городского округа от 30.06.2021 № 16, на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена информация о поступивших инициативных проектах на 2023 год. 
	2. Пункт 12 ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ устанавливает, что  инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним, то есть законодатель установил обязательство для местной администрации. Порядок формирования и деятельности муниципальной конкурсной комиссии не устанавливает права для инициаторов проектов и их представителей о возможности участия в заседании комиссии. 
	Согласно представленной информации МУ «Администрация города Тулуна» (исх. 3375/КФ от 24.03.2025, вх. 53 от 24.03.2025) в раздел 4 Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденное решением Думы городского округа от 31.05.2023 № 24-ДГО будут внесены изменения в части установления для инициаторов проектов и их представителей права возможности участия в заседаниях муниципальной конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 12 ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ.
3. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа», муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл»», муниципальным автономным учреждением города Тулуна «Центр развития спорта «ОлимпИЯ» осуществляются закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ. Соответственно реализация инициативных проектов указанными учреждениями осуществлялась путем заключения договоров в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует внести изменения в п. 3 «Инициативные проекты реализуются путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» раздела 5 Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области и предусмотреть возможность реализации инициативных проектов в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Согласно представленной информации МУ «Администрация города Тулуна» (исх. 3375/КФ от 24.03.2025, вх. 53 от 24.03.2025) в раздел 5 Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденное решением Думы городского округа от 31.05.2023 № 24-ДГО будут внесены изменения в части расширение возможностей осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Нарушение сроков оплаты по муниципальному контракту № 133-23 от 26.06.2023, заключенному между МУ «Администрация города Тулуна» и ООО «АКВА-ГАРАНТ» на сумму 186 000,00 рублей (24 рабочих дня).
4. Нарушение сроков оплаты по договору № 9 от 10.03.2023, заключенному между    МБДОУ  «Детский сад «Аленушка» и ИП Быков С.В. на сумму 60 080,0 рублей. Согласно представленной к проверке товарной накладной № 9 от 08.04.2023 товар получен  МБДОУ  «Детский сад «Аленушка» 08.04.2023. В соответствии с чем, срок оплаты по договору наступает 21.04.2023. Товар оплачен в сумме 59 793,48 рублей 24.04.2023 (с нарушением сроков оплаты 1 рабочий день). Оставшаяся сумма в размере 286,52 рублей оплачена 11.05.2023 (с нарушением сроков оплаты 10 рабочих дней).
5. Нарушение сроков оплаты по договору № 3/23 от 6.02.2023 , заключенному между МБУ ДО ДМШ г. Тулуна и ИП Новикова Е.В. на сумму 73 750,0 рублей (2 рабочих дня). 
6. Нарушение сроков оплаты по договору № 18 от 20.06.2024, заключенного между  МБОУ СОШ «Новая Эра» и муниципальным предприятием муниципального образования - «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» на сумму 23 118,00 (5 рабочих дней).
Нарушение сроков оплаты муниципальными учреждениями, при условии направления претензий поставщиками товаров, работ и услуг, может привести к неэффективным расходам местного бюджета.
7. В нарушение  требований установленных ст. 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ МАУ ДО «Кристалл» не внесена информация в реестр контрактов по договорам, стоимость которых превышает сто тысяч рублей.
8. МБДОУ «Детский сад «Аленушка» к проверке представлено сопроводительное письмо председателю комитета по финансам (исх. № 183 от 10.05.2023) о направлении уточненного и согласованного с инициативной группой расчета необходимых расходов на реализацию инициативного проекта «Безопасный самокат». Сам уточненный расчет к проверке не представлен. Контрольно-счетной палатой в адрес МБДОУ «Детский сад «Аленушка» направлен запрос о предоставлении уточненного расчета. 
9. Отсутствие в МАУ ДО «Кристалл» расчетов на пошив сценических костюмов, актов о списании материальных запасов (ткани). Данное нарушение устранено в ходе проведения контрольного мероприятия.
10. В нарушение  требований установленных ст. 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ МАУ ДО города Тулуна "ДХШ" не внесена информация в реестр контрактов по договору № СМУТ-00054 от 16.05.2024 с ООО «СибМузТорг», на сумму 148 279,00 рублей.

	На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует:
	МУ «Администрация города Тулуна»:
1. Не допускать нарушения сроков оплаты по заключенным договорам за приобретенные товары, работы и услуги;
2. Не допускать нарушений в части размещения информации о поступивших инициативных проектах на официальном сайте;
3. Установить в Порядке формирования и деятельности муниципальной конкурсной комиссии права инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора - возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним;
4. Внести изменения в п. 3 раздела 5 Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области и предусмотреть возможность реализации инициативных проектов в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

	МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна»:
	1. Осуществлять надлежащий контроль за планированием и осуществлением деятельности подведомственных главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» получателей бюджетных средств;

	МБДОУ  «Детский сад «Аленушка»:
	1. Не допускать нарушения сроков оплаты по заключенным договорам за приобретенные товары, работы, услуги;
	2. Предоставить уточненный расчет расходов на реализацию инициативного проекта «Безопасный самокат»;

	МБУ ДО ДМШ г. Тулуна:
	1. Не допускать нарушения сроков оплаты по заключенным договорам за приобретенные товары, работы, услуги;

	МБОУ СОШ «Новая Эра»:
	1. Не допускать нарушения сроков оплаты по заключенным договорам за приобретенные товары, работы, услуги;
	
	МАУ ДО «Кристалл»:
	1. Вносить своевременно информацию в реестр контрактов по договорам, стоимость которых превышает сто тысяч рублей, согласно требований, установленных ст. 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ;
[bookmark: _GoBack]           2. Учет материальных запасов осуществлять в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
	
	МАУ ДО города Тулуна "ДХШ»:
	1. Вносить своевременно информацию в реестр контрактов по договорам, стоимость которых превышает сто тысяч рублей, согласно требований, установленных ст. 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ.

	Контрольно-счетная палата города Тулуна ожидает информацию о рассмотрении указанного отчета не позднее  «28»  апреля 2025 года.


Руководитель контрольного мероприятия:
Ведущий инспектор в аппарате Контрольно-
счетной палаты  города Тулуна                                                                                   Н.Г. Козлова
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