	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 
«ГОРОД ТУЛУН»

	

	



Утвержден                                                                                               распоряжением председателя КСП г.Тулуна                                                                                                                        от  09.01.2019г  №  1-р  
         

 "27" декабря  2018 года                                                                                                 г.Тулун

 Отчет  № 4-о
по результатам  проверки по вопросу законного и результативного (экономного и эффективного) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2016-2017 годах  



1. Основания для проведения контрольного мероприятия: пункт 4 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; план деятельности КСП г.Тулуна на 2018 год, утвержденный распоряжением председателя КСП от 22.12.2017 № 60-р; распоряжение председателя КСП от 16.05.2018  года № 19-р «О проведении контрольного мероприятия»; распоряжение председателя КСП от 20.11.2018   № 11-р «О продлении сроков проведения контрольного мероприятия».

2. Предмет контрольного мероприятия: 
федеральные  законодательные и иные нормативные правовые акты, законодательные  и иные нормативные правовые акты Иркутской области, нормативные  правовые акты муниципального образования – «город Тулун», приказы, распоряжения и методические указания, регламентирующие отношения по формированию,  предоставлению, использования бюджетных средств на реализацию  мероприятий проектов народных инициатив; учету расходов;
деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию бюджетных  средств  на реализацию мероприятий проектов народных инициатив;
соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию – «город Тулун», платежные документы, контракты, договоры, бухгалтерская отчетность, статистическая и иная отчетность, первичные учетные документы по предоставлению и использованию бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив.

3. Объекты контрольного мероприятия: Администрация городского округа, муниципальные бюджетные, автономные учреждения города Тулуна.

4.  Цели контрольного мероприятия: проверка  законного  и эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

5. Проверяемый период деятельности: 2016, 2017 годы.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 14.06.2018 по 17.07.2018, с 03.12.2018 по 17.12.2018 года. 

7. Настоящий отчет подготовлен на основе акта № 4-а  от 17.12.2018 года, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в Администрации городского округа. Администрацией городского округа представлены пояснения к акту (исх.№ 6491/кф от 27.12.2018),  которые учтены при подготовке настоящего отчета.
Также в отчет включены материалы актов, составленных по результатам проверок получателей бюджетных средств: МБДОУ Детский сад «Алёнушка», МБОУ СОШ №2, МБУ «ЦФКиС города Тулуна», МБДОУ Детский сад «Антошка», МАУ ДО «Кристалл»,  МБОУ СОШ №6, МБУ ДО «ДЮСШ», МБОУ СОШ №1, МБДОУ Детский сад «Радуга», МБОУ СОШ №25 (акты №№ 4/1-а от 06.07.2018, 4/2-а от 11.07.2018, 4/3-а от 11.07.2018,  4/4-а от 13.07.2018, 4/5-а от 16.07.2018, 4/6-а от 17.07.2018, 4/7-а от 04.12.2018, 4/8-а от 07.12.2018, 4/9-а от 07.12.2018, 4/10-а от 12.12.2018) и  по результатам  встречных проверок, проведенных в МКП МО «город Тулун» «Благоустройство» и МП МО «город Тулун» «МТП» (акты №№ 4/11-а, 4/12-а от 12.12.2018г).

8. В результате контрольного мероприятия установлено следующее:
		
1. Общие сведения за 2016 год

	В целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, в соответствии с подпрограммой «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы,  Постановлением Правительства Иркутской области от 29.02.2016 года № 107-пп  утверждено «Положение о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования  расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив». 
	Одним из условий предоставления субсидий в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 29.02.2016 года № 107-пп  является отсутствие в перечне  мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности, выполнению работ по ликвидации несанкционированных свалок, изготовлению паспортов энергетического обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработка зон санитарной защиты скважин, приобретению мебели и легковых автомобилей для  администрации городских округов и поселений Иркутской области, приобретению оргтехники, спецтехники и оборудования, бывших в употреблении, за исключением спецтехники, имеющей государственную регистрацию и действующее свидетельство о прохождении технического осмотра.
	Министерством экономического развития Иркутской области бюджетные назначения по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив доведены до администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» 29.02.2016г. в сумме 8857,4 тыс.руб. (уведомление о бюджетных ассигнованиях  и лимитах бюджетных обязательств областного бюджета на 2016 год от 29.02.2016 № 1534, уведомление по расчетам между бюджетами от 29.02.2016 № 1534).
	Сводный перечень проектов народных инициатив Иркутской области на 2016 год утвержден Министром экономического развития Иркутской области Тетериной О.В. 25.04.2016 года.
	Между  администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством экономического развития Иркутской области заключено Соглашение от 17.05.2016г № 62-57-53, предметом которого является  предоставление Министерством экономического развития в 2016 году из областного бюджета  бюджету муниципального образования – «город Тулун» субсидии в размере 8857,4 тыс.руб. в целях софинансирования расходных обязательств на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. 
	В соответствии с п.11 Положения о предоставлении и расходовании в 2016 году  субсидий из областного бюджета местным бюджетам  в целях  софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 29.02.2016 года № 107-пп, процент софинансирования перечня из местного бюджета  составил в 2016 году  10 % или 984,2 тыс.рублей. 
Всего на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016 году за счет средств областного и местного бюджетов было выделено 9841,6 тыс.рублей.
Обязательным условием получения субсидии является  наличие документов об итогах проведенных в 2016 году сходов граждан, публичных слушаний, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении об одобрении перечня.
Постановлением администрации городского округа от 03.02.2016 № 69  на территории города Тулуна  по инициативе мэра городского округа было назначено  проведение публичных слушаний по формированию  перечня мероприятий в рамках реализации проекта «Народные инициативы» на 14-00 часов 19.02.2016 года. 
По итогам публичных слушаний, проведенных 19.02.2016 года в зале заседаний администрации городского округа по адресу: г.Тулун, ул. Ленина, 99, был сформирован перечень проектов народных инициатив. 
Всего от  жителей города, инициативных групп   поступило 50  предложений, 42 из которых  включено  в заключение по результатам публичных слушаний, а 13 предложений включено в утвержденный постановлением администрации города  перечень. Приоритетными направлениями при выборе мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы» в 2016 году стали мероприятия по благоустройству города,  ремонту школ и детских садов.
Статьей 65 Бюджетного кодекса  РФ предусмотрено, что финансирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами. Согласно ч.1 ст.86 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления и подлежат отражению в реестре расходных обязательств (ст.87 Бюджетного кодекса РФ).
Постановлением администрации городского округа № 331 от 08.04.2016 «Об утверждении мероприятий перечня проектов  народных  инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств в 2016 году» установлены  расходные обязательства по реализации проектов народных инициатив в 2016 году. Вышеуказанным постановлением установлен объем и источники финансирования мероприятий, ответственные и непосредственные исполнители мероприятий. 
Необходимо отметить, что постановление администрации городского округа № 331 от 08.04.2016 «Об утверждении мероприятий перечня проектов  народных  инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств в 2016 году», являющееся муниципальным правовым актом, в нарушение ч.3 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.46 Устава МО «город Тулун»  не опубликовано (не обнародовано)  на официальном сайте администрации городского округа и в печатном средстве массовой  информации – газете «Тулунский вестник».
В постановление администрации городского округа № 331 от 08.04.2016 в течение года вносились изменения, окончательные изменения внесены  постановлением администрации городского округа № 981 от 18.10.2016 года.

Таблица 1
Перечень проектов народных инициатив  на 2016 год

		№ п/п
	Наименование мероприятия
	В первоначальной редакции (в соответствии с постановлением администрации городского округа № 331 от 08.04.2016)
	В окончательной редакции (в соответствии с  постановлением администрации городского округа № 981 от 18.10.2016)

	
	
	Объем финанси-рования - всего, тыс.руб.
	в том числе:
	Объем финанси-рования - всего, тыс.руб.
	в том числе:

	
	
	
	из областно-го бюджета
	из местно-го бюджета
	
	из областно-го бюджета
	из местно-го бюджета

	1.
	 Приобретение автобуса и передача его в МП МО «город Тулун»  «МТП»  для организации транспортного обслуживания населения в установленном  законодательством порядке 
	
1444,0
	
459,8
	
984,2
	
1444,0
	
459,8
	
984,2

	2.
	Приобретение и установка детских игровых площадок  по адресам: ул.Ленина №128, ул.Ломоносова №15, 
ул.3-я Заречная №14, 
ул. Протасюка  рядом с начальной школой № 2, ул.Маяковского, №10, 
ул.Калинина, №21, ул.Суворова №15, ул.Чкалова №52, ул.Гастелло №21, 
ул.Байкальская №40.  
	
2000,0
	
2000,0
	
0,0
	
1736,7


	
1736,7
	
0,0

	3.
	Приобретение двух спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО на ул.Урицкого, в м-не «Угольщиков»,42б (установка собственными силами)
	
586,6
	
586,6
	
0,0
	
377,2
	
377,2
	
0,0

	4.
	Устройство благоустроенного туалета в здании МБУ ДО ДЮСШ по адресу: ул.Урицкого, 13
	
249,7
	
249,7
	
0,00
	
249,7
	
249,7
	
0,00

	5.
	Ремонт туалетной комнаты в МБОУ «СОШ № 25»
	
369,6

	
369,6
	
0,0
	
369,6
	
369,6
	
0,0

	6. 
	Устройство тротуара вдоль подпорной стенки по ул.Ленина, напротив дома 90 (230 кв.м.)
	
419,5
	
419,5
	
0,0
	
419,5
	
419,5
	
0,0

	7.
	Благоустройство территории возле сооружения (комплекса) Мемориал славы по адресу: пос.Стекольный, парк «Победы»
	
2090,6
	
2090,6
	
0,0
	
1762,9
	
1762,9
	
0,0

	8.
	Ремонт туалетных комнат в МБОУ «СОШ № 1»
	517,3
	517,3
	0,0
	413,0
	413,0
	0,0

	9.
	Замена окон в спортзале МБОУ «СОШ № 1»
	800,0
	800,0
	0,0
	796,0
	796,0
	0,0

	10.
	Ремонт отопления в спортзале МБОУ «СОШ № 1»
	
286,4
	
286,4
	
0,0
	
286,4
	
286,4
	
0,0

	11.
	Приобретение мебели для комплектования дополнительных групп в МБДОУ «Детский сад «Радуга»
	
300,0
	
300,0
	
0,0
	
504,9
	
504,9
	
0,0

	12.
	Приобретение  мебели, мягкого инвентаря, посуды для комплектования дополнительной группы в МБДОУ «Детский сад «Алёнушка»
	
300,0
	
300,0
	
0,0
	
300,0
	
300,0
	
0,0

	13.
	Ремонт помещений МБДОУ «Детский сад «Радуга»
	
477,9
	
477,9
	
0,0
	
1181,7
	
1181,7
	
0,0

	
	
ИТОГО
	
9841,6
	
8857,4
	
984,2
	
9841,6
	
8857,4
	
984,2


	
	В реестре расходных обязательств МО «город Тулун», ведение которого обязательно в силу статьи 87 Бюджетного кодекса РФ, в качестве основания возникновения расходных обязательств, принятых в рамках  реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на общую сумму 9843 тыс.руб., сделана ссылка на принятый нормативный правовой акт – постановление администрации городского округа № 331 от 08.04.2016, в результате которого возникли расходные обязательства.
	Одним из условий предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив является реализация мероприятий в отношении имущества (земельных участков), находящегося в муниципальной собственности или пользовании муниципального образования. 
	Имущество, предназначенное для реализации мероприятий проектов народных инициатив, находится в муниципальной собственности и отражено в реестре муниципального имущества МО «город Тулун».
	В доходной части местного бюджета на 2016 год поступления субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме  8857,4 тыс.руб. отражены по коду бюджетной классификации 00020229999040000151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов». 
	В расходной части бюджета МО «город Тулун» на 2016 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий перечня отражены в сумме 9841,6 тыс.руб. (с учетом софинансирования из местного бюджета в размере  984,2 тыс.руб.) по следующим подразделам бюджетной классификации:
Таблица 2 (тыс.руб.)

	Наименование 
	РзПр
	План на 2016 год по решению Думы от 21.04.2016 №04-ДГО
	План на 2016 год по решению Думы от 17.06.2016 №10-ДГО
	План на 2016 год по решению Думы от 27.10.2016 №15-ДГО
	План на 2016 год по решению Думы от 22.12.2016 №22-ДГО
	Исполнено 
фактически, согласно решению Думы от 05.06.2017 №09-ДГО

	Транспорт
	0408
	1444,0
	1444,0
	1444,0
	1444,0
	1444,0

	Дорожное хозяйство
	0409
	419,5
	419,5
	419,5
	419,5
	419,5

	Благоустройство
	0503
	4090,6
	4090,6
	3499,6
	3499,6
	3499,6

	Дошкольное образование
	0701
	1077,9
	1077,9
	1986,6
	1986,6
	1986,6

	Общее образование
	0702
	1973,3
249,7
	1973,3
249,7
	1865,0
249,7
	1865,0
249,7
	1865,0
249,7

	Массовый спорт
	1102
	586,6
	586,6
	377,2
	377,2
	377,2

	Итого
	
	9841,6
	9841,6
	9841,6
	9841,6
	9841,6


	
	Согласно отчету об исполнении местного бюджета за 2016 год бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, использованы в полном объеме. 
	В общем объеме расходов на реализацию мероприятий перечня проектов  народных инициатив в 2016 году наибольшую сумму составляют расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» 35,5 % или 3499,6 тыс.рублей.  
	Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» составляют 14,7 % или 1444,0 тыс.руб., по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» 4,3 % или 419,5 тыс.руб., по подразделу 0702 «Общее образование»  21,5 % или 2114,7 тыс.руб., по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 20,2 % или 1986,6 тыс.руб.,  по подразделу 1102 «Массовый спорт» 3,8 % или 377,2 тыс.рублей.
	В соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета главными распорядителями средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  являются МУ «Администрация города Тулуна» (910) на сумму 5361,1 тыс.руб. (54,5 % от общего объема средств) и МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» (911) на сумму 4478,5 тыс.руб. (45,5 % от общего объема средств). Показатели бюджетных росписей ГРБС соответствуют решению о бюджете. 

2. Проверка использования средств, анализ заключенных  в 2016 году муниципальных контрактов и договоров

	При проверке  фактического использования средств за 2016 год было установлено следующее: из 13 утвержденных мероприятий  были исполнены 13 мероприятия перечня проектов народных инициатив (см.приложение № 1 к отчету), всего на общую сумму 9841,6 тыс.руб.,  в том числе за счет  средств областного бюджета на сумму 8857,4 тыс.руб., средств местного бюджета на сумму 984,2  тыс.рублей. 
	Средства софинансирования из местного бюджета в сумме 984,2 тыс.руб. в 2016 году были направлены для выполнения одного мероприятия «Приобретение автобуса и передача его в МП МО «город Тулун»  «МТП»  для организации транспортного обслуживания населения в установленном  законодательством порядке». 

	Таблица 3 (тыс.руб.)
Эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году на реализацию мероприятий перечня народных инициатив

	№ п/п
	Наименование получателя бюджетных средств/ наименование мероприятия 
	РзПР
	Начальная цена контракта (договора)
	Конечная цена контракта (договора)
	Экономия, достигну-тая в результате проведения конкурс-ных процедур
	Взыскано пени за нарушение условий контрактов (договоров)

	1
	МУ «Администрация города Тулуна» (приобретение автобуса)
	0408
	1444,0
	1444,0
	0,0
	-

	
	Итого по подразделу 0408 «Транспорт»
	
	1444,0
	1444,0
	0,0
	-

	2
	МУ «Администрация города Тулуна» (устройство тротуара вдоль подпорной стенки по ул.Ленина, 90)
	0409
	419,5
	419,5
	0,0
	-

	
	Итого по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» 
	
	419,5
	419,5
	0,0
	-

	3
	МУ «Администрация города Тулуна» (приобретение и установка детск.игр. площадок)
	0503
	2000,0  
	1736,7
	263,3
	43,7

	4
	МУ «Администрация города Тулуна»  (благоустройство территории возле сооружения (комплекса) Мемориал славы)
	0503
	2203,1
	1762,9

	440,2

	-

	
	Итого по подразделу 0503 «Благоустройство»
	
	4203,1
	3499,6
	703,5
	43,7

	5
	МБДОУ «Детский  сад «Радуга»  (ремонт помещений)
	0701
	1347,4
	1181,7
	165,7
	-

	6
	МБДОУ «Детский  сад «Радуга» (приобретение мебели для комплектования дополнит.групп)
	0701
	610,5
	504,9
	105,6
	-

	7
	МБДОУ «Детский  сад «Аленушка» (приобр. мебели, мягкого инвентаря, посуды)
	0701
	300,0
	300,0
	0,00
	-

	
	Итого по подразделу 0701 «Дошкольное образование»
	
	2257,9
	1986,6
	271,3
	-

	8
	МБОУ СОШ № 1
(ремонт туалетных комнат)
	0702
	517,3

	413,0

	104,3

	16,5

	9
	МБОУ СОШ № 1 (замена окон в спортзале)
	0702
	800,0
	796,0
	4,0
	-

	10
	МБОУ СОШ № 1 (ремонт отопления в спортзале)
	0702
	286,4
	286,4
	0,0
	-

	11
	МБОУ  СОШ № 25 (ремонт туалетной комнаты)
	0702
	369,6
	369,6
	0,0
	-

	12
	МБУ ДО ДЮСШ (устройство благоустроенного туалета в здании по ул.Урицкого, 13)
	0702
	249,7
	249,7
	0,0
	-

	
	Итого по подразделу  0702 «Общее образование»
	
	2223,0
	2114,7
	108,3
	16,5

	13
	МБУ «ЦФКиС города Тулуна»  (приобретение 2 спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО на ул.Урицкого, в мкр-не «Угольщиков»,42б)
	1102
	586,6
	377,2
	209,4
	-

	
	Итого по подразделу 1102 «Массовый спорт»
	
	586,6
	377,2
	209,4
	-

	
	Всего
	
	11134,1
	9841,6
	1292,5
	60,2


	
	Средства сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур в общей  сумме 1292,5 тыс.руб. в основном были направлены на  увеличение расходов по мероприятиям «Приобретение мебели для комплектования дополнительных групп в МБДОУ «Детский сад «Радуга» и «Ремонт помещений МБДОУ «Детский сад «Радуга».
	За нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации мероприятий народных инициатив, с поставщиков и подрядчиков было взыскано штрафных санкций в сумме  60,2 тыс.руб., которые были перечислены в доход местного бюджета. 
	Получателями целевых средств в 2016 году стали семь учреждений: МУ «Администрация города Тулуна»,  МБДОУ «Детский  сад «Радуга», МБДОУ «Детский  сад «Аленушка», МБОУ СОШ № 1, МБОУ  СОШ № 25,  МБУ ДО ДЮСШ, МБУ «ЦФКиС города Тулуна», которыми   было заключено 21 контрактов и договоров на общую сумму 9841,6 тыс.рублей.

	1) Муниципальный контракт № 99-16 от 07.06.2016 на поставку  автобуса ПАЗ-32054, 2016 года выпуска, заключен администрацией городского округа с единственным участником электронного аукциона ООО «Региональный Альянс+» (г.Иркутск). Цена контракта составляет 1444,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 984,2 тыс.руб., средств местного бюджета 459,8 тыс.рублей. 
	Оплата за автобус предусмотрена контрактом в течение 30 календарных дней  с момента предоставления поставщиком акта приема-передачи товара, счета (счета-фактуры), товаротранспортной накладной. Срок поставки  автобуса установлен в течение  40 календарных дней от даты подписания контракта, т.е. не позднее 18.07.2016 года.
	Фактически автобус поставлен администрации городского округа 20.06.2016, что подтверждается актом приема-передачи транспортного средства, подписанного администрацией городского округа 20.06.2016, товарной накладной № 82 от 15.06.2016, полученной администрацией городского округа 20.06.2016 года. Следовательно, автобус поставлен администрации городского округа в установленный  контрактом срок.
	Оплата за автобус произведена 06.07.2016 по подразделу 0408 «Транспорт», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в общей сумме 1444,0  тыс.руб. на основании счета-фактуры № 82 от 15.06.2016 года. Следовательно, оплата за автобус также произведена в установленный  контрактом срок.
	На основании распоряжения начальника Управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации городского округа от 27.06.2016 № 146-16  автобус ПАЗ 32054, 2016г.в. балансовой стоимостью  1444,0 тыс.руб. закреплен на праве хозяйственного ведения за МП МО «город Тулун» «МТП». 
	В результате встречной проверки, проведенной 11.12.2018 в МП МО «город Тулун» «МТП»,  установлено, что приобретенный в рамках перечня проектов народных инициатив автобус ПАЗ 32054, 2016г.в., гос.номер О131ВА138 находится в рабочем состоянии. На момент проверки указанный автобус использовался на маршруте № 2 «Березовая роща – Больничный комплекс». 

	2) Муниципальный контракт № 111-16 от 20.06.2016 заключен администрацией городского округа по итогам электронного аукциона с ООО «ЮМАГС» (г.Красноярск).
	Предметом контракта является  поставка и установка 10-ти детских игровых площадок  в микрорайонах города по адресам: г.Тулун, ул.Ленина, рядом с домом №128; ул.Ломоносова, рядом с домом №15; ул.3-я Заречная, рядом с домом  №14; ул.Протасюка, рядом с начальной школой №2; ул.Маяковского, рядом с домом №10; ул.Калинина, рядом с домом №21; ул.Суворова, рядом с домом №15; ул.Чкалова, рядом с домом №52; ул.Гастелло, рядом с домом №21; ул. Байкальская рядом с домом №40.
	Цена контракта составила 1580,0 тыс.руб., источником финансирования контракта являются средства областного бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта составляла  2000,0 тыс.рублей. В ходе проведения электронного аукциона цена контракта была снижена на 420,0 тыс.рублей.
	В соответствии с дополнительным соглашением от 20.06.2016 сторонами внесены изменения в контракт в части увеличения цены контракта на 156,7 тыс.руб. до 1736,7 тыс.руб. в связи с увеличением длины ограждения на 157,5 погонных метров.  Увеличение стоимости контракта в связи с увеличение объема работ составляет 9,9 %, т.е. не более 10 процентов, допустимых на основании ч.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан сторонами 21.07.2016, что свидетельствует о том, что работы выполнены подрядчиком с нарушением установленного срока на 16 календарных дней.  
В связи с нарушением подрядчиком срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в адрес подрядчика администрацией городского округа была направлена претензия с требованием об уплате пени в сумме 87,5 тыс.рублей. 
В соответствии с пп.б п.3 Постановления Правительства РФ от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней)», если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 % цены контракта, но составляет не более 20 % цены контракта, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года, осуществляет списание 50 % неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии оплаты 50 % неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.
В соответствии с указанной нормой Постановления Правительства РФ от 14.03.2016 № 190  должна быть списана неустойка в размере 50% или 43,7 тыс.руб.,  в результате арифметической ошибки фактически списано пени на 0,9 тыс.руб. меньше, что составило 43,6 тыс.рублей.
Оплата по контракту произведена администрацией городского округа на сумму 1693,0 тыс.руб. за вычетом суммы неустойки в размере 43,7 тыс.рублей. Оплата произведена  по подразделу 0503 «Благоустройство», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» 15.08.2016, т.е. в установленный муниципальным контрактом срок. 
Сумма неустойки в размере 43,7 тыс.руб. перечислена в доход бюджета по коду БК 00011690040040000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов». 
В ходе выездного мероприятия, проведенного совместно с начальником отдела по имуществу УМИиЗО Галуза А.О.  в период с 03 по 04 июля 2018 года, были установлены следующие недостатки: 
с площадки по ул.Калинина, 21 украдена качалка на пружине Пчёлка стоимостью 18,0 тыс.руб. и качели с гибкой подвеской двойные стоимостью 24,7 тыс.руб.;
на площадке по ул.Ломоносова, 15 отсутствует качалка на пружине Зайка, со слов начальника отдела по имуществу УМИиЗО Галуза А.О., качалка  находится в ООО «Жилтрест» в связи с повреждением. 
Игровые площадки ни кем не обслуживаются. Игровые элементы учитываются в составе имущества казны. На момент  составления настоящего акта договоры  на содержание и обслуживание детских игровых площадок администрацией городского округа не заключены. 
Согласно пояснениям администрации городского округа (исх.№ 6491/кф от 27.12.2018), на игровых площадках по  ул.Калинина, 21, ул.Ломоносова, 15 вместо сломанных и украденных игровых элементов в настоящее время установлены новые элементы. 

	3) Муниципальный контракт № 116-16 от 28.06.2016  заключен администрацией городского округа по итогам электронного аукциона с подрядчиком ООО «ИркутскПрофСтрой» (г.Иркутск) на выполнение работ по устройству тротуара  вдоль подпорной стенки по ул.Ленина напротив дома № 90 в объеме, установленном в локальном ресурсном сметном расчете.
	Цена контракта составляет 419,5 тыс.руб., источником финансирования контракта являются средства областного бюджета. 
	Приложением № 1 к контракту установлено техническое задание по устройству тротуара, включающего в себя устройство основания из песчано-гравийной смеси, устройство основания из тротуарной плитки  типа «кирпичик» площадью 230,3 кв.м., разборки изношенных и установки новых бетонных бордюров.
	Согласно акту о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) от 19.07.2016 работы выполнены подрядчиком в установленный контрактом срок.  	Оплата за работы произведена 26.07.2016 по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» также в установленный контрактом срок.
	В результате выездного мероприятия, проведенного 04.07.2018 совместно с начальником отдела контроля за строительством и ремонтом администрации городского округа Луневской Л.Н., установлено фактическое выполнение работ по устройству тротуара из тротуарной плитки типа «кирпичик» красного и серого цветов вдоль подпорной стенки по ул.Ленина, напротив дома № 90.  

	4)  Муниципальный контракт № 121-16 от 11.07.2016 заключен администрацией городского округа с победителем  электронного аукциона  ООО «СибСтрой»  (г.Иркутск) на выполнение работ по благоустройству  территории возле сооружения (комплекса) Мемориала славы по адресу: пос.Стекольный, парк Победы. Также контрактом предусмотрено выполнение работ, по восстановлению изношенных поверхностей асфальтобетонного  покрытия по проезду от ул.Горячкина до ул.Ермакова.
	Цена контракта составляет 3757,0 тыс.рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 4293,7 тыс.рублей. В ходе проведения аукциона цена контракта была снижена на 536,7 тыс.рублей.  В качестве источников финансирования заключенного контракта предусмотрены средства субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий народных инициатив в сумме 1829,3 тыс.руб. (мероприятие «Благоустройство  территории возле сооружения Мемориала славы»), а также средства местного бюджета в сумме 1927,7 тыс.рублей.
	В соответствии с подписанным сторонами дополнительным соглашением от 12.09.2016 № 1 к контракту, цена контракта была увеличена на 19,3 тыс.руб. или 0,5 % и составила 3776,3 тыс.руб., в т.ч. за счет средств целевой субсидии из областного бюджета 1762,8 тыс.руб.,  за счет  средств местного бюджета 2013,5 тыс.рублей.
	Пунктом 2.7 контракта установлен срок оплаты за выполненные работы в  течение 30 календарных дней с момента выполнения работ.
	Пунктом 3.1 контракта срок выполнения работ установлен в течение 50 календарных дней от даты подписания муниципального контракта. Акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2),   справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) от 31.08.2016 подтверждают приемку работ по восстановлению изношенных поверхностей асфальтобетонного  покрытия по проезду от ул.Горячкина до ул.Ермакова на сумму 2013,5 тыс.рублей.
	Акт о приемке выполненных работ  (ф.КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) от 13.09.2016, подтверждают приемку работ по благоустройству  территории возле сооружения (комплекса) Мемориала славы на сумму 1762,8 тыс.рублей. Вышеуказанные документы свидетельствуют о том, что фактически работы по контракту выполнены 13.09.2016, т.е. работы выполнены подрядчиком с нарушением установленного контрактом срока на 14 календарных дней.
	Оплата за выполненные работы по восстановлению изношенных поверхностей асфальтобетонного  покрытия по проезду от ул.Горячкина до ул.Ермакова  произведена администрацией городского округа 31.08.2016 по подразделу  0409 «Дорожное хозяйство», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»  на общую сумму 2013,5 тыс.рублей.	
	Оплата за выполненные работы по благоустройству  территории возле сооружения (комплекса) Мемориала славы произведена администрацией городского округа 28.09.2016 по подразделу 0503 «Благоустройство», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 1762,8 тыс.руб., т.е. в течение установленного контрактом срока.	В связи с нарушением подрядчиком срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в адрес подрядчика администрацией городского округа была направлена претензия с требованием об уплате пени в сумме 49,4 тыс.рублей.  
	Подпунктом «а» п.3 Постановления Правительства РФ от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке представления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней)» установлено следующее: если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 % цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней). На основании распоряжения мэра города № 350 от 12.10.2016 неустойка в размере 49,4 тыс.руб. была списана, т.к. не превышала 5 % цены контракта.  
	В результате выездного мероприятия, проведенного 04.07.2018 совместно с начальником отдела контроля за строительством и ремонтом администрации городского округа Луневской Л.Н., установлено фактическое выполнение работ по благоустройству  территории возле сооружения (комплекса) Мемориала славы по адресу: пос.Стекольный, парк Победы и восстановлению изношенных поверхностей асфальтобетонного  покрытия по проезду от ул.Горячкина (техникума) до ул.Ермакова (гимназии).

	5) В целях  реализации мероприятия перечня «Приобретение двух спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО на ул.Урицкого и в микрорайоне «Угольщиков», 42б (установка собственными силами)» муниципальным бюджетным учреждением  «Центр физической культуры и спорта города Тулуна был заключен муниципальный контракт № 01/2016 от 04.07.2016 на поставку оборудования для двух спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО. 
	Контракт заключен с победителем электронного аукциона ООО «Спорт-Контур» (г.Иркутск) на сумму 377,2 тыс.рублей. Начальная цена (максимальная) цена контракта составляла 586,6 тыс.руб., в результате  проведения электронного аукциона цена контракта была снижена на 209,4 тыс.рублей.
	Приложением № 1 к контракту установлено техническое задание, согласно которому поставщик должен поставить муниципальному учреждению  перекладины для отжиманий и подтягиваний (2 шт.), турники для подтягивания треугольник (2 шт.), брусья параллельные двойные (2 шт.), скамейки для пресса наклонные (2 шт.), скамьи для отдыха (2 шт.), рукоходы с шестью турниками (2 шт.), спортивные комплексы с двумя лавками для пресса (2 шт.), лестницей   и тремя турниками (2 ш.).
	Пунктом 3.5 контракта установлено, что срок поставки товара составляет 30 календарных дней с даты подписания контракта. Пунктом 2.6 контракта установлено, что оплата производится после поставки товара, в течение 30 календарных дней с момента предоставления поставщиком  счета (счета-фактуры), товаротранспортной накладной и акта приема-передачи товара.
	Для проверки представлены акт приема-передачи товара № 1 от 02.08.2016, счет 183 от 02.08.2016 на сумму 377,2 тыс.руб., товарная накладная № 183 от  02.08.2016, которые подтверждают  получение товара 02.08.2016, т.е. в установленный контрактом срок. 	Оплата за товар произведена 16.08.2016 в сумме 377,2 тыс.руб. по подразделу 1102 «Массовый спорт», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», т.е. в течение 30 дней со дня поставки товара, что свидетельствует о полном исполнении договорных обязательств.
	В результате осмотра, произведенного 11.07.2018 года, установлено что спортивный инвентарь, состоящий из перекладины для отжиманий и подтягиваний (1 шт.), турника для подтягивания треугольник (1 шт.), брусьев параллельных двойных (1 шт.), скамейки для пресса наклонной (1 шт.), скамьи для отдыха (1 шт.), рукохода с шестью турниками (1 шт.), спортивного комплекса с двумя лавками для пресса (1 шт), лестницы   и тремя турниками (1 ш.), установлен в микрорайоне «Угольщиков», 42б, на территории стадиона «Шахтер». Аналогичный комплект спортивного инвентаря установлен  на ул.Урицкого  возле бассейна «Дельфин».

	6) В целях  реализации мероприятия перечня «Устройство благоустроенного туалета в здании МБУ ДО ДЮСШ по адресу: ул.Урицкого, 13» муниципальным  бюджетным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Детско-юношеская спортивная школа»  был заключен с ИП Молчанов С.П. договор подряда № 1 от 27.06.2016, предметом которого является выполнение работ по устройству благоустроенного туалета в здании МБУ ДО «ДЮСШ» по ул.Урицкого, 13. 
	Договор заключен без проведения конкурсных процедур в соответствии нормами, установленными  п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ.
	Цена работ по договору составляет 249,7 тыс.рублей. Пунктом 2.5 договора установлено, что расчет по договору осуществляется в течение 60 календарных дней после подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма КС-3) и представления подрядчиком счета на  оплату. Согласно пункту 3.1 договора срок выполнения работ составляет 30 календарных дней с момента подписания договора.
	Приемка выполненных  работ произведена сторонами 27.07.2016, что подтверждается актом  приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта от 27.07.2016,  актом о приемке  выполненных работ (ф.КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ  и затрат (ф.КС-3) от 27.07.2016 на сумму 249,7 тыс.рублей. Данные документы подтверждают, что работы выполнены подрядчиком в установленный договором срок.
	Оплата за выполненные работы произведена 15.08.2016 по подразделу 0702 «Общее образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на основании счета № 1000023 от 05.08.2016, т.е. в установленный договором срок.
	В ходе контрольного мероприятия установлено фактическое выполнение работ по устройству благоустроенного туалета в здании учреждения по ул.Урицкого, 13.

	7) В целях  реализации мероприятия «Ремонт туалетной комнаты» муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением города Тулуна «Средняя  общеобразовательная школа № 25»  был заключен договор подряда №1 от 16.05.2016 с индивидуальным предпринимателем Молчановым С.П. (г.Тулун) на сумму 369,6 тыс.рублей. 	Договор подряда заключен без проведения конкурсных процедур в соответствии нормами, установленными  п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. 
	Предметом договора является выполнение работ по ремонту туалета для девочек с заменой канализационного выпуска в здании МБОУ СОШ № 25 по адресу: г.Тулун, микрорайон «Угольщиков», д.43. Срок выполнения работ в соответствии с пунктом 3.1 договора составляет 30 календарных дней, с 01.07.2016 по 30.07.2016 года.
	Согласно пункту 2.4 договора  расчет производится на основании акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), и предоставления подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату. В нарушение статей 486-488 Гражданского кодекса РФ в договоре не указан  срок оплаты за выполненные работы.
	Акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) от 30.07.2016, за период с 01.07.2016 по 30.07.2016, подписан сторонами на сумму 369,6 тыс.рублей. На указанную сумму составлена справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) от 30.07.2016 года. Данные документы подтверждают выполнение подрядчиком работ в установленный договором срок. Оплата за выполненные работы произведена учреждением 12.08.2016 на  основании счета  № 1000024 от 05.08.2016,   по подразделу 0702 «Общее образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», что свидетельствует о том, что договор исполнен сторонами в полном объеме.
	 В результате контрольного мероприятия установлено,  что работы, предусмотренные договором, выполнены подрядчиком  в полном объеме в соответствии со сметным расчетом.	
	
	8) В целях  реализации мероприятия «Ремонт туалетных комнат» МБОУ СОШ № 1 заключен контракт № 03/2016 от 14.07.2016  с победителем электронного аукциона ИП Прохоренко Р.С. (г.Братск) на сумму 413,0 тыс.рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 517,3 тыс.руб., по итогам проведения электронного аукциона цена контракта была снижена на 104,3 тыс.рублей.
	Предметом контракта является выполнение работ по ремонту туалетных комнат 4-1, 5-1 в объемах, установленных техническим заданием. 
	В соответствии с пунктом 2.7 контракта оплата предусмотрена  по результатам выполнения работ, в течение 30 календарных дней с момента предоставления подрядчиком счета, счета-фактуры на оплату на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2),  справки о стоимости  выполненных работ и затрат (ф.КС-3). Пунктом 3.1 контракта  установлено, что срок выполнения работ подрядчиком  составляет 45 календарных дней с момента подписания контракта, т.е. работы должны быть выполнены в срок не позднее 28.08.2016 года.
	Приложением № 1 к контракту установлены объемы и виды работ по ремонту туалетных комнат для девочек (помещения 4-1, 4-2)  на первом этаже здания школы. Техническое задание предусматривает следующие виды работ: замену оконных блоков (по одному в каждом помещении, с установкой подоконных досок из ПВХ и облицовкой откосов декоративным пластиком), установку радиаторов чугунных, электромонтажные работы, установку перегородок с дверью, прокладку трубопроводов, установку  раковин (по две в каждом помещении), установку смесителей для раковин (по два в каждом помещении), установку унитазов (по три в каждом помещении), облицовки стен и др.
	22.08.2016 между сторонами было заключено дополнительное соглашение к контракту в части изменения отдельных видов и объемов работ в пределах общей суммы контракта. Акты о приемке выполненных работ №№ 1, 2 (ф.КС-2) на сумму 206,0 тыс.руб. и 207,0 тыс.руб., всего на сумму 413,0 тыс.руб. подписаны заказчиком и подрядчиком 07.10.2016 года. Акт приемке и ввода  в эксплуатацию законченного строительством объекта подписан сторонами также 07.10.2016 года.  	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) от 07.10.2016 составлена на общую сумму 413,0 тыс.рублей. Подрядчиком выставлен на оплату счет № 052 от 07.10.2016 на сумму 413,0 тыс.рублей.
	Данные документы подтверждают, что работы выполнены подрядчиком с нарушением срока, установленного контрактом, на 40 календарных дней. В связи с просрочкой выполнения работ, предусмотренных контрактом, в адрес подрядчика была направлена претензия с требованием об уплате неустойки в размере 33,0 тыс.рублей.
	Оплата за выполненные работы произведена учреждением по подразделу 0702 «Общее образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»    платежным поручением № 20352 от 26.10.2016 на сумму 380,0 тыс.руб. за вычетом сумм неустоек в размере 33,0 тыс.рублей.
	На основании постановления Правительства РФ от 14.03.2016 № 190  приказом руководителя учреждения от 31.10.2016 № 225-п произведено списание 50%  суммы пеней, и платежным поручением № 21039 от 03.11.2016 произведен возврат ранее удержанной и впоследствии списанной суммы пеней  в размере 16,5 тыс.рублей.
	В ходе проверки установлено  фактическое выполнение работ по ремонту туалетных комнат для девочек на первом этаже здания МБОУ СОШ № 1.

	9) В целях  реализации мероприятия «Замена окон в спортзале» МБОУ СОШ № 1 был  заключен  контракт № 02/2016 от 11.07.2016 с победителем электронного аукциона ООО «Байкал-Тиссен» (г.Иркутск) на сумму 796,0 тыс.рублей. Предметом контракта являются работы по замене окон в спортивном зале учреждения.
	Начальная (максимальная) цена контракта составляла 800,0 тыс.руб., по итогам проведения электронного аукциона цена контракта была снижена на 4,0 тыс.рублей.	В соответствии с пунктом 2.7 контракта  оплата за выполненные работы  предусмотрена в течение 30 календарных дней с момента предоставления подрядчиком счета, счета-фактуры на оплату на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3).	В соответствии с пунктом 3.1 контракта  срок выполнения работ установлен в течение 45 календарных дней с момента подписания контракта, т.е. крайней датой полного выполнения работ является 25.08.2016 года.
	Приложением № 1 к контракту  утверждено техническое задание по выполнению работ, включающее разборку деревянной заделки оконных проемов, демонтаж 16-ти оконных коробок, установку 16-ти оконных  блоков из ПВХ профилей, установку 16-ти подоконных досок, облицовку оконных откосов декоративным пластиком.
	Фактически работы по замене окон в спортивном зале учреждения выполнены подрядчиком 24.08.2016, т.е. в установленный контрактом срок, что подтверждается следующими документами: актом о приемке выполненных работ (ф.КС-2) от 24.08.2016, справкой о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) от 24.08.2016,    на сумму 796,0 тыс.руб., счетом-фактурой № 95 от 24.08.2016 на аналогичную сумму. 
	Оплата за выполненные работы произведена учреждением 13.09.2016 по подразделу 0702 «Общее образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».	Таким образом, договорные обязательства исполнены сторонами в полном объеме в установленные контрактом сроки.
 	В ходе проверки установлено  фактическое выполнение работ, предусмотренных  контрактом.
	
	10) Для реализации мероприятия «Замена отопления в спортзале» МБОУ СОШ № 1 заключен договор подряда б/н от 01.06.2016 с ООО «Жилищно-эксплуатационный участок № 4» (г.Тулун) на выполнение работ по замене приборов отопления в спортивном зале на сумму 286,4 тыс.рублей. 
	Договор заключен без проведения конкурсных процедур в соответствии нормами, установленными  пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
	Срок выполнения работ в соответствии с пунктом 1.3 договора установлен в период с 01.06.2016 по 25.08.2016 года. 	Срок оплаты за выполненные работы в соответствии с пунктом 3.6 договора установлен в течение 30 дней со дня подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), и предоставления подрядчиком счета (счета-фактуры)  на оплату.
	Для проверки представлены акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) от 09.08.2016, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 09.08.2016 (ф.КС-3), на сумму 286,4 тыс.рублей. Данные документы подтверждают, что работы выполнены подрядчиком ООО «ЖЭУ № 4» до истечения срока, установленного пунктом 1.3 договора. Подрядчиком выставлен на оплату счет № 71 от 12.08.2016  на  сумму 286,4 тыс.рублей. 	
	Оплата за выполненные работы произведена учреждением  15.08.2016 на сумму 286,4 тыс.руб. по подразделу 0702 «Общее образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», т.е. оплата произведена в течение срока, установленного пунктом 3.6 договора. Таким образом, договорные обязательства исполнены сторонами в полном объеме в установленные договором сроки.
	В ходе контрольного мероприятия подтверждено фактическое выполнение работ по замене приборов отопления в спортивном зале учреждения.

	11) МБДОУ «Детский сад «Аленушка» в  рамках реализации мероприятия перечня «Приобретение  мебели, мягкого инвентаря, посуды» с целью комплектования дополнительной группы в первом корпусе учреждения, находящемся по адресу:  г.Тулун, ул.Речная, 94, было заключено четыре договора на общую сумму 300,0 тыс.рублей. Договоры заключены без проведения конкурсных процедур в соответствии нормами, установленными  пунктами 4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.		Договор № 10 от 18.07.2016  заключен с ООО «Мебельный дом» (Новосибирский район, п.Краснообск) на поставку кроватей 4-х ярусных открытых, кабинок 5 секционных, на общую сумму 216,0 тыс.рублей.  Срок поставки товара установлен до 05.08.2016, оплата предусмотрена в течение 10 дней со дня поставки товара. 
	Согласно передаточному акту от 27.07.2016 товар получен в установленный договором срок. Оплата за товар в сумме 216,0 тыс.руб. произведена по подразделу 0701 «Дошкольное образование», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»  05.08.2016, т.е. в течение 10 дней со дня поставки товара. Таким образом, договор исполнен в полном объеме, без нарушения установленных сроков.
	
	Договор № 34 от 16.05.2016  заключен  МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с ООО «Присаянье Плюс» (г.Тулун) на поставку  посуды, на сумму 15,9 тыс.рублей. Срок поставки товара   установлен в течение 60 календарных дней  с момента подписания договора.  Пунктом 3.2 договора установлено, что покупатель производит на основании товарной накладной, счета (счета-фактуры), после получения товара.
	Товар получен 16.05.2016, что подтверждается товарной накладной № 46 от 16.05.2016, счетом-фактурой № 41 от 16.05.2016. Оплата за товар произведена по подразделу 0701 «Дошкольное образование», на основании заявок № 5268 от 15.07.2016 на сумму 6,7 тыс.руб. (КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»), № 5269 от 15.07.2016 на сумму 9,2 тыс.руб. (КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»). Договор исполнен в полном объеме.
	Договор № 33 от 16.05.2016  заключен МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с ООО «Присаянье Плюс» (г.Тулун) на поставку матрасов, подушек, наматрасников на общую сумму 22,5 тыс.рублей. Срок поставки товара   установлен в течение 60 календарных дней  с момента подписания договора.  Пунктом 3.2 договора установлено, что покупатель производит оплату по мере поступления средств из областного бюджета на основании товарной накладной, счета (счет-фактуры), после получения товара. 
	Согласно товарной накладной № 41 от 16.05.2016 товар получен 16.05.2016 года. Оплата за товар произведена по подразделу 0701 «Дошкольное образование», КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на основании заявки № 5267 от 15.07.2016 на сумму 22,5 тыс.рублей. Договор исполнен в полном объеме.
	
	Договор купли-продажи № 29 от 17.05.2016 заключен учреждением с ООО «Швейная фирма «Стиль» (г.Тулун) на поставку мягкого инвентаря (пододеяльников, простыней, наволочек, одеял, полотенец махровых) на общую сумму 45,6 тыс.рублей. Срок поставки товара  установлен договором 08.07.2016 года, также договором установлено, что оплата товара производится по мере поступления средств из бюджета на основании товарной накладной после поставки товара. 
	Согласно товарной накладной от 08.07.2016 № 29  товар получен 08.07.2016, т.е. в срок, установленный договором. Оплата за товар произведена  по подразделу 0701 «Дошкольное образование», КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на основании заявки № 5266 от 15.07.2016 на сумму 45,6  тыс.рублей. Договор исполнен в полном объеме.
	В ходе контрольного мероприятия подтверждено наличие приобретенной по договорам мебели, мягкого инвентаря, матрасов, подушек,  посуды, которые находятся в первом корпусе учреждения по адресу:  г.Тулун, ул.Речная,94.
		
	 12) В целях  реализации мероприятия перечня проектов  народных инициатив «Приобретение мебели для комплектования дополнительных групп» муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Тулуна «Детский сад «Радуга» в 2016 году  был заключен один контракт  и два договора на общую сумму 504,9 тыс.рублей.
	 Договор поставки детской мебели № Э5230 от 16.05.2016 заключен  учреждением  с ИП Иванов А.В. (г.Ангарск) на сумму 300,0 тыс.рублей. Договор заключен без проведения конкурсных процедур на основании  пункта 5 ч.1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.	
	В соответствии с договором  продавец обязуется произвести поставку мебели частично в срок до 01 августа и полностью до 08 августа 2016 года  (п.3.1 договора). 	Покупатель обязуется  оплатить мебель денежными средствами по факту поставки, в срок не позднее 10 банковских дней с момента получения мебели.	Приложением № 1 к договору  установлена спецификация на товар, которая включает  кровати детские, столы прямоугольные 4-х местные, стулья детские, кабинки детские.
	Фактически товар получен 21.07.2016, что подтверждается записью учреждения на  товарной накладной  № Э5230 от 19.07.2016 на сумму 300,0 тыс.рублей. Покупателю выставлен на оплату счет-фактура №Э5230 от 19.07.2016 на эту же сумму. Оплата за товар произведена 25.07.2016 по подразделу 0701 «Дошкольное образование», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». Таким образом, договорные обязательства исполнены сторонами в полном объеме в установленный  срок.
	
	Контракт № 0134300021616000087 от 04.10.2016 заключен учреждением с победителем электронного аукциона   ИП Любимов А.Ю. (г.Усолье-Сибирское). По условиям контракта  поставщик обязуется передать заказчику мебель (стенки детские, столы, скамейки, шкафы, полки, детские диваны и кресла, стеллажи и др.), количество, общая  и единичная стоимость которой установлена в приложении № 1 к контракту.
	Цена контракта составляет 189,9 тыс.рублей. Начальная цена контракта составляла 295,6 тыс.руб., в ходе проведения электронного аукциона цена контракта была снижена на 105,6 тыс.рублей.
	Пунктом 2.6 контракта установлено, что заказчик оплачивает поставленный товар  в течение 30 календарных дней  с момента предоставления поставщиком счета (счета-фактуры), товаротранспортной накладной  и акта приема-передачи товара. 	Пунктом 3.5 контракта установлено, что срок поставки товара составляет 30 календарных дней с даты подписания контракта, т.е. товар должен быть поставлен не позднее 03.11.2016 года.
	Согласно товарной накладной № 1124 от 21.10.2016 на сумму 189,9 тыс.руб., с отметкой о принятии груза учреждением, счету-фактуре № 42  от 21.10.2016, товар поставлен учреждению в установленный контрактом срок.
	Оплата за мебель произведена 26.10.2016 по подразделу 0701 «Дошкольное образование», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», т.е. в установленный контрактом срок. 	Таким образом, договорные обязательства исполнены сторонами в полном объеме.
	
	Договор № 23 от 04.10.2016  на поставку мебели (столов письменных и стульев) заключен учреждением с ИП Любимов А.Ю. (г.Усолье-Сибирское) на сумму 15,0 тыс.рублей. 	 Срок поставки товара  установлен пунктом 2.2 договора и составляет 30 календарных дней после подписания договора.
	В соответствии с пунктом 3.3 договора оплата за товар производится на основании счета-фактуры и товарной накладной, по мере поступления средств из  областного бюджета. В нарушение статей 486-488 Гражданского кодекса РФ в договоре не указан  срок оплаты за полученный товар.
	Фактически товар получен учреждением 21.10.2016, что подтверждается записью учреждения о принятии груза на  товарной накладной  № 1046 от 21.10.2016 на сумму 15,0 тыс.рублей. К оплате принят счет-фактура № 39 от 21.10.2016 на указанную сумму.
	Оплата за мебель произведена 26.10.2016 по подразделу 0701 «Дошкольное образование», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», что свидетельствует о том, что договор исполнен сторонами в полном объеме.
	В ходе проведения проверки подтверждено наличие в здании учреждения, находящемся по адресу:  город Тулун, ул.Ломоносова, д.16,  мебели, приобретенной в 2016 году по договорам, заключенным в рамках мероприятий перечня проектов народных инициатив.

	13) В целях  реализации мероприятия «Ремонт помещений» МБДОУ «Детский сад «Радуга» было заключено два контракта и два  договора на общую сумму 1181,7 тыс.рублей.
	Контракт № 0134300021616000063-0113948-01 от 01.08.2016 на выполнение  работ  по ремонту помещений заключен учреждением с победителем электронного аукциона ИП Сердюкова Т.Н. (г.Тулун).
	Цена контракта составляет 473,2 тыс.рублей. Первоначальная цена контракта составляла 475,6 тыс.руб., в связи с проведением конкурсных процедур цена контракта была снижена на 2,4 тыс.рублей.
	Пунктом 2.7 контракта установлен срок оплаты в течение 30 календарных дней с момента  предоставления подрядчиком счета, счета-фактуры на оплату, на основании  подписанных сторонами  акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3). В соответствии с пунктом 3.1 контракта срок выполнения работ подрядчиком установлен в течение 45 календарных дней с момента подписания контракта, т.е. до 15.09.2016 года.
	Приложением № 1 к контракту установлено техническое задание, которым определены  виды и объемы работ по контракту: ремонт штукатурки внутренних стен, укладку лаг, устройство оснований под покрытие пола, устройство покрытий из линолеума, электромонтажные работы, установку оконных блоков, устройство ограждений приборов отопления, установку смесителей, раковин, унитазов.
	Для проверки представлены акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) от 14.09.2016, справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) от 14.09.2016, на сумму   473,2 тыс.рублей. Данные документы свидетельствуют о том, что работы выполнены подрядчиком в установленный договором срок. Подрядчиком выставлен учреждению на оплату счет-фактура № 3 от 14.09.2016 на сумму 473,2 тыс.рублей.
	Фактически оплата за выполненные работы произведена 19.09.2016 по подразделу 0701 «Дошкольное образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», т.е. до истечения срока, предусмотренного муниципальным контрактом.
	Таким образом, договорные обязательства исполнены сторонами в полном объеме в установленные контрактом сроки.
	
	Контракт № 0134300021616000088-0113948-1 от 11.10.2016 заключен учреждением с победителем электронного аукциона ИП Гоменюк И.В. (г.Тулун). 	Предметом контракта является выполнение работ по замене окон в количестве 21 штук.
	Цена контракта составляет 373,1 тыс.рублей. Первоначальная цена контракта составляла 536,4 тыс.рублей. В связи с проведением конкурсных процедур цена контракта была снижена на 163,3 тыс.рублей.
	В соответствии с условиями контракта срок выполнения работ подрядчиком в полном объеме составляет 30 календарных дней с момента подписания контракта (п.3.1 контракта). 	Пунктом 2.7 контракта установлено, что заказчик оплачивает выполненные работы в течение 30 календарных дней с момента предоставления счета, счета-фактуры на оплату, на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3).
	Согласно подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2) от 10.11.2016, справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) от 10.11.2016, на сумму 373,1 тыс.руб., работы выполнены подрядчиком в установленный договором срок.
	Подрядчиком предъявлен к оплате  счет-фактура № 117 от 15.11.2016 на указанную сумму. Оплата по контракту произведена учреждением 23.11.2016 по подразделу 0701 «Дошкольное образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»,   т.е. в течение срока, установленного контрактом.
	Договор подряда № 2 от 07.11.2016 на выполнение работ по замене 2-х глухих окон в спальне группы № 1  на сумму 25,1 тыс.руб. заключен МБДОУ «Детский сад «Радуга» с ООО «Окна нашего города» (г.Тулун). 
	
	Договор подряда заключен без проведения конкурсных процедур в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. Срок выполнения работ по договору составляет 20 рабочих дней с момента подписания договора (п.3.1 договора). Договором предусмотрена предоплата в размере 50% (12,5 тыс.руб.) и окончательный расчет  в течение 30 дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справки  о стоимости выполненных  работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату (п.2.5, п.2.6 договора).
	Согласно акту о приемке выполненных работ (ф.КС-2) от 28.11.2016 на сумму  25,1 тыс.руб., справки о стоимости выполненных работ и затрат  от 28.11.2016 на аналогичную сумму, работы выполнены подрядчиком в установленный договором срок.
	На основании счета № 301 от 07.11.2016 на счет подрядчика перечислена 08.11.2016 предоплата в размере 50 % от стоимости работ. Оставшиеся 50 %  перечислены подрядчику 06.12.2016 на основании счета-фактуры № 175 от 29.11.2016. Оплата произведена по подразделу 0701 «Дошкольное образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», всего в сумме 25,1 тыс.руб., что свидетельствует о том, что договор исполнен в полном объеме.
	
	Договор подряда № 3 от 07.11.2016 на выполнение работ по замене 10-ти окон и изготовлению 6-ти москитных сеток на сумму 310,3 тыс.руб. заключен МБДОУ «Детский сад «Радуга» также с ООО «Окна нашего города» (г.Тулун). 	Договор подряда заключен без проведения конкурсных процедур в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. 
	В соответствии с п.3.1 договора срок выполнения работ установлен в течение  20 рабочих дней с момента подписания договора. Договором предусмотрена предоплата в размере 50% и окончательный расчет  в течение 30 дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справки  о стоимости выполненных  работ и затрат (ф.КС-3) и предоставления подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату (п.2.5, п.2.6 договора).
	Согласно акту о приемке выполненных работ (ф.КС-2) от 28.11.2016, справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) от 28.11.2016,  на сумму 	310,3 тыс.руб., работы выполнены подрядчиком в установленный договором срок.
	Предоплата в размере 50 % перечислена подрядчику 08.11.2016 на основании счета № 302 от 07.11.2016. Окончательный расчет произведен 06.12.2016 на основании счета-фактуры № 176 от 29.11.2016  года. Таким образом, оплата произведена в установленный договором срок в общей сумме 310,3 тыс.рублей. Оплата произведена  по подразделу 0701 «Дошкольное образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
	В ходе проверки  установлено  фактическое выполнение ремонтных работ, произведенных подрядчиками в 2016 году в соответствии с заключенными учреждением  контрактами и договорами.

	В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ закупка  у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком  в случае  осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой  объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
	В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в случае осуществления закупки  товара, работы или услуги государственной или муниципальной  образовательной организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем  закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать  пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей. 
	В ходе проверки превышения объема закупок у единственного поставщика, совершенных объектами контрольного мероприятия в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не установлено.

3. Общие сведения за 2017 год

	Постановлением Правительства Иркутской области от 12.04.2017 № 240-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год» (далее – Постановление № 240-пп) утверждено Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 2017 год.
	Одним из условий получения субсидии  является не включение в Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, выполнению работ по обрезке деревьев, изготовлению паспортов отходов, энергетического обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения,  разработке проектно-сметной документации (за исключением проектно-сметной документации на бурение скважин), формирование зон санитарной защиты скважин, получению лицензии на пользование участком недр, приобретению программного обеспечения, мебели и легковых автомобилей для местных администраций, оргтехники, спецтехники и оборудования, бывших в употреблении, ремонту зданий местных администраций и муниципального жилищного фонда.
	Администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» с Министерством экономического развития Иркутской области заключено Соглашение от 04.07.2017 № 05-62-81/17 о предоставлении  и расходовании  субсидий из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год. 
	Согласно заключенному Соглашению  объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год составляет 10290,9 тыс.руб., в т.ч. размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету,  -  8747,3 тыс.руб., объем бюджетных ассигнований местного бюджета 1543,6 тыс.руб. или 15% от общего объема бюджетных ассигнований.
	В соответствии с п.2.1.1 Соглашения от 04.07.2017 № 05-62-81/17 о предоставлении  и расходовании  субсидий принято постановление администрации городского округа от 26.05.2017 № 676 «Об утверждении перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств в 2017 году».
	В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 12.04.2017 № 240-пп одним из условий предоставления субсидии из областного бюджета  является наличие документа  об одобрении Перечня по итогам  проведенных в 2017 году конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или других форм  непосредственного осуществления населением  местного самоуправления и участия в его осуществлении  либо документы об одобрении  Перечня представительным органом  муниципального образования.
 	В соответствии с постановлением администрации городского округа от 29.03.2017 № 292 «О назначении собрания граждан» 17 апреля 2017 года в зале заседаний администрации  городского округа по адресу: г.Тулун, ул.Ленина, 99, было проведено собрание граждан по формированию перечня мероприятий в рамках реализации проекта «Народные инициативы». По результатам голосования в перечень было включено 29 мероприятий, предложенных жителями города Тулуна, 9 из которых вошли в утвержденный Постановлением  администрации городского округа от 26.05.2017 № 676 первоначальный перечень.
	Приоритетными направлениями при выборе мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы» в 2017 году стали мероприятия по благоустройству города, улучшению транспортного обслуживания населения,   ремонту школ.
	В силу ч.1 ст.86 Бюджетного кодекса РФ  постановление  администрации городского округа от 26.05.2017 № 676 «Об утверждении перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования средств в 2017 году», является муниципальным правовым актом, предусматривающим расходные обязательства по реализации мероприятий перечня.
	В постановление администрации городского округа № 676 от 26.05.2017 в течение года вносились изменения, окончательные изменения внесены  постановлением администрации городского округа № 1926 от 27.12.2017 года.
Таблица 4
Перечень проектов народных инициатив на 2017 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	В первоначальной редакции (в соответствии с постановлением администрации городского округа № 676 от 26.05.2017)
	В окончательной редакции (в соответствии с постановлением администрации городского округа № 1926 от 27.12.2017)

	
	
	Объем финансирования - всего, тыс.руб.
	в том числе:
	Объем финансирования - всего, тыс.руб.
	в том числе:

	
	
	
	из областно-го бюджета
	из местно-го бюджета
	
	из областно-го бюджета
	из местно-го бюджета

	1.
	Приобретение автобуса и передача его в МП МО – «город Тулун» «МТП» для организации транспортного обслуживания  населения в установленном законодательном порядке
	
1605,0
	
61,4
	
1543,6
	
1605,0
	
1364,3
	
240,7

	2.
	Приобретение комбинированной дорожной уборочной машины и передача ее в МКП МО – «город Тулун» «Благоустройство» для организации содержания городских дорог
	
5023,0
	
5023,0
	
0,0
	
4997,9
	
4248,2
	
749,7

	3.
	Приобретение музыкального оборудования для ЦДО «Кристалл»
	
349,6
	
349,6
	
0,0
	
349,6
	
297,1
	
52,5

	4.
	Ремонт полов на втором этаже в МБОУ СОШ № 6
	
782,5
	
782,5
	
0,0
	
782,5
	
665,1
	
117,4

	5.
	Приобретение игрового оборудования для детских игровых площадок и установка собственными силами
	
1234,0
	
1234,0
	
0,0
	
1166,1
	
991,2
	
174,9

	6. 
	Приобретение снарядов для оборудования спортивной площадки в пос. Стекольный и установка собственными силами
	
150,0
	
150,0
	
0,0
	
150,0
	
127,5
	
22,5

	7.
	Ремонт санузла для девочек на первом этаже в МБОУ СОШ № 6
	
400,8
	
400,8
	
0,0
	
400,8
	
340,7
	
60,1

	8.
	Замена электропроводки в спортивном зале МБОУ СОШ № 1
	
508,5
	
508,5
	
0,0
	
358,3

	
304,6

	
53,7

	9.
	Приобретение кадетской формы для МБОУ СОШ № 2
	
237,5
	
237,5
	
0,0
	
237,5
	
201,9
	
35,6

	10.
	Оборудование детской площадки на территории МБДОУ детский сад «Антошка»
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
243,2
	
206,7
	
36,5

	
	
ИТОГО
	
10290,9
	
8747,3
	
1543,6
	
10290,9
	
8747,3
	
1543,6



	Министерством экономического развития Иркутской области бюджетные назначения по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив доведены до администрации городского округа МО «город Тулун» 05.06.2017 на сумму 8747,3 тыс.руб руб. (уведомление о бюджетных ассигнованиях  и лимитах бюджетных обязательств областного бюджета на 2017 год от 05.06.2017, уведомление по расчетам между бюджетами  от 05.06.2017 № 2721).
	В доходной части местного бюджета на 2017 год поступления субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме  8747,3 тыс.руб. отражены по коду бюджетной классификации 00020229999040000151  «Прочие субсидии бюджетам городских округов». 
	В расходной части бюджета МО «город Тулун» на 2017 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий перечня отражены в сумме 10290,9 тыс.руб. (с учетом софинансирования из местного бюджета в размере  1543,6 тыс.руб.) по следующим подразделам бюджетной классификации:
Таблица 5 (тыс.руб.)

	Наименование 
	РзПр
	План на 2017 год по решению Думы от 02.05.2017 №05-ДГО
	План на 2017 год по решению Думы от 11.07.2017 №11-ДГО
	План на 2017 год по решению Думы от 20.11.2017 №26-ДГО
	План на 2017 год по решению Думы от 26.12.2017 №36-ДГО 
	Исполнено 
фактически, согласно решению Думы от 31.05.2018 № 11-ДГО

	Транспорт
	0408
	1605,0
	1605,0
	1605,0
	1605,0
	1605,0

	Благоустройство
	0503
	6257,0
	6257,0
	6164,0
	6164,0
	6164,0

	Дошкольное образование
	0701
	0,00
	0,00
	243,1
	243,1
	243,1

	Общее образование
	0702
	1929,4
	1929,4
	1779,2
	1779,2
	1779,2

	Дополнительное образование
	0703
	349,6
	349,6
	349,6
	349,6
	349,6

	Массовый спорт
	1102
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0

	Итого
	
	10291,0
	10291,0
	10290,9
	10290,9
	10290,9


	
	Таким образом, расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (в т.ч. за счет субсидии из областного бюджета) предусмотрены в бюджете города в редакции решения городской Думы  № 05-ДГО от 02.05.2017 года, т.е. до утверждения Сводного перечня проектов народных инициатив Иркутской области (утвержден первым заместителем губернатора Иркутской области  Битаровым А.С. 06.06.2017г),   и до направления Министерством экономического развития Иркутской области уведомления о бюджетных ассигнованиях  и лимитах бюджетных обязательств областного бюджета на 2017 год (уведомление от 05.06.2017),  в данном случае Администрацией города не соблюден предусмотренный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ принцип достоверности бюджета и не соблюден порядок формирования расходов бюджетов, установленный статьей 65 Бюджетного кодекса РФ.
	   Данное нарушение вызвано несоответствием установленных в Положении о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год (утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 12.04.2017г № 240-пп) сроков: 	в частности, абзацем 2 пункта 7 Положения установлено, что Комиссия принимает решение о включении мероприятий в Сводный перечень в срок до 18.05.2017 года, а подпунктами 5, 6 пункта 11 Положения предусмотрены сроки преставления получателями в Министерство начиная с мая 2017 года в срок до 18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, в том числе, выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета на 2017 год, подтверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий. 
             Согласно отчету об исполнении местного бюджета за 2017 год, бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, использованы в полном объеме. В общем объеме расходов на реализацию мероприятий перечня проектов  народных инициатив в 2017 году наибольшую сумму составляют расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» 59,9 % или 6164,0 тыс.рублей.  
	Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» составляют 15,6 % или 1605,0 тыс.руб., по подразделу 0702 «Общее образование» 17,3 % или 1779,2 тыс.руб., по подразделу 0703 «Дополнительное образование» 3,4 % или 349,6 тыс.руб., по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 2,4 % или 243,1 тыс.руб.,  по подразделу 1102 «Массовый спорт» 1,4 % или 150,0 тыс.рублей.
	В соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета главными распорядителями средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  являются МУ «Администрация города Тулуна» (910) на сумму 7769,0 тыс.руб. (75,5 % от общего объема средств) и МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» (911) на сумму 2521,9 тыс.руб. (24,5 % от общего объема средств). 

4. Проверка использования средств, анализ заключенных в 2017 году муниципальных контрактов и договоров

	При проверке  фактического использования средств за 2017 год было установлено следующее: согласно данным отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, по состоянию на 31 декабря 2017 года  из 9 утвержденных мероприятий  было исполнены 9 мероприятий перечня проектов народных инициатив.
	Средства сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур в сумме 243,2 тыс.руб. были направлены  на 10-е мероприятие «Оборудование детской площадки на территории МБДОУ Детский сад «Антошка»». 
	Таким образом, всего в 2017 году было исполнено 10 мероприятий перечня проектов народных инициатив (см.приложение № 1 к отчету) на общую сумму 10290,9 тыс.руб., что составляет 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе за счет  средств областного бюджета на сумму 8747,3 тыс.руб., средств местного бюджета на сумму 1543,6 тыс.рублей.
	Таблица 6 (тыс.руб.)
Эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятий перечня народных инициатив

	№ п/п
	Наименование получателя бюджетных средств/ наименование мероприятия 
	РзПР
	Начальная цена контракта (договора)
	Конечная цена контракта (договора)
	Экономия, достигнутая в результате проведения конкурсных процедур
	Взыскано пени за нарушение условий контрактов (договоров)

	1
	МУ «Администрация города Тулуна»  (приобр. автобуса)
	0408
	1605,0
	1605,0
	0,0
	-

	
	Итого по подразделу 0408 «Транспорт»
	
	1605,0
	1605,0
	0,0
	-

	2
	МУ «Администрация города Тулуна» (приобретение комбинированной дорожной уборочной машины)
	0503
	5023,0
	4997,9
	25,1
	100,7

	3
	МУ «Администрация города Тулуна» (приобретение игрового оборудования для детских игровых площадок)
	0503
	1234,0
	1166,1
	67,9
	130,4

	
	Итого по подразделу 0503 «Благоустройство»
	
	6257,0
	6164,0
	93,0
	231,1

	4
	МБДОУ «Детский  сад «Антошка» (оборудование детской площадки)
	0701
	243,2
	243,2
	0,0
	-

	
	Итого по подразделу 0701 «Дошкольное образование»
	
	243,2
	243,2
	0,0
	-

	5
	МБОУ СОШ № 1
(замена электропроводки в спортивном зале)
	0702
	508,5
	358,3
	150,2
	-

	6
	МБОУ СОШ № 2 (приобретение кадетской формы)
	0702
	237,5
	237,5
	0,0
	-

	7
	МБОУ СОШ № 6 
(ремонт санузла для девочек)
	0702
	400,8
	400,8
	0,0

	-


	8
	МБОУ СОШ № 6
(ремонт полов на 2-м этаже)
	
	
782,5
	
782,5
	
0,0
	
-

	
	Итого по подразделу 0702 «Общее образование»
	
	1929,3
	1779,1
	150,2
	

	9
	МАУ ДО «Кристалл» (приобретение музыкального оборудования)
	0703
	349,6
	349,6
	0,0
	-

	
	Итого по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»
	
	349,6
	349,6
	0,0
	-

	10
	МБУ «ЦФКиС города Тулуна» (приобретение снарядов для оборудования спортивной площадки в пос. Стекольный)
	1102
	150,0
	150,0
	0,0
	-

	
	Итого по подразделу 1102 «Массовый спорт»
	
	150,0
	150,0
	0,0
	-

	
	Всего
	
	10534,1
	10290,9
	243,2
	231,1


	
	За нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации мероприятий народных инициатив, с поставщиков и подрядчиков было взыскано штрафных санкций в сумме  231,1 тыс.руб., которые были перечислены в доход местного бюджета.
	Получателями целевых средств в 2017 году стали семь учреждений: МУ «Администрация города Тулуна»,  МБДОУ «Детский  сад «Антошка», МБОУ СОШ № 1, МБОУ  СОШ № 2,  МБУ СОШ № 6, МАУ ДО «Кристалл», МБУ «ЦФКиС города Тулуна», которыми   было заключено 11 контрактов и договоров.
				
	1) Муниципальный контракт № 163-17 от 18.07.2017 на поставку автобуса ПАЗ-32054, 2017 года выпуска, заключен администрацией городского округа с единственным участником электронного аукциона   ООО «Лига Авто» (г.Иркутск).
	Цена контракта составила 1605,0 тыс.руб., в т.ч. за счет  средств областного бюджета  1364,3 тыс.руб., средств местного бюджета 240,7 тыс.рублей. Пунктом 3.5 контракта установлен срок поставки товара в течение 60 календарных дней с момента  подписания муниципального контракта. Таким образом, крайний срок поставки автобуса  определен 15.09.2017 года.
	Акт приема-передачи транспортного средства (автобуса ПАЗ 32054, 2017 года выпуска) подписан администрацией города Тулуна 08.08.2017 года, что свидетельствует о том, что  товар поставлен в течение срока, установленного контрактом. Оплата за автобус на сумму 1605,0 тыс.руб. произведена 22.08.2017 года по подразделу 0408 «Транспорт», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». Таким образом, контракт исполнен сторонами в полном объеме в установленный срок. 
	На основании распоряжения начальника Управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации городского округа от 23.08.2017 № 180-17  автобус ПАЗ 32054, 2017г.в. балансовой стоимостью  1605,0 тыс.руб. закреплен на праве хозяйственного ведения за МП МО «город Тулун» «МТП». 
	В результате встречной проверки, проведенной 11.12.2018 в МП МО «город Тулун» «МТП»,  установлено, что приобретенный в рамках проекта автобус ПАЗ 32054, 2017г.в., гос.номер  В577ВМ138, находятся в рабочем состоянии. На момент проверки указанный автобус использовался на маршруте № 12 «Сельхозтехника - Больничный комплекс».

	2) Муниципальный контракт № 174-17 от 10.08.2017 на  поставку комбинированной дорожной уборочной машины на базовом автомобиле КАМАЗ-53605 заключен администрацией городского округа по итогам электронного аукциона с АО «Курганский завод дорожных машин» (г.Курган).  
	Цена контракта составляет 4997,9 тыс.рублей.  Источниками финансирования контракта являются средства областного бюджета в сумме 4248,2 тыс.руб. и местного бюджета в сумме 749,7 тыс.рублей. Начальная цена контракта составляла 5023,0 тыс.руб., в результате проведения конкурсных процедур цена контракта была снижена на 25,1 тыс.рублей.
	Пунктом 3.5 контракта установлен срок поставки товара в течение 60 календарных дней с момента подписания контракта, т.е. крайний срок поставки товара установлен до 09.10.2017 года. В соответствии с дополнительным соглашением от 02.11.2017 № 1 к контракту сторонами внесены изменения в части технических характеристик поставляемого товара, а именно, изменена модель базового автомобиля на КАМАЗ-65115.
	Акт приема-передачи комбинированной дорожной уборочной машины подписан администрацией городского округа 04.11.2017 года.  Товарная накладная № 710 от 31.10.2017 на поставку комбинированной дорожной уборочной машины МД-651 получена администрацией городского округа 04.11.2017 года. Вышеуказанные документы свидетельствуют о том, что товар поставлен покупателю 04.11.2017, т.е. с нарушением срока, предусмотренного контрактом, на 26 календарных дней.
	Оплата за автобус произведена 17.11.2017 по подразделу 0503 «Благоустройство», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». 
	В  связи с нарушением срока поставки автобуса с поставщика была взыскана и перечислена в доход бюджета  неустойка (пени) в размере 100,7 тыс.рублей.
	На основании распоряжения начальника УМИиЗО администрации городского округа от 15.11.2017 № 247-17  транспортное средство – комбинированная  дорожная уборочная машина МД-651 2017г.в. балансовой стоимостью  4997,9 тыс.руб. закреплено на праве оперативного управления за МКП МО «город Тулун» «Благоустройство». 
	В результате встречной проверки, проведенной 11.12.2018 в МКП МО «город Тулун» «Благоустройство», установлено, что приобретенная в рамках мероприятий перечня проектов народных инициатив комбинированная дорожная уборочная машина МД-651 на базовом автомобиле КАМАЗ-65115, 2017 года выпуска, гос.номер Т872МВ138 находится в рабочем состоянии. На момент проверки машина находилась на территории МП МО «город Тулун» «МТП» по адресу: г.Тулун, ул.Юбилейная, 99, готовилась к выезду на дорожные работы.

	3) Муниципальный контракт № 181-17 от 17.08.2017 заключен администрацией городского округа  по итогам аукциона в электронной форме с ООО «Стройкомсервисплюс» (г.Таганрог), предложившем наиболее низкую цену по сравнению с другими  участниками аукциона.  Предметом муниципального контракта стала  поставка игрового оборудования для  детских игровых площадок, включающего в себя 16 наименований игровых элементов  в общем количестве 145 штук. 
	Цена контракта составила 1166,1 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета в сумме 991,2 тыс.руб.,  средств местного бюджета в сумме 174,9 тыс.рублей. 	Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1234,0 тыс.руб., в ходе проведения электронного аукциона цена контракта была снижена на 67,9 тыс.рублей.
	Пунктом 3.5. контракта установлен срок поставки товара в течение 15 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. Таким образом, крайний срок поставки товара установлен  до 01.09.2017 года. Срок оплаты установлен пунктом 2.7 контракта и составляет 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке товара и предоставления поставщиком счета (счета-фактуры)  на оплату и товарно-транспортной накладной.
	Акт приема-передачи товара  подписан сторонами 25.10.2017 года, что свидетельствует о том, что товар поставлен с нарушением установленного контрактом срока на календарных 54 дня. 	
	Оплата произведена 16.11.2017 по подразделу 0503 «Благоустройство», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» на основании выставленного счета-фактуры  № 184 от 25.10.2017. В связи с нарушением сроков выполнения работ с поставщика были взысканы неустойка и штрафные санкции в сумме 130,4 тыс.руб., которые перечислены в доход местного бюджета.
	В ходе выездного мероприятия, проведенного совместно с начальником отдела по имуществу УМИиЗО администрации г.Тулуна  Галуза А.О.  в период с 03 по 04 июля 2018 года, было установлено, что  игровые элементы установлены на пяти детских площадках по адресам: г.Тулун, ул.Луговая,31, ул.Байкальская,40,  ул.Комсомольская,24, пер.Путейский,1, ул.Карбышева,64.
	В результате выездного мероприятия были установлены следующие недостатки: 
1) на площадке по ул.Комсомольская,24 сломаны урна и игровой модуль Самолет;
2) на площадке по ул.Карбышева,64 не установлены игровой комплекс Горка-скат и карусель Метелица, игровой  модуль Гномик сломан;
3) на площадке по ул.Луговая, 31  отсутствует  игровой модуль Рыбка, который со слов начальника отдела по имуществу УМИиЗО Галуза А.О. находится на хранении в МКП МО «город Тулун» «Благоустройство».   
	В связи с тем, что игровое оборудование было поставлено в конце октября и устанавливалось при минусовых температурах, при оттаивании почвы весной некоторые игровые элементы  потеряли устойчивость, отклонились от вертикальной оси.
	Для проверки  представлен договор хранения от 02.07.2018 № 01-18, заключенный Управлением по муниципальному имуществу и земельным отношениям с МКП МО «город Тулун» «Благоустройство», в соответствии с которым ограждение Классик в количестве 20 шт., игровой модуль Рыбка (1 шт.), карусель Метелица (4 шт.) были переданы на хранение   МКП МО «город Тулун» «Благоустройство». 
	Детские игровые площадки должны содержаться в состоянии, обеспечивающем  благоприятные и безопасные условия их использования. Детские игровые площадки  являются муниципальной собственностью и ответственность за их содержание несет исполнительный орган местного самоуправления. При этом на момент  составления акта договоры  на содержание и обслуживание детских игровых площадок администрацией городского округа не заключены. Игровые элементы учитываются в составе имущества казны.
	Согласно пояснениям администрации городского округа (исх.№ 6491/кф от 27.12.2018), сломанная урна с площадки по  ул.Комсомольская, 24 находится на хранении в МКП МО «город Тулун» «Благоустройство», т.к. необходимы ремонтные работы; игровой модуль Самолет отремонтирован и функционирует на указанной детской площадке. На площадке по ул.Карбышева,64 в настоящее время установлены игровой комплекс Горка-скат и карусель Метелица, сломанный игровой  модуль Гномик подлежит ремонту и находится на хранении у ТСЖ «Лесопильщик». Игровой модуль Рыбка с площадки по ул.Луговая, 31  отремонтирован и установлен на прежнем месте.
	Также из представленных пояснений администрации городского округа следует, что  находящиеся на момент проверки по договору хранения, заключенному УМИиЗО с МКП МО «город Тулун» «Благоустройство», игровые элементы отремонтированы и установлены на игровых площадках.
 
	4) В целях реализации мероприятия «Приобретение снарядов для оборудования спортивной площадки в пос.Стекольный и установка собственными силами» Муниципальным бюджетным учреждением  «Центр физической культуры и спорта города Тулуна» был заключен  с ООО «ЮМАГС» (г.Красноярск) договор № 259 от 14.07.2017, предметом которого является изготовление и поставка четырех спортивных комплексов для воркаута, общая стоимость которых составляет 150,0 тыс.рублей. Источниками финансирования договора являются средства областного бюджета в сумме 127,5 тыс.руб. и средства местного бюджета в сумме 22,5 тыс.рублей. 
	Согласно пункту 2.1. договора изготовление товара осуществляется поставщиком в течение 60 календарных дней с момента подписания договора. Согласно пункту 4.2 договора оплата производится в течение 30 дней с момента поставки.
	Фактически спортивные комплексы для воркаута получены учреждением  31.08.2017, что подтверждается товарной накладной № 282 от 31.08.2017, счетом-фактурой № 367 от 31.08.2017г. Оплата за товар произведена 25.09.2017 по подразделу 1102 «Массовый спорт», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», что  свидетельствует о полном и своевременном выполнении сторонами условий договора.
	В ходе проверки установлено, что четыре спортивных комплекса для воркаута установлены в пос.Стекольный, рядом с парком «Победы».

	5) В целях  реализации мероприятия перечня проектов народных инициатив МАУ ДО «Кристалл» в 2017 году был  заключен договор № 1 от 18.05.2017 с ООО «Магнум» (г.Тулун) на поставку музыкального оборудования, на общую сумму 349,6 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета на сумму 297,1 тыс.руб., средств местного бюджета на сумму 52,5 тыс.рублей. 
	В соответствии с договором поставщик  ООО «Магнум»  поставил  заказчику  МАУ ДО «Кристалл» музыкальное оборудование: акустическую систему, пятиструнную бас-гитару, электрогитару, напольный гитарный процессор, активный напольный монитор, микрофонную стойку-журавль, микшерный пульт и др.
	В нарушение статьи 457 Гражданского кодекса РФ  в договоре не указан срок  исполнения  поставщиком обязанности поставить товар. Пунктами 3.1, 3.2 договора установлено, что приемка товара заказчиком  производится при получении по товарно-транспортной накладной, дата поставки считается дата  оформления ТТН. 
	В нарушение статей 486-488 Гражданского кодекса РФ в договоре не указан  срок оплаты товара. Пунктом 4.2 договора установлено, что заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет  поставщика на основании ТТН.
	Фактически товар получен двумя партиями 14.07.2017 и 24.08.2017, что подтверждается   товарными накладными; счетами-фактурами. Оплата по договору произведена 29.08.2017 и 31.08.2017  по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», на общую сумму 349,6 тыс.руб., т.е. договорные обязательства исполнены сторонами в полном объеме.
	В ходе проверки установлено, что приобретенное музыкальное оборудование принято учреждением к бухгалтерскому  учету и находится в учреждении по адресу: г.Тулун, ул.Ленина, д.86,  в полном объеме.

	6) В целях  реализации мероприятия «Замена электроприводки в спортивном зале» МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 1»   заключен  контракт № 04-2017 от 03.08.2017 с победителем электронного аукциона ООО «Центр Систем Безопасности» (г.Иркутск). 	Предметом контракта является выполнение работ по ремонту  системы электроснабжения  в спортивном зале МБОУ СОШ № 1. 
	Цена контракта составляет 358,3 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 304,6  тыс.руб., средств местного бюджета 53,7 тыс.рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла  508,5 тыс.руб., в ходе проведения электронного аукциона цена контракта была снижена на 150,2 тыс.рублей.	
	Согласно пункту 2.7 контракта срок оплаты установлен по факту выполненных работ,  на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справки о стоимости  выполненных  работ и затрат (ф.КС-3), в течение 15 рабочих дней  с момента предоставления подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату.
	Срок выполнения работ подрядчиком определен пунктом 3.1. контракта и составляет 35 календарных дней с момента подписания муниципального контракта, т.е. крайней датой выполнения работ является 07.09.2017 года. 
	Приложением № 1 к контракту  утверждено техническое задание на выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения в спортзале МБОУ СОШ № 1, включающее характеристики материалов, необходимых для выполнения работ (пульта управления, кабеля, выключателей, кабель-каналов, светильников с ртутными лампами на кронштейнах, автоматов и др.).   
	Акт о  приемке выполненных работ подписан сторонами 04.09.2017, справка о стоимости выполненных работ также составлена 04.09.2017, что свидетельствует о том, что работы выполнены подрядчиком в установленный контрактом срок. Подрядчиком выставлен для оплаты счет-фактура № 1065 от 04.09.2017 на сумму 358,3 тыс.рублей. Оплата за выполненные работы произведена учреждением 21.09.2017 по подразделу 0702 «Общее образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», т.е. в установленный контрактом срок. 
	В результате контрольного мероприятия установлено  фактическое выполнение работ	по ремонту  системы электроснабжения  в спортивном зале в здании школы по адресу: г.Тулун, ул.Ленина, 101.

	7) В целях  реализации мероприятия «Приобретение кадетской формы» МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 2»  в 2017 году было  заключено два договора на общую сумму 237,5 тыс.рублей. Договоры заключены без проведения конкурсных процедур в соответствии нормами, установленными  п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ. Заключая договоры с единственным поставщиком, учреждением произведено сравнение предложений иных поставщиков  и выбраны лучшие предложения.
	Договор № СПО-048 от 27.07.2017 на поставку кадетской формы заключен учреждением  с ИП Андрюхина О.А. (г.Ульяновск) на общую сумму 150,1 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета на сумму 114,5 тыс.руб., средств местного бюджета на сумму 35,6 тыс.рублей. В соответствии с договором ИП Андрюхина поставила учреждению кителя, брюки, пилотки, жакеты, юбки. 
	Пунктом 5.1 договора установлено, что срок отгрузки кадетской формы составляет не более шести недель с момента подписания сторонами договора. Пунктом 2.3 договора установлено, что оплата производится заказчиком после получения готовой продукции в течение 40 календарных дней.
	Фактически товар получен 25.08.2017, что подтверждается  счетом на оплату № СПО-048 от 25.08.2017 на сумму 150,1 тыс.руб., актом приема-передачи готовой продукции от 25.08.2017 года. Таким образом, товар получен учреждением в установленный договором срок. Оплата по договору произведена 29.09.2017 по подразделу 0702 «Общее образование», КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», на общую сумму 150,1 тыс.руб., т.е. в установленный срок.
	Договор № ТД-149 от 27.07.2017 на поставку кадетской формы заключен МБОУ СОШ № 2 с ООО «Паритет Поволжья» (г.Ульяновск) на сумму 87,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. В соответствии с договором ООО «Паритет Поволжья» приняло обязательство поставить муниципальному общеобразовательному учреждению рубашки, фуражки, шнуры на фуражку, ремни, галстуки, перчатки, пряжки и др. 	
	Пунктом 5.1 договора установлено, что срок отгрузки товара составляет не более 6-ти недель с момента подписания сторонами договора. Пунктом 2.3 договора установлено, что оплата производится заказчиком на основании счета или счета-фактуры и товарной накладной, после получения готовой продукции в течение 30 календарных дней.
	Фактически товар получен 15.08.2017, что подтверждается  счетом на оплату № ТД-149 от 15.08.2017 на сумму 87,4 тыс.руб., товарной накладной ТД-149 от 15.08.2017 года.  Таким образом, товар получен в течение 3-х недель с момента подписания сторонами договора, т.е. в установленный договором срок. 	Оплата по договору произведена 07.09.2017 по подразделу 0702 «Общее образование», КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»,  т.е. в установленный договором срок.
	На основании представленных учреждением ведомостей выдачи материальных ценностей установлено, что  приобретенная кадетская форма выдана в марте 2018 года учащимся МБОУ СОШ № 2. 

	8) В целях  реализации мероприятия «Ремонт полов на втором этаже» МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 6»  заключен контракт № 03-2017 от 11.08.2017  с единственным участником электронного аукциона  ООО  Строительная компания «Крепость» (г.Иркутск). 
	Предметом контракта является выполнение работ  по ремонту полов на 2 этаже (устройство покрытия из линолеума) в объемах, установленных в приложении № 1 к контракту. Цена контракта составляет 782,5 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 665,1 тыс.руб., средств местного бюджета 117,4 тыс.рублей. 
	Пунктом 2.7 контракта установлено, что  оплата осуществляется  по факту выполненных работ, на основании подписанных сторонами   акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), в течение 15 рабочих дней с момента представления подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату. Пунктом 3.1 контракта установлено,  что срок выполнения работ подрядчиком по контракту  составляет 19 календарных дней с момента подписания контракта.
	Для проверки представлены акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат  (ф.КС-3) от 21.08.2017, на сумму 782,5 тыс.руб., которые свидетельствуют о том, что работы выполнены в установленный срок.
	Оплата за выполненные работы произведена 01.09.2017, т.е. в течение 9 рабочих дней с момента представления подрядчиком счета-фактуры № 170821-01К от 21.08.2017г на сумму 782,5 тыс.рублей. Оплата произведена по подразделу 0702 «Общее образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
	В ходе  проверки установлено, что на втором этаже здания школы выполнены работы по устройству покрытия из линолеума, включающие в себя работы по устройству основания из фанеры, покрытия основания линолеумом, устройству поливинилхлоридных плинтусов и накладных металлических профилей (порогов).

	9) В целях  реализации мероприятия «Ремонт санузла» МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 6» заключен контракт № 04-2017 от 08.08.2017 с единственным участником аукциона  ООО «Быстрые фундаменты» (г.Иркутск). Предметом контракта является выполнение работ  по ремонту туалета для девочек на первом этаже здания школы. Цена контракта составляет 400,8 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 340,7 тыс.руб., средств местного  бюджета 60,1 тыс.рублей.
	Пунктом 2.7 контракта установлено, что  оплата осуществляется  по факту выполненных работ, на основании подписанных сторонами   акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), в течение 15 рабочих дней с момента представления подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату. Пунктом 3.1 контракта установлено,  что срок выполнения работ подрядчиком по контракту  составляет 30 календарных дней с момента подписания контракта.
	Согласно акту о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (ф.КС-3) от 31.08.2017 на сумму 400,8 тыс.руб., приемка работ произведена 31.08.2017, что свидетельствует о том, что работы выполнены подрядчиком в установленный контрактом срок. 
	Оплата за выполненные работы произведена 08.09.2017, т.е. в установленный контрактом срок, на основании принятого на оплату счета № 17 от 31.08.2017, оплата произведена по подразделу 0702 «Общее образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
	В ходе  проверки установлено, что работы, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены подрядчиком в полном объеме в соответствии со сметным расчетом: на первом этаже здания школы  выполнены работы по ремонту туалета для девочек, состоящие из ремонта канализационного выпуска и внутренних работ (установки смесителей, раковин, унитазов, выравнивания штукатурки, облицовки и окрашивания стен, установки оконного блока и др.).

	10) В целях  реализации мероприятия «Оборудование детской площадки» Муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Тулуна «Детский сад «Антошка» был заключен договор  № 152/ТДМ от 19.09.2017 с ООО «Мастер» (г.Красноярск)  на поставку оборудования детской площадки, состоящего из игрового комплекса (модель ИК-03.3) и горки Львенок (модель ИГ-06.9). 
	Цена договора составила 243,2 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета на сумму 206,7 тыс.руб., средств местного бюджета на сумму 36,5 тыс.рублей.  Договор заключен без проведения конкурсных процедур в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.
	Пунктом 3.1 договора установлено, что срок выполнения оборудования детской площадки составляет 60 календарных дней с момента заключения договора, т.е. не позднее 18.11.2017 года.  	Пунктом 2.5 договора установлено, что оплата по договору производится в течение 30 календарных дней с момента  сдачи-приемки оборудования детской площадки.	
	Для проверки представлены  акт приемки-сдачи работ по монтажу игрового комплекса ИК-03.3 от 27.11.2017, счет-фактура № 101 от 27.11.2017 на сумму 243,2 тыс.руб., товарная накладная № 420 от 27.11.2017, что свидетельствует о том, что фактически поставка оборудования произведена 27.11.2017, т.е. на 9 дней позже установленного договором срока.  Пунктом 5.3 договора установлено, что в случае нарушения поставщиком срока поставки более чем на 30 календарных дней заказчик вправе потребовать от поставщика уплаты неустойки в размере 1% от стоимости недопоставленного оборудования  для детской площадки за каждый день просрочки. Фактически просрочка  поставки оборудования составила менее 30 календарных дней, в связи с чем штрафные санкции к поставщику не применялись.
	Оплата произведена 22.12.2017 года в сумме 243,2 тыс.руб. по подразделу 0701 «Дошкольное образование», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»,  т.е. в установленный договором срок.
	В ходе проверки установлено, что игровой комплекс (модель ИК-03.3) с деревянными башнями, переходами, лестницами, скатами установлен на территории головного корпуса учреждения по адресу: г.Тулун, ул.Сигаева, 17. Детская горка «Львенок» установлена  на территории дополнительного корпуса по ул.Октябрьская, 30. Установленное игровое оборудование находится в хорошем техническом состоянии.

5. Выводы и рекомендации

	Проект «Народные инициативы» действует в Иркутской области семь лет с 2011 года. За время своего существования  данный проект позволил решить  различные проблемы и пожелания, обозначенные жителями города.
	Объем финансирования мероприятий  в рамках проекта «Народные инициативы» с учетом поступления средств субсидии из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета составил за 2016 год 9841,6 тыс.руб., за 2017 год 10290,9 тыс.рублей. Всего за два года объем финансирования проекта составил 20132,5 тыс.рублей. Бюджетные средства, выделенные на реализацию проекта, были освоены исполнителями программы в полном объеме.
	За два года за счет средств, предусмотренных на реализацию проекта «Народные инициативы», в городе Тулуне  было приобретено два новых автобуса для перевозки пассажиров; приобретена комбинированная дорожная уборочная машина на базе автомобиля КАМАЗ для содержания городских дорог;  произведено благоустройство парка Победы; произведено устройство тротуара в центре города (напротив дома по ул. Ленина, № 90); произведен ремонт  в новом здании детского сада «Радуга»; произведены ремонтные работы в школах № 1,  № 6, № 25, в  здании ДЮСШ по ул.Урицкого,13; приобретена мебель для комплектования дополнительных групп в детских садах «Алёнушка» и «Радуга»;  приобретено игровое оборудование для установки в микрорайонах города 14-ти детских игровых и 3-х спортивных площадок;  приобретено музыкальное оборудование для ЦДО «Кристалл», приобретена кадетская форма для кадетского класса МБОУ СОШ № 2.
	В 2016-2017 годах в целях реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив было заключено 32 контрактов и договоров. Сэкономленные средства, образовавшиеся в результате   проведения конкурсных процедур в общей сумме 1535,7 тыс.руб., были направлены в  2016 году на ремонт и приобретение мебели для детского сада «Радуга», в 2017 году на оборудование детской площадки на территории детского сада «Антошка». За нарушение сроков исполнения  контрактов с поставщиков (подрядчиков) за два года было взыскано и перечислено в доход местного бюджета пени (неустойки) в сумме 291,3 тыс.рублей.
	 По мнению Контрольно-счетной палаты г.Тулуна, средства проекта «Народные инициативы» использованы в 2016-2017 годах достаточно эффективно.
		
В ходе проверки выявлены отдельные нарушения и недостатки:

	1. В ходе проведения контрольного мероприятия, установлено, что больная часть жителей города не знает о действии проекта, о том, что жители имеют уникальную возможность самостоятельно решать, куда направить выделяемые средства. На основании чего сделан вывод о недостаточной информированности жителей города о действии проекта «Народные инициативы», о его реализации на территории муниципального образования.	
	2. Администрацией городского округа в нарушение ч.3 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.46 Устава МО «город Тулун»  не опубликовано (не обнародовано)  на официальном сайте администрации городского округа и в печатном средстве массовой  информации – газете «Тулунский вестник» постановление администрации городского округа № 331 от 08.04.2016 «Об утверждении мероприятий перечня проектов  народных  инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств в 2016 году», являющееся муниципальным правовым актом.

	3. Пунктом 15 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено, что при заключении контрактов в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 данного Федерального закона, требования частей 4-9, 11-13  настоящей статьи могут не применяться к указанному контракту; в этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ. 
	В нарушение вышеуказанного несколько договоров заключено исполнителями программы (муниципальными учреждениями) с нарушением требований норм Гражданского кодекса РФ. В нарушение статьи 457 Гражданского кодекса РФ  в одном договоре не указан срок  исполнения  поставщиком обязанности поставить товар;  в нарушение статей 486-488 Гражданского кодекса РФ в трех договорах не указан  срок оплаты за полученный товар.

	4. В 2016-2017 годах в рамках проекта было приобретено  игровое оборудование для установки в микрорайонах города, в т.ч. частном секторе, 14-ти детских игровых площадок. Детские игровые площадки  являются муниципальной собственностью и ответственность за их содержание несет исполнительный орган местного самоуправления. Детские игровые площадки должны содержаться в состоянии, обеспечивающем  благоприятные и безопасные условия их использования детьми. 
	Во время проверки было установлено, что отдельные игровые элементы на площадках были сломаны либо украдены, несколько игровых элементов утратили устойчивость и требовали переустановки. Обслуживание игровых площадок не осуществляется, договоры  на обслуживание установленных детских игровых площадок администрацией городского округа не заключены.

	На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата г.Тулуна рекомендует Администрации городского округа:

	1. «Народные инициативы» в первую очередь должны опираться на предложения жителей города, в связи с чем необходимо проводить информационно-разъяснительную работу в средствах массовой информации о действии проекта «Народные инициативы», о возможности участия жителей города в обсуждении проектов, которые они считают наиболее важными, насущными. 
	Необходимо довести до широких слоев населения  информацию о том, что жители города имеют уникальную возможность самостоятельно решать на что направить финансовые средства – ремонт детского сада, установку спортплощадки или решение иных проблем.	

	2. Не допускать случаев не опубликования (не обнародования)  муниципальных правовых актов.
	3. В целях надлежащего обслуживания детских игровых площадок, включающего  мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования игрового оборудования, необходимо заключить соответствующие контракты (договоры). Организовать работу по закреплению детских игровых площадок, расположенных в границах земельных участков многоквартирных домов, за организациями, осуществляющими управление общим имуществом многоквартирных домов, ТСЖ, собственниками помещений.

Муниципальным  учреждениям города Тулуна:
	При заключении договоров с поставщиками (подрядчиками) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  не допускать нарушений норм Гражданского кодекса РФ.



Председатель Контрольно-
счетной палаты г.Тулуна                                                                                        Л.В. Калинчук

































Приложение № 1 к отчету 4-о от 27.12.2018
Перечень проектов народных инициатив за 2016 год
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1) Приобретение автобуса и передача его в МП МО «город Тулун»  «МТП»
2) Приобретение и установка детских игровых площадок

    	      [image: ]

    [image: ]4)  Благоустройство территории возле сооружения (комплекса) Мемориал славы в пос.Стекольный
3) Устройство тротуара вдоль подпорной стенки по ул.Ленина, напротив дома № 90
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5) Приобретение двух спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО на ул.Урицкого и             в м-не «Угольщиков», 42б 

[image: C:\Users\ksp\Desktop\Приложение к отчету 4-о 2\IMG-00e3745975809551a4bda533190f7f59-V.jpg]7) Ремонт туалетной комнаты в МБОУ СОШ № 25
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6) Устройство благоустроенного туалета в здании МБУ ДО ДЮСШ по адресу: ул. Урицкого, 13
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8) Ремонт туалетных комнат  в МБОУ СОШ № 1
9) Замена окон в спортзале МБОУ СОШ № 1
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10) Ремонт отопления в спортзале МБОУ СОШ № 1


11) Приобретение мебели, мягкого инвентаря, посуды для  комплектования дополнительной группы в МБДОУ «Детский сад «Алёнушка»
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12) Приобретение мебели для комплектования дополнительных групп в МБДОУ «Детский сад «Радуга»
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Перечень проектов народных инициатив за 2017 год

[image: C:\Users\ksp\Desktop\Приложение к отчету 4-о 2\IMG-2c4138fddfc21d118431c09a39981eab-V.jpg]  2) Приобретение комбинированной дорожной уборочной машины и передача её в МКП  МО «город Тулун» «Благоустройство»
1) Приобретение автобуса и передача его в МП МО «город Тулун» «МТП»
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3) Приобретение игрового оборудования для детских игровых площадок
4) Приобретение снарядов для оборудования спортивной площадки в пос.Стекольный

[image: ]  6) Замена электропроводки в спортивном зале МБОУ СОШ № 1
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5) Приобретение музыкального оборудования для ЦДО «Кристалл»
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8) Ремонт полов на втором этаже в 
МБОУ СОШ № 6

7) Приобретение кадетской формы для МБОУ СОШ № 2
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  	10) Оборудование детской площадки на территории МБДОУ «Детский сад «Антошка»
9) Ремонт санузла для девочек на первом этаже в МБОУ СОШ № 6
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