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 «16» октября  2024 года                                                                                                     город Тулун

ОТЧЕТ  № 5-о
о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности организации формирования перечней проектов народных инициатив и их исполнения. Проверка расходования бюджетных средств муниципального образования — «город Тулун», выделенных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2021-2023 годах» 

2 экз.

1. Основания для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 4 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой городского округа муниципального образования – «город Тулун» полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденный решением Думы городского округа от 26.06.2020 № 24-ДГО, Положение  о Контрольно-счетной палате города Тулуна, утвержденное решением Думы города Тулуна от 28.10.2021 № 24-ДГО, п. 1.8 Плана деятельности КСП г.Тулуна на 2024 год, утвержденного распоряжением и.о. председателя КСП г.Тулуна от 29.12.2023 № 44-р; распоряжение председателя КСП г.Тулуна от 19.08.2024  № 31-р «О проведении контрольного мероприятия» с изменениями, внесенными распоряжением председателя КСП г.Тулуна от 17.09.2024 № 34-р «О внесении изменений в распоряжение        № 31-р от 19.08.2024».
2. Предмет контрольного мероприятия: 
федеральные  законодательные и иные нормативные правовые акты, законодательные  и иные нормативные правовые акты Иркутской области, нормативные  правовые акты муниципального образования – «город Тулун», приказы, распоряжения и методические указания, регламентирующие отношения по формированию,  предоставлению, использования бюджетных средств на реализацию  мероприятий проектов народных инициатив; учету расходов;
деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию бюджетных  средств  на реализацию мероприятий проектов народных инициатив;
соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию – «город Тулун», платежные документы, контракты, договоры, бухгалтерская отчетность, статистическая и иная отчетность, первичные учетные документы по предоставлению и использованию бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив.
3.Объект контрольного мероприятия: 
Муниципальное учреждение «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун».
4.  Цели контрольного мероприятия: 
проверка  эффективности организации формирования перечней проектов народных инициатив и их исполнения; проверка расходования бюджетных средств муниципального образования — «город Тулун», выделенных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив.
5. Проверяемый период деятельности: 2021 - 2023 годы.
6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 26.08.2024 по 04.10.2024 включительно. 
7. Настоящий отчет подготовлен на основании актов по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности организации формирования перечней проектов народных инициатив и их исполнения. Проверка расходования бюджетных средств муниципального образования — «город Тулун», выделенных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2021-2023 годах» № 4-а/1 от 16.09.2024, № 4-а/2 от 16.09.2024, № 4-а/3 от 18.09.2024, № 4-а от 04.10.2024. Пояснения и замечания по актам в установленный нормативно-правовым актом срок в адрес Контрольно-счетной палаты города Тулуна не предоставлялись.
	
8. В результате  контрольного мероприятия установлено следующее:  
         
8.1.  Проверка эффективности организации формирования перечней проектов народных инициатив, соблюдения условий предоставления и расходования субсидий из областного бюджета


    В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, устанавливающие порядок предоставления и распределения каждой субсидии, принимаются в соответствии с правилами,  устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования субъектом Российской Федерации (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации.
Постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2018 № 675-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета» (вместе с «Правилами, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области») установлены правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области (далее - Постановление Правительства Иркутской области       № 675-пп).
В ходе реализации основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 12.11.2018 № 828-пп  «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2026 годы» предполагается участие муниципальных образований Иркутской области в мероприятиях, в том числе направленных на предоставление субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.
 Постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» (вместе с «Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив») утверждено Положение, которое устанавливает порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - Постановление Правительства Иркутской области № 108-пп, Положение).
 Распоряжением Правительства Иркутской области от 29.05.2020 № 498-рп «Об утверждении предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден предельный уровень софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Распоряжение Правительства Иркутской области № 498-рп).
           
           В соответствии с пунктом 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области   № 108-пп исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство экономического развития и промышленности Иркутской области.
          В соответствии с Распоряжением Правительства Иркутской области № 498-рп предельный уровень софинансирования Иркутской области объема расходного обязательства муниципального образования – «город Тулун» составил:
на 2021 год - 92%;
на 2022 год - 92%;
на 2023 год – 92%.

           В соответствии с пунктом 6 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп размер субсидии из областного бюджета муниципальному образованию – «город Тулун» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив составил:
в 2021 году – 10 000,00 тыс.рублей;
в 2022 году – 15 000,00 тыс.рублей;
в 2023 году – 15 000,00 тыс.рулей.

            В соответствии с пунктом 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп объем финансирования мероприятий перечня проектов народных инициатив, включенных в заявку на предоставление субсидий, за счет средств местного бюджета составил:
в 2021 году – 896,6 тыс.рублей;
в 2022 году – 1 304,4 тыс.рублей;
в 2023 году – 1 304,4 тыс.рулей.


2021 год

            В целях выполнения условия предоставления субсидий, установленного п.п.2 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп между  администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством экономического развития Иркутской области заключено Соглашение от 12.02.2021 № 05-62-62/21 (далее – Соглашение), предметом которого является  предоставление из областного бюджета в 2021 году бюджету муниципального образования – «город Тулун» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета, утвержденным постановлением администрации городского округа № 93 от 28.01.2021 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2021 году». 
          Постановлением администрации городского округа № 93 от 28.01.2021 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2021 году» утверждены следующие мероприятия:
- 4 365,0 тыс.рублей на приобретение мини-погрузчика и машины уборочной в муниципальную собственность для организации дорожной деятельности;
-   6 504,6 тыс.рублей  на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ «Теремок», г.Тулун, ул.Дачная,8; МБДОУ «Детский сад «Анютка», г.Тулун ул. Красной Звезды,30.
          Перечень мероприятий перечня проектов народных инициатив, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета, согласованный в Соглашении утвержден постановлением администрации городского округа № 93 от 28.01.2021.        
         В постановление администрации городского округа № 93 от 28.01.2021 внесены изменения постановлением администрации городского округа № 1250 от 07.07.2021  «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 28.01.2021 № 93 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2021 году», которым утверждены следующие мероприятия:
-  2 654,8 тыс.рублей на приобретение мини-погрузчика в муниципальную собственность для организации дорожной деятельности;
- 1 710,2 тыс.рублей на приобретение и монтаж навесного оборудования на автомобиль находящийся в  муниципальной собственности для организации дорожной деятельности;
-   6 504,6 тыс.рублей  на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ «Теремок», г.Тулун, ул.Дачная,8; МБДОУ «Детский сад «Анютка», г.Тулун ул. Красной Звезды,30.

         В соответствии с пунктом 16 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп (в редакции 2021 года)  в случае образования экономии субсидий в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, изменения конъюнктуры цен, расторжения контракта, невыполнения Мероприятий по иным причинам или необходимости перераспределения объемов финансирования на другие Мероприятия муниципальные образования, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий в году предоставления субсидий, имеют право в срок до 11 ноября года предоставления субсидий направить в министерство Заявку на перераспределение субсидий по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению, документы, указанные в подпунктах 2 - 5, 7 пункта 9 настоящего Положения, и заверенную в установленном порядке копию заключения государственной экспертизы либо заключения негосударственной экспертизы (для муниципальных образований, включивших в Заявку на перераспределение субсидий мероприятие по капитальному ремонту).
Причиной внесения изменений в мероприятия перечня проектов народных инициатив в 2021 году послужило отсутствие заявок по объявленному аукциону на приобретение машины уборочной, в связи с ограничениями в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства», которым установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза) (пункты 98, 111 перечня промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза) в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд)  (письмо администрации городского округа от 02.09.2024 № 11919). 
В соответствии с пунктом 17 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп (в редакции 2021 года)  Министерство в срок до 20 ноября года предоставления субсидий проверяет документы, указанные в пункте 16 настоящего Положения, и направляет сводную уточненную Заявку на рассмотрение в исполнительные органы государственной власти Иркутской области.
Исполнительные органы государственной власти Иркутской области в срок до 29 ноября года предоставления субсидий рассматривают сводную уточненную Заявку и направляют в министерство заключение.
В соответствии с пунктом 18 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп (в редакции 2021 года)  Министерство в срок до 6 декабря года предоставления субсидий с учетом заключений исполнительных органов государственной власти Иркутской области принимает решение о перераспределении субсидий либо об отказе в перераспределении субсидий.
Распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Иркутской области  от 04.08.2021 № 62-116-мр «О перераспределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» принято решение в отношении муниципального образования – «город Тулун» о перераспределении субсидии из областного бюджета на мероприятия перечня проектов народных инициатив, утвержденные постановлением администрации городского округа № 93 от 28.01.2021 с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа № 1250 от 07.07.2021.  

            Мероприятия перечня проектов народных инициатив, утвержденные постановлением администрации городского округа № 93 от 28.01.2021 с изменениями внесенными постановлением администрации городского округа № 1250 от 07.07.2021,  соответствуют направлениям расходования субсидий, установленным приложением 3 к Положению, утвержденному Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп, что свидетельствует о выполнении условия предоставления субсидий, установленного п.п.4 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп.
            Согласно заключенному Соглашению общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета, составляет 10 869 600,00 рублей, в т.ч. размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету,  составляет 10 000 000,00 рублей или 92% от общего объема бюджетных ассигнований, объем бюджетных ассигнований местного бюджета составляет 869 600,00 рублей или 8% от общего объема бюджетных ассигнований.	
	В соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2020 № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» министерством финансов Иркутской области направлено уведомление № 863 от 01.01.2021 о  предоставлении муниципальному учреждению «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун»   межбюджетного трансферта «Субсидии местным бюджетам на реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив» на 2021 год в сумме 10 000, 00000 тыс.рублей. Главным распорядителем средств бюджета, из которого осуществляется предоставление межбюджетного трансферта, является министерство экономического развития Иркутской области.
Всего на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 году за счет средств областного и местного бюджетов было выделено 10 869,6 тыс.рублей.
В целях выполнения условия предоставления субсидий, установленного п.п.7 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп решением Думы городского округа  муниципального образования – «город Тулун» от 27.01.2021 № 02 Р/-ДГО «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год»  одобрены мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2021 год на сумму 10 869,6 тыс.рублей, в том числе:
- 4 365,0 тыс.рублей на приобретение мини-погрузчика и машины уборочной в муниципальную собственность для организации дорожной деятельности. Мероприятие включено в перечень проектов народных инициатив в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что свидетельствует о выполнении условия предоставления субсидий, установленного п.п.3 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп;
-   6 504,6 тыс.рублей  на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ «Теремок», г.Тулун, ул.Дачная,8; МБДОУ «Детский сад «Анютка», г.Тулун ул. Красной Звезды,30. Мероприятие включено в перечень проектов народных инициатив в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что свидетельствует о выполнении условия предоставления субсидий, установленного п.п.3 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп.
Решением Думы городского округа  муниципального образования – «город Тулун» от 30.06.2021 № 20 Р/-ДГО «Об одобрении изменений в решение Думы городского округа  муниципального образования – «город Тулун» от 27.01.2021 № 02 Р/-ДГО «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год», которым были одобрены  мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2021 год на сумму 10 869,6 тыс.рублей, в том числе:
-  2 654,8 тыс.рублей на приобретение мини-погрузчика в муниципальную собственность для организации дорожной деятельности. Мероприятие включено в перечень проектов народных инициатив в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что свидетельствует о выполнении условия предоставления субсидий, установленного п.п.3 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп;;
- 1 710,2 тыс.руб. на приобретение и монтаж навесного оборудования на автомобиль находящийся в  муниципальной собственности для организации дорожной деятельности. Мероприятие включено в перечень проектов народных инициатив в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что свидетельствует о выполнении условия предоставления субсидий, установленного п.п.3 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп;
-   6 504,6 тыс.рублей  на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ «Теремок», г.Тулун, ул.Дачная,8; МБДОУ «Детский сад «Анютка», г.Тулун ул. Красной Звезды,30. Мероприятие включено в перечень проектов народных инициатив в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что свидетельствует о выполнении условия предоставления субсидий, установленного п.п.3 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп.

Статьей 65 Бюджетного кодекса  Российской Федерации установлено, что формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 
          Согласно части 1 статьи 86, статьи 87 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления и подлежат отражению в реестре расходных обязательств.
Постановлением администрации городского округа № 93 от 28.01.2021 «Об утверждении мероприятий перечня проектов  народных  инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2021 году» с изменениями внесенными постановлением администрации городского округа № 1250 от 07.07.2021  «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 28.01.2021 № 93 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2021 году» утверждены расходные обязательства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год, определены источники финансирования расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год, определены лица, ответственные за реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год, утвержден порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования – «город Тулун» в 2021 году.

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 
муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год

		№ п/п
	


Наименование мероприятия
	

Срок
реализации
	В соответствии с постановлением администрации городского округа № 93 от 28.01.2021 с изменениями от 07.07.2021 № 1250

	
	
	
	Объем финансирования - всего, руб.
	в том числе

	
	
	
	
	из областного бюджета, руб.
	из местного бюджета, руб.

	1.
	 Приобретение мини-погрузчика в муниципальную собственность для организации дорожной деятельности 
	До
30 декабря
2021 года
	

2 654 826,25
	

2 442 432,34
	

212393,91

	2.
	Приобретение и монтаж навесного оборудования на автомобиль находящийся в  муниципальной собственности для организации дорожной деятельности
	
До
30 декабря
2021 года
	



1 710 173,75
	



1 573 354,81
	



136 818,94

	3.
	Благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ «Теремок», г.Тулун, ул.Дачная,8; МБДОУ «Детский сад «Анютка», г.Тулун ул. Красной Звезды,30 
	
До
30 декабря
2021 года
	





6 504 600,00
	





5 984 212,85
	





520 387,15

	
	
ИТОГО
	
	
10 869 600,00
	
10 000 000,00
	
869 600,00


        
 В постановлении администрации городского округа № 93 от 28.01.2021 «Об утверждении мероприятий перечня проектов  народных  инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2021 году» с изменениями внесенными постановлением администрации городского округа № 1250 от 07.07.2021 соблюдены требования, установленные пунктами  6, 7, подпунктом 4 пункта 8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп.
	Одним из условий предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, установленных п.п. 6 и 6(1) п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области            № 108-пп является реализация мероприятий в отношении имущества, находящегося в  собственности (пользовании) муниципального образования и в отношении земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) муниципального образования либо быть отнесены к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, и находиться на территории муниципального образования.
	Имущество, предназначенное для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, находится в муниципальной собственности и отражено в реестре муниципального имущества муниципального образования - «город Тулун» (выписки из реестра муниципального имущества от 28.01.2021 № 4, от 28.01.2021 № 5, от 23.07.2021 № 85). 

           Министерством экономического развития Иркутской области в рамках выполнения условий Соглашения (п. 3.3.) перечислены средства субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на счет Управления Федерального казначейства по Иркутской области, открытый органу Федерального казначейства для учета операций со средствами бюджета муниципального образования – «город Тулун»  (получатель МУ «Администрация города Тулуна» Комитет по финансам администрации городского округа л/с 04343005700)  в 2021 году в полном объеме средств, предусмотренных Соглашением – 10 000 000,00 рублей:
-  827 000,00 рублей (платежное поручение № 337899 от 24.06.2021);
-  760 377,57 рублей (платежное поручение № 570562 от 06.07.2021);
-  1 615 432,34 рублей (платежное поручение № 614160 от 07.07.2021);
-  4 250 538,36 рублей (платежное поручение № 864039 от 19.07.2021);
-  933 277,04 рублей (платежное поручение № 165035 от 28.07.2021);
-  40 019,87 рублей (платежное поручение № 488148 от 12.08.2021);
-  1 573 354,81 рублей (платежное поручение № 8223 от 19.11.2021);
-  0,01 рублей (платежное поручение № 162776 от 25.11.2021).

В соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета главными распорядителями средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  в 2021 году являлись МУ «Администрация города Тулуна» (910) и МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» (911). Показатели бюджетной росписи соответствуют решению о бюджете.
		
	Согласно отчету об исполнении местного бюджета за 2021 год, бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, использованы в полном объеме до 30 декабря 2021 года, тем самым выполнено условие предоставления субсидий, установленного п.п.4 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп. 
	В общем объеме расходов на реализацию мероприятий перечня проектов  народных инициатив в 2021 году наибольшую сумму составляют расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 59,8,% или 6 504,6 тыс.рублей. Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» составляют 40,2 % или 4 365,0 тыс.рублей.
	Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на реализацию мероприятий перечня проектов  народных инициатив в 2021 году включены в муниципальную программу «Образование». Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» на реализацию мероприятий перечня проектов  народных инициатив в 2021 году включены в муниципальную программу «Городские дороги».
Получателями целевых средств в 2021 году стали три муниципальных учреждения: МУ «Администрация города Тулуна»в сумме 4 365,0 тыс.рублей,  МАДОУ «Теремок» в сумме 5 634,6 тыс.рублей, МБДОУ «Детский сад «Анютка» в сумме 870,0 тыс.рублей, которыми   было заключено 5 контрактов и 1 договор.

            В целях выполнений условий Соглашения Администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» в установленный срок подготовлены и направлены в министерство экономического развития Иркутской области следующие отчеты:
- отчет об осуществлении расходов субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год по состоянию на 31 декабря 2021 года по форме согласно приложению 2 к Соглашению, в котором степень выполнения мероприятия составляет 100% (п.п.  4.3.6.  п. 4.3.  р.4 Соглашения);
- отчет о достижении значений результата использования субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год по состоянию на 31 декабря 2021 года по форме согласно приложению 3 к Соглашению, в котором фактическое значение результата составляет 100% (п.п. 4.3.4., 4.3.6.  п. 4.3.  р.4 Соглашения).
	
2022 год

             В целях выполнения условия предоставления субсидий, установленного п.п.2 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп между  администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством экономического развития Иркутской области заключено Соглашение от 14.02.2022 № 05-62-45/22 (далее – Соглашение), предметом которого является  предоставление из областного бюджета в 2022 году бюджету муниципального образования – «город Тулун» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета, утвержденным постановлением администрации городского округа № 112 от 26.01.2022 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2022 году». 
           Постановлением администрации городского округа № 112 от 26.01.2022 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2022 году» утверждено мероприятие - ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова на сумму 16 304,4 тыс.рублей.
           Мероприятие перечня проектов народных инициатив, утвержденные постановлением администрации городского округа № 112 от 26.01.2022 соответствует направлениям расходования субсидий, установленным приложением 3 к Положению, утвержденному Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп, что свидетельствует о выполнении условия предоставления субсидий, установленного п.п.4 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп.
            Согласно заключенному Соглашению общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета, составляет 16 304 400,00 рублей, в т.ч. размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету,  составляет 15 000 000,00 рублей или 92% от общего объема бюджетных ассигнований, объем бюджетных ассигнований местного бюджета составляет 1 304 400,00 рублей или 8% от общего объема бюджетных ассигнований.	
	В соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2021 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» министерством финансов Иркутской области направлено уведомление № 4659 от 01.01.2022 о  предоставлении муниципальному учреждению «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун»   межбюджетного трансферта «Субсидии местным бюджетам на реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив» на 2022 год в сумме 15 000, 00000 тыс.рублей. Главным распорядителем средств бюджета, из которого осуществляется предоставление межбюджетного трансферта, является министерство экономического развития и промышленности Иркутской области.
Всего на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2022 году за счет средств областного и местного бюджетов было выделено 16 304,4 тыс.рублей.
В целях выполнения условия предоставления субсидий, установленного п.п.7 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп решением Думы городского округа  муниципального образования – «город Тулун» от 22.12.2021 № 39 Р/-ДГО «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год» одобрено мероприятие перечня проектов народных инициатив на 2022 год - ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова на сумму    16 3074,4 тыс.рублей. Мероприятие включено в перечень проектов народных инициатив в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что свидетельствует о выполнении условия предоставления субсидий, установленного п.п.3 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп.

           Статьей 65 Бюджетного кодекса  РФ установлено, что формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 
          Согласно части 1 статьи 86, статьи 87 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления и подлежат отражению в реестре расходных обязательств.
         Постановлением администрации городского округа № 112 от 26.01.2022 «Об утверждении мероприятий перечня проектов  народных  инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2022 году» утверждены расходные обязательства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год, определены источники финансирования расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год, определены лица, ответственные за реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год, утвержден порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования – «город Тулун» в 2022 году.

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 
муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год

	


Наименование мероприятия
	

Срок
реализации
	В соответствии с постановлением администрации городского округа № 112 от 26.01.2022 

	
	
	Объем финансирования - всего, руб.
	в том числе

	
	
	
	из областного бюджета, руб.
	из местного бюджета, руб.

	Ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова 
	До
30 декабря
2022 года
	

16 304 400,00
	

15 000 000,00
	

1 304 400,00



		
      В постановлении администрации городского округа № 112 от 26.01.2022 «Об утверждении мероприятий перечня проектов  народных  инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2022 году» соблюдены требования, установленные пунктами  6, 7, подпунктом 4 пункта 8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп.
	Одним из условий предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, установленных п.п. 6 и 6(1) п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области            № 108-пп является реализация мероприятий в отношении имущества, находящегося в  собственности (пользовании) муниципального образования и в отношении земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) муниципального образования либо быть отнесены к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, и находиться на территории муниципального образования.
	Имущество, предназначенное для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, находится в муниципальной собственности и отражено в реестре муниципального имущества муниципального образования - «город Тулун» (выписки из реестра муниципального имущества от 08.02.2022 № 5, от 08.02.2022 № 6). 

         Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области в рамках выполнения условий Соглашения (п. 3.3.) перечислены средства субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на единый счет бюджета муниципального образования – «город Тулун», открытый Комитету по финансам администрации городского округа в  Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (получатель МУ «Администрация города Тулуна» Комитет по финансам администрации городского округа л/с 04343005700) в 2022 году в полном объеме средств, предусмотренных Соглашением – 15 000 000,00 рублей:
-  11 120 460,44 рублей (платежное поручение № 15012 от 28.07.2022);    
-  2 758 330,20 рублей (платежное поручение № 115926 от 15.08.2022);    
-  16 277,71 рублей (платежное поручение № 183494 от 23.08.2022);    
-  539 880,77 рублей (платежное поручение № 309662 от 13.09.2022);    
-  546 621,77 рублей (платежное поручение № 386138 от 23.09.2022);    
-  18 429,11 рублей (платежное поручение № 533365 от 17.10.2022).    

         В соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета главным распорядителем средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  в 2022 году являлось МУ «Администрация города Тулуна» (910). Показатели бюджетной росписи соответствуют решению о бюджете.
	
	Согласно отчету об исполнении местного бюджета за 2022 год, бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, использованы в полном объеме до 30 декабря 2022 года, тем самым выполнено условие предоставления субсидий, установленного п.п.4 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп. 	

            В целях выполнений условий Соглашения Администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» в установленный срок подготовлены и направлены в министерство экономического развития Иркутской области следующие отчеты:
- отчет об осуществлении расходов субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года по форме согласно приложению 2 к Соглашению, в котором степень выполнения мероприятия составляет 100% (п.п.  4.3.6.  п. 4.3.  р.4 Соглашения);
- отчет о достижении значений результата использования субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года по форме согласно приложению 3 к Соглашению, в котором фактическое значение результата составляет 100%  (п.п. 4.3.4., 4.3.6.  п. 4.3.  р.4 Соглашения).		

2023 год

             В целях выполнения условия предоставления субсидий, установленного п.п.2 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп между  администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством экономического развития Иркутской области заключено Соглашение от 07.02.2023 № 05-62-387/23-62 (далее – Соглашение), предметом которого является  предоставление из областного бюджета в 2023 году/ 2024-2025 годах бюджету муниципального образования – «город Тулун» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета, утвержденным постановлением администрации городского округа № 74 от 24.01.2023 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2023 году». 
           Постановлением администрации городского округа № 74 от 24.01.2023 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2023 году» утверждено мероприятие - ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Красноармейская на сумму 16 304,4 тыс.рублей.
            Мероприятие перечня проектов народных инициатив, утвержденные постановлением администрации городского округа № 74 от 24.01.2023 соответствует направлениям расходования субсидий, установленным приложением 3 к Положению, утвержденному Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп, что свидетельствует о выполнении условия предоставления субсидий, установленного п.п.4 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп.
            Согласно заключенному Соглашению общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета, составляет 16 304 400,00 рублей, в т.ч. размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету,  составляет 15 000 000,00 рублей или 92% от общего объема бюджетных ассигнований, объем бюджетных ассигнований местного бюджета составляет 1 304 400,00 рублей или 8% от общего объема бюджетных ассигнований.	
	В соответствии с Законом Иркутской области от 12.12.2022 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» министерством финансов Иркутской области направлено уведомление № 2466 от 01.01.2023 о предоставлении муниципальному учреждению «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун»   межбюджетного трансферта «Субсидии местным бюджетам на реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив» на 2023 год в сумме 15 000, 00000 тыс.рублей. Главным распорядителем средств бюджета, из которого осуществляется предоставление межбюджетного трансферта, является министерство экономического развития и промышленности Иркутской области.
Всего на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2023 году за счет средств областного и местного бюджетов было выделено 16 304,4 тыс.рублей.
В целях выполнения условия предоставления субсидий, установленного п.п.7 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп решением Думы городского округа  муниципального образования – «город Тулун» от 23.12.2022 № 39 Р/-ДГО «Об одобрении мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2023 год» одобрено мероприятие перечня проектов народных инициатив на 2023 год - ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Красноармейская на сумму 16 304,4 тыс.рублей. Мероприятие включено в перечень проектов народных инициатив в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что свидетельствует о выполнении условия предоставления субсидий, установленного п.п.3 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп.

           Статьей 65 Бюджетного кодекса  РФ установлено, что формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 
          Согласно части 1 статьи 86, статьи 87 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления и подлежат отражению в реестре расходных обязательств.
         Постановлением администрации городского округа № 74 от 24.01.2023 «Об утверждении мероприятий перечня проектов  народных  инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2023 году» утверждены расходные обязательства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования – «город Тулун» на 2023 год, определены источники финансирования расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования – «город Тулун» на 2023 год, определены лица, ответственные за реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2023 год, утвержден порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив муниципального образования – «город Тулун» в 2023 году.

Мероприятия перечня проектов народных инициатив 
муниципального образования – «город Тулун» на 2023 год

	


Наименование мероприятия
	

Срок
реализации
	В соответствии с постановлением администрации городского округа № 74 от 24.01.2023 

	
	
	Объем финансирования - всего, руб.
	в том числе

	
	
	
	из областного бюджета, руб.
	из местного бюджета, руб.

	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Красноармейская 
	До
30 декабря
2023 года
	

16 304 400,00
	

15 000 000,00
	

1 304 400,00



		
      В постановлении администрации городского округа № 74 от 24.01.2023 «Об утверждении мероприятий перечня проектов  народных  инициатив, порядка организации работы по их реализации и расходования бюджетных средств в 2023 году» соблюдены требования, установленные пунктами  6, 7, подпунктом 4 пункта 8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп.
	Одним из условий предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, установленных п.п. 6 и 6(1) п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области            № 108-пп является реализация мероприятий в отношении имущества, находящегося в  собственности (пользовании) муниципального образования и в отношении земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) муниципального образования либо быть отнесены к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, и находиться на территории муниципального образования.
	Имущество, предназначенное для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, находится в муниципальной собственности и отражено в реестре муниципального имущества муниципального образования - «город Тулун» (выписка из реестра муниципального имущества от 08.02.2023 № 19).

           Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области в рамках выполнения условий Соглашения перечислены средства субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на единый счет бюджета муниципального образования – «город Тулун», открытый Комитету по финансам администрации городского округа в  Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (получатель МУ «Администрация города Тулуна» Комитет по финансам администрации городского округа л/с 04343005700) в 2023 году в полном объеме средств, предусмотренных Соглашением – 15 000 000,00 рублей:
-  2 385 854,26 рублей (платежное поручение № 16757 от 06.06.2023);
-  4 964 744,05 рублей (платежное поручение № 274597 от 21.06.2023);
-  7 649 401,69 рублей (платежное поручение № 440653 от 21.07.2023).
         В соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета главными распорядителями средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  в 2023 году являлось МУ «Администрация города Тулуна» (910). Показатели бюджетной росписи соответствуют решению о бюджете.
	
         Согласно отчету об исполнении местного бюджета за 2023 год, бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, использованы в полном объеме до 30 декабря 2023 года, тем самым выполнено условие предоставления субсидий, установленного п.п.4 п.8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп. 
	
            В целях выполнений условий Соглашения Администрацией городского округа муниципального образования – «город Тулун» в установленный срок подготовлены и направлены в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области следующие отчеты:
- отчет об осуществлении расходов субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2023 год по состоянию на 31 декабря 2023 года по форме согласно приложению 2 к Соглашению, в котором степень выполнения мероприятия составляет 100% (п.п.  4.3.7.  п. 4.3.  р.4 Соглашения);
- отчет о достижении значений результата использования субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2023 год по состоянию на 31 декабря 2023 года по форме согласно приложению 3 к Соглашению, в котором фактическое значение результата на отчетную дату составляет 100% (п.п. 4.3.4., 4.3.7.  п. 4.3.  р.4 Соглашения).

           В период 2021-2023 годов соблюдены условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета на реализацию мероприятий перечней проектов народных инициатив в соответствии с действующим законодательством.

        Эффективность организации формирования мероприятий перечня проектов народных инициатив в период 2021-2023 годов обусловлена следующими критериями:
1.	необходимость приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, ведущих к объектам социальной инфраструктуры, в целях повышения безопасности дорожного движения;
2.	наличие обращений от руководителя муниципального предприятия о техническом состоянии автотранспортных средств, осуществляющих содержание автомобильных дорог местного значения, с целью организации дорожной деятельности;
3.	необходимость замены морально устаревшего, изношенного детского игрового оборудования на территориях детских садов города.


8.2. Проверка выполнения требований нормативных правовых актов при  использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий  проектов народных инициатив, их целевое и эффективное использование

2021 год

Расходы муниципального образования – «город Тулун»  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  в 2021 году составили  10 899,8 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 10 000,00 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 899,8 тыс.рублей. Объем финансирования мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет местного бюджета больше на 30,2 тыс.рублей объема финансирования мероприятий перечня проектов народных инициатив, установленного пунктом 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп.
В соответствии с пунктом 15(1) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп в случае изменения конъюнктуры цен муниципальные образования имеют право увеличить объем финансирования Мероприятий за счет средств местного бюджета. При этом размер субсидии муниципальному образованию пересчету не подлежит.
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  в 2021 году в сумме 4 395,2 тыс.рублей муниципальным образованием – «город Тулун» произведены в рамках реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги», в том числе:
- на приобретение мини-погрузчика в муниципальную собственность для организации дорожной деятельности в сумме 2 654,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 442,4 тыс. руб.
- на приобретение и монтаж навесного оборудования на автомобиль находящийся в муниципальной собственности для организации дорожной деятельности в сумме 1 740,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 573,4 тыс. руб.
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  в 2021 году в сумме 6 504,6 тыс.рублей муниципальным образованием – «город Тулун» произведены в рамках реализации муниципальной программы города Тулуна «Образование», в том числе:
- на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ «Теремок», г.Тулун, ул.Дачная,8 – 5 634,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 5 183,8 тыс.рублей;
- на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ «Детский сад «Анютка», г.Тулун ул. Красной Звезды,30 – 870,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 800,4 тыс.рублей.

	Для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 году администрацией городского округа  было заключено 2 муниципальных контракта:

	1) Муниципальный контракт № 89-21 от 18.05.2021 заключен МУ «Администрация города Тулуна» по итогам электронного аукциона с ООО «КомплектСнаб» на поставку мини-погрузчика. Цена контракта составляет 2 654 826,25 рублей.
	По условиям контракта оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету  за счет средств областного и местного бюджетов путем перечисления МУ «Администрация города Тулуна» денежных средств на расчетный счет ООО «КомплектСнаб» по факту поставки товара, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи товара, товарной (товарно-транспортной) накладной и предоставления ООО «КомплектСнаб» счета-фактуры (счета) на оплату (п.2.7 контракта). 
	По условиям контракта срок поставки  товара составляет 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта (п.3.5 контракта), т.е. не позднее 17 июля 2021 года.
	Фактически мини-погрузчик поставлен  07 июня 2021 года, что подтверждается актом приема-передачи товара от 07.06.2021, товарной накладной № 260 от 31.05.2021 (груз получен по доверенности № 000035 от 07.06.2021). Срок поставки товара, установленный условиями контракта ООО «КомплектСнаб» не нарушен.
	ООО «КомплектСнаб» выставлены счет-фактура № 260 от 31.05.2021 на сумму 2 654 826,25 рублей и счет на оплату № 485 от 31.05.2021  на сумму 2 654 826,25 рублей. 
	Оплата за полученный товар МУ «Администрация города Тулуна» произведена по КБК 910 0409 14100S2370 244 310 в соответствии с платежными поручениями: № 14831 от 24.06.2021 на сумму 827 000,00 рублей (за счет средств областного бюджета), № 14832 от 24.06.2021 на сумму 71 915,92 рублей (за счет средств местного бюджета), № 16319 от 07.07.2021 на сумму 1 615 432,33 рублей (за счет средств областного бюджета), № 16320 от 07.07.2021 на сумму 140 478,00 рублей (за счет средств местного бюджета). Срок оплаты, установленный условиями контракта, МУ «Администрация города Тулуна» не нарушен.
	На основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа (далее – КУМИ) от 30.06.2021 № 242-21  мини-погрузчик с бортовым поворотом АNТ 1000.01, идентификационный номер (VIN или PIN) 1839, модель, номер двигателя: Д-243S2-2778, 125609, цвет машины: желтый, год производства: 2021, паспорт самоходной машины и других видов техники RU СВ 553423 от 30.04.021, балансовой стоимостью 2 654 826,25 рублей включен в реестр муниципального имущества муниципального образования – «город Тулун», закреплен на праве оперативного управления за МКП «Благоустройство».
	На основании вышеуказанного распоряжения председателя КУМИ  составлен акт от 01.07.2021 № 0000-000416 о приеме-передаче объектов нефинансовых активов, который подтверждает получение мини-погрузчика МКП «Благоустройство».  
	В результате встречной проверки, проведенной 18.09.2024 в МКП «Благоустройство» (акт № 4-а/3 от 18.09.2024),  установлено, что приобретенный в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив мини-погрузчик с бортовым поворотом АNТ 1000.01, идентификационный номер (VIN или PIN) 1839, модель, номер двигателя: Д-243S2-2778, 125609, цвет машины: желтый, год производства: 2021 имеется в наличии и находится в рабочем состоянии. 

	2) Муниципальный контракт № 174-21 от 09.09.2021 заключен МУ «Администрация города Тулуна» по итогам электронного аукциона с ООО Производственное Объединение «Специальная техника» (далее – ООО ПО «Спецтехника») на поставку и монтаж навесного оборудования на автомобиль КАМАЗ 43253. Цена контракта составляет 1 740 351,09 рублей.
	По условиям контракта оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету  за счет средств областного и местного бюджетов путем перечисления МУ «Администрация города Тулуна» денежных средств на расчетный счет ООО ПО «Спецтехника» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи товара, товарной (товарно-транспортной) накладной и предоставления ООО ПО «Спецтехника» счета-фактуры (счета) на оплату (п.2.7 контракта). 
	По условиям контракта срок поставки  товара составляет 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта (п.3.5 контракта), т.е. не позднее 08 ноября 2021 года.
	Фактически поставка и монтаж навесного оборудования (поливомоечное  оборудование, передняя напорная рейка, щетка уборочная средняя) на автомобиль КАМАЗ 43253 произведены  08 ноября 2021 года, что подтверждается актом приема-передачи товара от 08.11.2021, товарно-транспортной накладной № 115 от 08.11.2021. Срок поставки товара, установленный условиями контракта ООО ПО «Спецтехника» не нарушен.
	ООО ПО «Спецтехника» выставлены счет-фактура № 115 от 08.11.2021 на сумму 1 740 351,09 рублей и счет на оплату № 127 от 08.11.2021  на сумму 1 740 351,09 рублей. 
           Оплата за полученный товар МУ «Администрация города Тулуна» произведена по КБК 910 0409 14100S2370 244 310 в соответствии с платежными поручениями: № 28059 от 19.11.2021 на сумму 136 818,93 рублей (за счет средств местного бюджета), № 28060 от 19.11.2021 на сумму 1 573 354,82 рублей (за счет средств областного бюджета. Срок оплаты, установленный условиями контракта, МУ «Администрация города Тулуна» не нарушен.

             На основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа (далее – КУМИ) от 21.12.2021 № 466-21 навесное оборудование (поливомоечное  оборудование, передняя напорная рейка, щетка уборочная средняя) на автомобиль КАМАЗ 43253 включено в реестр муниципального имущества муниципального образования – «город Тулун».
	На основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа (далее – КУМИ) от 28.12.2021 № 479-21 навесное оборудование (поливомоечное  оборудование, передняя напорная рейка, щетка уборочная средняя) на автомобиль КАМАЗ 43253, балансовой стоимостью 1 740 351,09 рублей закреплено на праве оперативного управления за МКП «Благоустройство».
	На основании вышеуказанного распоряжения председателя КУМИ  составлен акт от 28.12.2021 № 0000-001176 о приеме-передаче объектов нефинансовых активов, который подтверждает получение навесного оборудования (поливомоечное  оборудование, передняя напорная рейка, щетка уборочная средняя) на автомобиль КАМАЗ 43253  МКП «Благоустройство».  
	В результате встречной проверки, проведенной 18.09.2024 в МКП «Благоустройство» (акт № 4-а/3 от 18.09.2024), установлено, что приобретенный в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив навесное оборудование (поливомоечное  оборудование, передняя напорная рейка, щетка уборочная средняя) на автомобиль КАМАЗ 43253 имеется в наличии и находится в рабочем состоянии. 

          Получателем средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы города Тулуна «Образование» в сумме 6 504,6 тыс.рублей являлось МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна».

          В целях выполнения условия предоставления субсидий МКУ «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» заключены соглашения о порядке и условиях предоставления целевой субсидии с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Тулуна «Детский сад комбинированного типа «Теремок» (далее – МБДОУ «Детский сад комбинированного типа «Теремок») от 18.03.2021 № 118 и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Тулуна «Детский сад «Анютка» (далее – МБДОУ «Детский сад «Анютка»)  от 18.03.2021 № 117. Соглашениями определено, что реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив будет осуществляться в рамках подпрограммы «Общее и дополнительное образование» муниципальной программы муниципального образования – «город Тулун» «Образование».
            МКУ «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» в 2021 году перечислены средства целевой субсидии:
- на лицевой счет МБДОУ «Детский сад комбинированного типа «Теремок» в полном объеме средств, предусмотренных Соглашением – 5 634,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 5 183,8 тыс.рублей, за счет местного бюджета 450,8 тыс.рублей.
- на лицевой счет МБДОУ «Детский сад «Анютка» в полном объеме средств, предусмотренных Соглашением – 870,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 800,4 тыс.рублей, за счет местного бюджета 69,6 тыс.рублей.

           Средства целевой субсидии в 2021 году  МБДОУ «Детский сад комбинированного типа «Теремок» направлены на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм).
           В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 году МБДОУ «Детский сад комбинированного типа «Теремок» заключены контракты:
1) Контракт № 04-2021 от 01.06.2021 заключен с ООО «Авен-Красноярск» по итогам электронного аукциона на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм). Цена контракта составляет 4 620 165,18 рублей.
2) Контракт № 05-2021 от 28.06.2021 заключен с ООО «Авен-Красноярск» по итогам электронного аукциона на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм). Цена контракта составляет 1 014 434,82 рублей.
          Условия контракта по двум контрактам в части сроков поставки  товара нарушены, в связи с чем, МБДОУ «Детский сад комбинированного типа «Теремок» выставлены ООО «Авен-Красноярск» претензии об уплате пени в связи с просрочкой  выполнения  работ от 07.09.2021 № 235 на сумму 32 033,14 рублей и  от 07.09.2021 № 236 на сумму 7 033,41 рублей.
           Имущество, полученное в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, по контрактам № 04-2021 от 01.06.2021 и № 05-2021 от 28.06.2021, заключенных с ООО «Авен-Красноярск», поставлено на бухгалтерский учет МБДОУ «Детский сад комбинированного типа «Теремок», включено в реестр муниципального имущества муниципального образования – «город Тулун»  	на основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа от 20.12.2021 № 463-21.	
          В ходе выездной проверки, установлено, что приобретенное в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, оборудование (игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы) установлено на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного типа «Теремок», используется по целевому назначению, находятся в исправном состоянии, пригодном для использования.

             Средства целевой субсидии в 2021 году  МБДОУ «Детский сад «Анютка» направлены на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм).
           В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 году МБДОУ «Детский сад «Анютка» заключены:
1) контракт № 01-2021 от 26.04.2021 заключен с ООО «Авен-Красноярск» по итогам электронного аукциона на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм). Цена контракта составляет 826 500,00 рублей;
2) договор изготовления и поставки малых архитектурных форм № 28/06/2021 от 12.07.2021 заключен с ООО «Авен-Красноярск» на изготовление и поставку малых архитектурных форм. Сумма договора составляет 43 500,00 рублей.
           Нарушения условий контракта и договора не установлены.
            Имущество, полученное в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, по контракту № 01-2021 от 26.04.2021 и договору № 28/06/2021 от 12.07.2021, заключенных с ООО «Авен-Красноярск», поставлено на бухгалтерский учет МБДОУ «Детский сад «Анютка», включено в реестр муниципального имущества муниципального образования – «город Тулун» на основании распоряжений председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа от16.09.2021 № 336-21 и от 15.11.2021 № 415-21.
          В ходе выездной проверки, установлено, что приобретенное в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, оборудование (игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы) установлено на территории МБДОУ «Детский сад «Анютка» (в настоящее время МБДОУ «Детский сад «Мальвина» 2 корпус), используется по целевому назначению, находятся в исправном состоянии, пригодном для использования.
         В 2022 году на основании постановления Администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 28.03.2022 № 537 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Анютка» реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Тулуна «Детский сад «Мальвина». Наименование учреждения после завершения процедуры реорганизации - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Мальвина».
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Анютка» снято с учета российской организации в налоговом органе 26.07.2022.

2022 год

             Расходы муниципального образования – «город Тулун»  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  в 2022 году составили  16 304,4  тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 15 000,00 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 1 304,4 тыс.рублей. 
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  в 2022 году муниципальным образованием – «город Тулун» произведены в рамках реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги» на ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова.

        Для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2022 году администрацией городского округа  было заключено 4 муниципальных контракта:

1) Муниципальный контракт № 87-22 от 18.04.2022 заключен МУ «Администрация города Тулуна» по итогам электронного аукциона с ООО «Сиб-Авто» на ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова. Цена контракта с учетом дополнительных соглашений к муниципальному контракту № 1 от 26.05.2022, № 2 от 12.07.2022, № 3 от 29.07.2022) составляет 15 103 383,49 рублей.
	По условиям контракта МУ «Администрация города Тулуна» оплачивает работы, выполненные ООО «Сиб-Авто» единовременным платежом путем перечисления цены контракта на банковский счет ООО «Сиб-Авто» за счет средств областного и местного бюджетов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и  подписанного МУ «Администрация города Тулуна» документа о приемке работ (формы КС-2 (акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), счет-фактура, счет на оплату) (п.2.5 контракта, техническое задание).
	По условиям контракта срок выполнения работ в полном объеме: в течение 50 календарных дней с 23 мая 2022 года (п.3.1 контракта), т.е. не позднее 11 июля 2022 года.
	Фактически на 11 июля 2022 года работы выполнены не в полном объеме, лишь на 12 087 495,68 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 11.07.2022, справкой о стоимости выполненных работ и затрат№ 1 от 11.07.2022.
	ООО «Сиб-Авто» выставлены счет-фактура № 10 от 11.07.2022 на сумму 12 087 495,68  рублей и счет на оплату № 8 от 11.07.2021  на сумму 12 087 495,68 рублей. 
            Работы выполнены в полном объеме и представлена отчетная документация ООО «Сиб-Авто» 02 августа 2022 года, т.е. в нарушение условий контракта на 22 календарных дня, что подтверждается актами о приемке выполненных работ № 2, № 3 от 02.08.2022, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 02.08.2022 на сумму 3 015 887,81 рублей.
           ООО «Сиб-Авто» выставлены счет-фактура № 11 от 02.08.2022 на сумму 3 015 887,81 рублей и счет на оплату № 9 от 2.08.2022  на сумму  3 015 887,81 рублей. 
          МУ «Администрация города Тулуна» 09.08.2022 в адрес ООО «Сиб-Авто» выписано требование (претензия) № 25/22 об уплате неустойки в связи с ненадлежащим исполнением ООО «Сиб-Авто» обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом от 18.04.2022           № 87-22 на сумму 17 693,21 рублей.
          ООО «Сиб-Авто» на требование (претензия) № 25/22 об уплате неустойки в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей предусмотренных муниципальным контрактом от 18.04.2022 № 87-22 в адрес МУ «Администрация города Тулуна» направлено возражение, в котором указало на немотивированность и необоснованность требований, указанных в претензии (исх.№ 43 от 11.08.2022).
            Учитывая все обстоятельства, указанные в возражении ООО «Сиб-Авто», комиссия по решению вопроса надлежащего (ненадлежащего) исполнения исполнителем (подрядчиком) обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом от 18.04.2022 № 87-22 17.08.2022 пришла к выводу, что подрядчик  не мог исполнить принятые на себя обязательства в установленные сроки по независящим от него обстоятельствам и приняла решение:
1) признать результат выполненных работ по контракту – выполненным подрядчиком в соответствии с условиями контракта;
2) освободить подрядчика от уплаты начисленной неустойки (пени) в размере 17 693,21 рублей;
3) отделу бухгалтерского учета администрации городского округа:
- снять с бухгалтерского учета претензию (требование) от 09.08.2022 № 25/22;
- осуществить оплату работ, выполненных ООО «Сиб-Авто» по муниципальному контракту от 18.04.2022 № 87-22, в полном объеме на основании представленных отчетных документов;
       Оплата за выполненные работы  МУ «Администрация города Тулуна» произведена по КБК 910 0409 14200S2370 244 225 в соответствии с платежными поручениями: № 19462 от 28.07.2022  на сумму 11 120 460,44 рублей (за счет средств областного бюджета), № 20911 от 15.08.2022 на сумму 2 758 330,21 рублей (за счет средств областного бюджета), № 21416 от 23.08.2022 на сумму 16 277,70 рублей (за счет средств областного бюджета), № 19461 на сумму 967 035,24 рублей (за счет средств местного бюджета), № 20912 от 15.08.2022 на сумму          239 864,39 рублей (за счет средств местного бюджета), № 21417 от 23.08.2022 на сумму 1 415,51 рублей (за счет средств местного бюджета). Срок оплаты, установленный условиями контракта,  МУ «Администрация города Тулуна» не нарушен.

2) Муниципальный контракт № 174-22 от 11.08.2022 заключен МУ «Администрация города Тулуна» с индивидуальным предпринимателем Овсепян Артурик Азизбекович на ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова (установка дорожных знаков и ИДН (искусственная дорожная неровность). Цена контракта составляет 594 156,00 рублей.
           По условиям контракта оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету  за счет средств местного бюджетов путем перечисления МУ «Администрация города Тулуна» денежных средств на расчетный счет ИП Овсепян Артурик Азизбекович по факту выполненных работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета (счета-фактуры)  (п.2.7 контракта). 
          По условиям контракта срок выполнения работ в полном объеме: до 29 августа 2022 года с даты подписания контракта (п.3.1 контракта).
            Работы выполнены в полном объеме и представлена отчетная документация 06 сентября 2022 года, т.е. в нарушение условий контракта - срока выполнения работ в полном объеме на 8 календарных дней, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 05.09.2022, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 05.09.2022 на сумму 594 156,00 рублей.
            ИП Овсепян Артурик Азизбекович выставлены счет-фактура № 3 от 05.09.2022 на сумму  594 156,00 рублей и счет на оплату № 3 от 05.09.2022  на сумму 594 156,00 рублей. 
            Оплата за выполненные работы  МУ «Администрация города Тулуна» произведена по КБК 910 0409 14200S2370 244 310 в соответствии с платежными поручениями: № 24068 от 23.09.2022  на сумму 545 528,53 рублей (за счет средств областного бюджета),  № 24069 от 23.09.2022 на сумму 47 439,16 рублей (за счет средств местного бюджета) в общей сумме 592 967,69 рублей, сумма оплаты уменьшена на сумму неустойки (594156,00 – 1188,31).
           В связи с нарушением условий контракта (срока выполнения работ в полном объеме)   МУ «Администрация города Тулуна» выставлено  ИП Овсепян А.А.  требование (претензия)           № 38/22 (исх. № 13768 от 21.09.2022) об уплате неустойки (пени) в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом от 11.08.2022 № 174-22 на сумму 1 188,31 рублей. 
         Сумма неустойки (пени) в размере 1 188,31 рублей удержана при оплате цены контракта за выполненные работы ИП Овсепян А.А.   
         Удержанная сумма неустойки  (пени) МУ «Администрация города Тулуна»  с ИП Овсепян А.А.  в связи с просрочкой выполнения работ зачислены в доход бюджета муниципального образования – «город Тулун» по КБК 91111607010040000140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа» (заявки на оплату расходов: № 4046 от 22.09.2022 на сумму 95,07 рублей, № 4045 от 22.09.2022 на сумму 1 093,24 рублей).

3) Муниципальный контракт № 183-22 от 16.08.2022 заключен МУ «Администрация города Тулуна» с индивидуальным предпринимателем Драчев Евгений Сергеевич на ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова (изготовление и установка тротуарного ограждения). Цена контракта составляет 586 828,80 рублей (128 метров).
             По условиям контракта оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету  за счет средств областного и местного бюджетов путем перечисления МУ «Администрация города Тулуна» денежных средств на расчетный счет ИП Драчев Е.С.  по факту выполненных работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета (счета-фактуры) на оплату  (п.2.5 контракта). 
	По условиям контракта срок выполнения работ в полном объеме: с момента подписания муниципального контракта до 10 сентября 2022 года  (п.3.1 контракта).
            Работы выполнены в полном объеме и представлена отчетная документация 07 сентября 2022 года, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 06.09.2022 (КС-2), актом приемки выполненных работ от 07.09.2022,  справкой о стоимости выполненных работ и затрат  от 06.09.2022 на сумму 586 828,80 рублей.
            ИП Драчев Е.С. выставлены счет-фактура № 8 от 06.09.2022 на сумму 586 828,80  рублей и счет на оплату № 51 от 06.09.2022  на сумму 586 828,80  рублей. 
            Оплата за выполненные работы  МУ «Администрация города Тулуна» произведена по КБК 910 0409 14200S2370 244 225 в соответствии с платежными поручениями: № 23199 от 13.09.2022  на сумму 539 880,77 рублей (за счет средств областного бюджета), № 23198 от 13.09.2022 на сумму 46 948,03 рублей (за счет средств местного бюджета). Срок оплаты, установленный условиями контракта МУ «Администрация города Тулуна» не нарушен.

4) Муниципальный контракт № 207-22 от 15.09.2022 заключен МУ «Администрация города Тулуна» с индивидуальным предпринимателем Драчев Евгений Сергеевич на ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова (изготовление и установка дополнительного тротуарного ограждения). Цена контракта составляет 20 031,71 рублей (4 метра).
             По условиям контракта оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету  за счет средств областного и местного бюджетов путем перечисления МУ «Администрация города Тулуна» денежных средств на расчетный счет ИП Драчев Е.С.  по факту выполненных работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета (счета-фактуры) на оплату  (п.2.5 контракта). 
	По условиям контракта срок выполнения работ в полном объеме: с момента подписания муниципального контракта до 15 октября 2022 года  (п.3.1 контракта).
            Работы выполнены в полном объеме и представлена отчетная документация 07 октября 2022 года, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1 от 07.10.2022, справкой о стоимости выполненных работ и затрат  № 1 от 07.10.2022 на сумму 20 031,71 рублей.
            ИП Драчев Е.С. выставлены счет-фактура № 11 от 07.10.2022 на сумму 20 031,71  рублей и счет на оплату № 56 от 07.10.2022  на сумму 20 031,71  рублей. 
            Оплата за выполненные работы  МУ «Администрация города Тулуна» произведена по КБК 910 0409 14200S2370 244 225 в соответствии с платежными поручениями: № 26373 от 17.10.2022  на сумму 18 429,11 рублей (за счет средств областного бюджета), № 26374 от 17.10.2022 на сумму 1 602,60 рублей (за счет средств местного бюджета). Срок оплаты, установленный условиями контракта, МУ «Администрация города Тулуна» не нарушен.

            На основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа от 02.11.2022 № 443-22  знаки дорожные на оцинкованной подоснове, искусственная дорожная неровность включены в реестр муниципального имущества муниципального образования – «город Тулун».
           На основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа от 07.11.2022 № 446-22  тротуарное ограждение включено в реестр муниципального имущества муниципального образования – «город Тулун».
	На основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа от 17.11.2022 № 463-22  знаки дорожные на оцинкованной подоснове, искусственная дорожная неровность закреплены на праве оперативного управления за МКП «Благоустройство», составлены акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов. Тротуарное ограждение учитывается в казне муниципального образования – «город Тулун» (выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования – «город Тулун» от 23.09.2024), находится в исправном  состоянии в местах установки.
            В результате встречной проверки, проведенной 18.09.2024 в МКП «Благоустройство» (акт № 4-а/3 от 18.09.2024), установлено, что приобретенные в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив знаки дорожные на оцинкованной подоснове, искусственные дорожные неровности имеются в наличии.  Знаки дорожные на оцинкованной подоснове и одна искусственная дорожная неровность находятся в исправном  состоянии в местах их установки,  две искусственные дорожные неровности находятся в местах их установки в не исправном состоянии (акт обследования автомобильных дорог от 20.09.2024).

          В соответствии с п.5.4. части 5 национального стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 52605-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст) При обнаружении какого-либо дефекта ИН (искусственная неровность) срок его устранения не должен превышать трех суток.
Не устранение неисправного состояния искусственных дорожных неровностей в установленный срок может повлечь к привлечению к административной ответственности надзорными органами, отвечающими за безопасность дорожного движения.
В соответствии с  частью 8 межгосударственного стандарта «ГОСТ 32964-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля» (введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2015 N 1204-ст) Гарантийный срок эксплуатации ИНС (искусственные неровности сборные) - не менее одного года с момента монтажа. Гарантийный срок хранения ИНС - не более трех лет с даты изготовления до момента монтажа. Срок службы ИНС - не менее двух лет.
         Следует отметить, что в нарушение ст. 33, 34, 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Муниципальном контракте № 174-22 от 11.08.2022 на ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова (установка дорожных знаков и ИДН (искусственная дорожная неровность) на часть выполняемых работ установлены гарантийные сроки, а на часть не установлены. Так, в Муниципальном контракте № 174-22 от 11.08.2022 (статья 6) гарантийные сроки на выполняемые работы по установке дорожных знаков установлен – 7 лет, на металлические оцинкованные стойки под дорожные знаки – 5 лет,  не установлен гарантийный срок на выполняемые работы по установке искусственных дорожных неровностей, однако вышеуказанным нормативным правовым актом установлен гарантийный срок эксплуатации ИНС - не менее одного года с момента монтажа,  срок службы ИНС - не менее двух лет.

2023 год

   Расходы муниципального образования – «город Тулун»  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  в 2023 году составили  16 308,4  тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 15 000,00 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 1 308,4 тыс.рублей. Объем финансирования мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет местного бюджета больше на 4,0 тыс.рублей объема финансирования мероприятий перечня проектов народных инициатив, установленного пунктом 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп.
В соответствии с пунктом 15(1) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 108-пп в случае изменения конъюнктуры цен муниципальные образования имеют право увеличить объем финансирования Мероприятий за счет средств местного бюджета. При этом размер субсидии муниципальному образованию пересчету не подлежит.
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  в 2023 году муниципальным образованием – «город Тулун» произведены в рамках реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги» на ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Красноармейская.
           Для реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2023 году МУ «Администрация города Тулуна» по итогам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт № 75-23 от 10.04.2023 с ООО «Креплант» на ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Красноармейская. Цена контракта с учетом дополнительного соглашения к муниципальному контракту № 1 от 13.07.2023) составляет 16 308 439,20 рублей.
	По условиям контракта МУ «Администрация города Тулуна» оплачивает работы, выполненные ООО «Креплант» путем перечисления денежных средств на счет ООО «Креплант» за счет средств областного и местного бюджетов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и  подписанного МУ «Администрация города Тулуна» документа о приемке работ (формы КС-2 (акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат) (п.2.5 контракта, техническое задание).
	По условиям контракта срок выполнения работ в полном объеме: с 15 мая 2023 года по 13 июля 2023 года (п.3.1 контракта).
	Фактически работы выполнены в полном объеме и представлена отчетная документация ООО «Креплант» 13 июля 2023 года, что подтверждается актами о приемке выполненных работ № 1 от 23.05.2023 на сумму 2 593 328,14 рублей, № 2 от 09.06.2023 на сумму 5 396 478,19 рублей, № 3 от 13.07.2023 на сумму 8 318 632,87 рублей; справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 23.05.2023 на сумму 2 593 328,14 рублей, № 2 от 09.06.2023 на сумму 5 396 478,19 рублей, № 3 от 13.07.2023 на сумму 8 318 632,87 рублей.
            Оплата за выполненные работы  МУ «Администрация города Тулуна» произведена по КБК 910 0409 14200S2370 244 225 в соответствии с платежными поручениями: № 15181 от 06.06.2023  на сумму 2 385 854,25 рублей (за счет средств областного бюджета), № 15182 от 06.06.2023 на сумму 207 473,89 рублей (за счет средств местного бюджета), № 16787 от 21.06.2023 на сумму 431 734,14 рублей (за счет средств местного бюджета), № 16789 от 21.06.2023  на сумму 4 964 744,05 рублей (за счет средств областного бюджета) № 20229 от 21.07.2023  на сумму 7 649 401,70 рублей (за счет средств областного бюджета) № 20230 от 21.07.2023 на сумму  665 191,97 рублей (за счет средств местного бюджета), № 20373 от 21.07.2023 на сумму  4 039,20 рублей (за счет средств местного бюджета). Срок оплаты, установленный условиями контракта, МУ «Администрация города Тулуна» не нарушен.

          На основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа от 23.08.2023 № 259-23 знаки дорожные на оцинкованной подоснове включены в реестр муниципального имущества муниципального образования – «город Тулун».
         На основании распоряжения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа от 28.08.2023 № 267-23  знаки дорожные на оцинкованной подоснове закреплены на праве оперативного управления за МКП «Благоустройство», составлен акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов.

         В результате встречной проверки, проведенной 18.09.2024 в МКП «Благоустройство» (акт № 4-а/3 от 18.09.2024),  установлено, что приобретенные в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив знаки дорожные на оцинкованной подоснове находится в исправном  состоянии в местах их установки. 

           Проверка соблюдения требований нормативных правовых актов при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив показала, что бюджетные средств, выделенных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив использованы по целевому назначению и в полном объеме выделенных средств.

           Эффективность использования денежных средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в период 2021-2023 годов достигнута в результате достижения целей реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив:
1.	заменено морально устаревшее, изношенное игровое  и спортивное  оборудование, произведена установка малых архитектурных форм в целях улучшения оказания услуг в дошкольных образовательных учреждениях города Тулуна;
2.	приобретены автотранспортное средство и оборудование для осуществления содержания автомобильных дорог местного значения, с целью организации дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения;
3.	приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города Тулуна, в целях повышения безопасности дорожного движения, повышения качества жизни населения города Тулуна.

Сумма неустойки (штрафа, пени), взысканная в связи с просрочкой выполнения работ «На благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) в размере 40,3 тыс.рублей зачислена в доход бюджета муниципального образования – «город Тулун» по КБК 91111607010040000140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа».

Недостатки, выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия - не устранение в установленный срок неисправности искусственных дорожных неровностей, не установление в муниципальном контракте гарантийного срока на выполняемые работы по установке искусственных дорожных неровностей - имеют предпосылки способствующие повлечь к допущению дополнительных неэффективных расходов  бюджета муниципального образования – «город Тулун.

8.3. Анализ достижения результатов использования субсидий
из областного бюджета бюджету муниципального образования – «город Тулун
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

      (тыс.руб.)
		№ п/п
	


Наименование мероприятия
	Предусмотренный объем финансирования
	Фактические расходы
	Остаток субсидии
	Степень выполнения мероприятия (обл.субсидия),%
	Неустойка (пени, штрафы)

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	
	

	
	2021 год
	

	1.
	Приобретение мини-погрузчика в муниципальную собственность для организации дорожной деятельности
	2 654,8
	2 442,4
	212,4
	2 654,8
	2 442,4
	212,4
	0
	100
	0

	2.
	Приобретение и монтаж навесного оборудования на автомобиль находящийся в  муниципальной собственности для организации дорожной деятельности
	1 710,2
	1 573,4
	136,8
	1 740,4
	1 573,4
	167,0
	0
	100
	0

	3.
	Благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ «Теремок», г.Тулун, ул.Дачная,8; 
	5 634,6
	5 183,8
	450,8
	5 634,6
	5 183,8
	450,8
	0
	100
	39,1

	4.
	Благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ «Детский сад «Анютка», г.Тулун ул. Красной Звезды,30.
	870,0
	800,4
	69,6
	870,0
	800,4
	69,6
	0
	100
	0

	
	ИТОГО за 2021 год
	10 869,6
	10 000,0
	869,6
	10 899,8
	10 000,0
	899,8
	0
	100
	39,1

	
	               2022 год
	
	

	5.
	Ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова
	16 304,4
	15 000,0
	1 304,4
	16 304,4
	15 000,0
	1 304,4
	0
	100
	1,2

	
	ИТОГО за 2022 год
	16 304,4
	15 000,0
	1 304,4
	16 304,4
	15 000,0
	1 304,4
	0
	100
	1,2

	
	2023 год
	

	6
	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Красноармейская
	16 304,4
	15 000,0
	1 304,4
	16 308,4
	15 000,0
	1 308,4
	0
	100
	0

	
	ИТОГО за 2023 год
	16 304,4
	15 000,0
	1 304,4
	16 308,4
	15 000,0
	1 308,4
	0
	100
	0

	
	ВСЕГО 
за период 2021-2023 годов
	
43 478,4
	
40 000,0
	
3 478,4
	
43 512,6
	
40 000,0
	
3 512,6
	
     0
	
        100
	
40,3



Фактические расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021-2023 годы за счет местного бюджета превысили предусмотренный объем финансирования на 34,0 тыс.рублей.
По результатам контрольного мероприятия фактов нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021-2023 годы, использованы в полном объеме в установленные законодательством сроки.
При реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021-2023 годах  соблюдены требования, установленные Постановлением Правительства Иркутской области      № 108-пп.
По итогам выполнения мероприятий перечня проектов народных инициатив за период 2021-2023 годов взыскана пени в сумме 40,3 тыс.руб. за нарушение условий муниципального контракта (нарушение срока выполнения работ).
Перечнем проектов народных инициатив за 2021-2023 годы запланировано                        5 мероприятий, которые реализованы в соответствии с действующим законодательством в полном объеме запланированных средств, в том числе:
-   приобретение мини-погрузчика в муниципальную собственность для организации дорожной деятельности;
- приобретение и монтаж навесного оборудования на автомобиль находящийся в  муниципальной собственности для организации дорожной деятельности;
- благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ «Теремок», г.Тулун, ул.Дачная,8; МБДОУ «Детский сад «Анютка», г.Тулун ул. Красной Звезды,30;
-  ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова;
-  ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Красноармейская.
Приобретенные в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив за период с 2021 по 2023 год товары, работы, услуги, фактически используются по своему целевому назначению в рамках реализации вопросов местного значения городского округа муниципального образования – «город Тулун».

9. Выводы:

     В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что за период 2021-2023 годов реализованы мероприятия перечня проектов народных инициатив на общую сумму 43 512,6 тыс.рублей, в том числе за счет областного бюджета 40 000,0 тыс.рублей, за счет местного бюджета 3 512,6 тыс.рублей, в том числе:
-  приобретение мини-погрузчика в муниципальную собственность для организации дорожной деятельности на сумму 2 654,8 тыс.рублей, в том числе за счет областного бюджета 2 442,4 тыс.рублей, за счет местного бюджета 212,4 тыс.рублей;
-  приобретение и монтаж навесного оборудования на автомобиль находящийся в  муниципальной собственности для организации дорожной деятельности на сумму 1 740,4 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 1 573,4 тыс.рублей, за счет местного бюджета 167,0 тыс.рублей;
-  благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ «Теремок», г.Тулун, ул.Дачная,8 на сумму 5 634,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 5 183,8 тыс.рублей, за счет местного бюджета 450,8 тыс.рублей;
-  благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм) МБДОУ «Детский сад «Анютка», г.Тулун ул. Красной Звезды,30 на сумму 870,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 800,4 тыс.рублей, за счет местного бюджета 69,6 тыс.рублей;
-   ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова на сумму 16 304,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 15 000,0 тыс.рублей, за счет местного бюджета  1 304,4 тыс.рублей;
-  ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Красноармейская на сумму 16 308,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 15 000,0 тыс.рублей, за счет местного бюджета  1 308,4 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021-2023 годы, использованы в полном объеме в установленные законодательством сроки.
             При формировании и реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в период 2021-2023 годов соблюдены требования, установленные статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2018 № 675-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета» (вместе с «Правилами, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области»), Постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» (вместе с «Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив»), распоряжением Правительства Иркутской области от 29.05.2020 № 498-рп «Об утверждении предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
            Фактов нарушения сроков предоставления субсидии из областного бюджета не установлено.
Фактов нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.
           Эффективность использования денежных средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в период 2021-2023 годов достигнута в результате достижения целей реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив:
1.	заменено морально устаревшее, изношенное игровое  и спортивное  оборудование, произведена установка малых архитектурных форм в целях улучшения оказания услуг в дошкольных образовательных учреждениях города Тулуна;
2.	приобретены автотранспортное средство и оборудование, осуществляющие содержание автомобильных дорог местного значения, с целью организации дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения;
3.	приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города Тулуна, в целях повышения безопасности дорожного движения.
          В связи с нарушениями условий контракта (срока выполнения работ в полном объеме) на благоустройство территорий (приобретение и установка игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм)  и на ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова (установка дорожных знаков и ИДН (искусственная дорожная неровность) взыскана сумма неустойки (штрафа, пени) в размере 40,3 тыс.рублей, которая  зачислена в доход бюджета муниципального образования – «город Тулун» по КБК 91111607010040000140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа». 
           Приобретенные в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив за период 2021-2023 годов товары, работы, услуги, фактически используются по своему целевому назначению в рамках реализации вопросов местного значения городского округа муниципального образования – «город Тулун» и в большинстве своем, обследованные в рамках проведения встречных проверок, находятся в исправном состоянии, пригодном для дальнейшего использования. В рамках обследования автомобильных дорог установлено, что две искусственные дорожные неровности, установленные по ул.Войкова (муниципальный контракт № 174-22 от 11.08.2022), находятся в местах их установки в не исправном состоянии.
         В нарушение ст. 33, 34, 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Муниципальном контракте № 174-22 от 11.08.2022 на ремонт участков автомобильных дорог местного значения по ул. Войкова, ул. Ломоносова (установка дорожных знаков и ИДН (искусственная дорожная неровность) не установлен гарантийный срок на выполняемые работы по установке искусственных дорожных неровностей, однако, частью 8 межгосударственного стандарта «ГОСТ 32964-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля» (введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2015          № 1204-ст) установлен гарантийный срок эксплуатации ИНС - не менее одного года с момента монтажа,  срок службы ИНС - не менее двух лет.
        Установлены факты (не устранение в установленный срок неисправности искусственных дорожных неровностей, не установление в муниципальном контракте гарантийного срока на выполняемые работы), способствующие повлечь допущение дополнительных неэффективных расходов  бюджета муниципального образования – «город Тулун».

         Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021-2023 годах в муниципальном образовании – «город Тулун» способствовала повышению качества жизни населения города Тулуна.

10.  Предложения (рекомендации):

На основании  вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна  рекомендует:
Администрации городского округа:
1. Не допускать нарушения требований  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части установления гарантийных сроков на поставку товаров, на выполнение работ, на оказание услуг;
2. При установлении гарантийного срока на выполняемые работы по установке искусственных дорожных неровностей применять нормы межгосударственного стандарта «ГОСТ 32964-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля»;
3. Не допускать нарушение требований национального стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 52605-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» в части устранения неисправности искусственных дорожных неровностей в установленный срок.

Контрольно-счетная палата города Тулуна ожидает информацию о рассмотрении настоящего отчета не позднее  «18» ноября 2024 года.

Председатель
Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                          Л.В.Калинчук
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