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ОТЧЕТ  № 5-о
по результатам  проведения контрольного мероприятия  по вопросу законного и результативного (экономного и  эффективного) использования бюджетных средств, достижения целевых  показателей при реализации подпрограммы «Содержание дорог» муниципальной программы «Городские дороги» за 2018 и 2019 годы и текущий период 2020 года

	1. Основания для проведения контрольного мероприятия: п.4 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; п.1.5 плана деятельности КСП г.Тулуна на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя КСП от  30.12.2019г   № 35-р; распоряжение председателя КСП от 24.07.2020г  № 19-р «О проведении контрольного мероприятия».

	2. Предмет контрольного мероприятия: 
	1. Нормативные правовые акты, регламентирующие использование средств подпрограммы «Содержание дорог» муниципальной программы «Городские дороги».
	2. Платежные документы, контракты, договоры, бухгалтерская и иная отчетность, первичные учетные документы по использованию средств на реализацию подпрограммы «Содержание дорог» муниципальной программы «Городские дороги», иные документы и материалы.

	3.Объект контрольного мероприятия: 
	Муниципальное учреждение «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун». 

	4.  Цели контрольного мероприятия: 
	Оценка соблюдения законодательных и иных нормативных актов при формировании бюджетных ассигнований дорожного фонда. Проверка законного и эффективного (экономного и  результативного) использования бюджетных средств, достижения целевых  показателей, соблюдения порядка формирования и расходования средств дорожного фонда муниципального образования – «город Тулун», средств на реализацию подпрограммы «Содержание дорог» муниципальной программы «Городские дороги».

	5. Проверяемый период деятельности: 2018 и 2019 годы и текущий период 2020 года.

	6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 10.09.2020 года по 07.10.2020 года включительно.

	7. Настоящий отчет подготовлен на основании акта № 4-а от 07.10.2020 года, составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в МУ «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун».  Муниципальным учреждением «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун» пояснения и разногласия по акту № 4-а от 07.10.2020г в Контрольно-счетную палату города Тулуна  не представлены.

	8. В результате  контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Анализ законодательной  и нормативной базы, регулирующей  порядок использования средств подпрограммы «Содержание дорог»  муниципальной программы «Городские дороги»

	В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения  муниципального, городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Пунктом 6 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007г № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 257-ФЗ) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения отнесено к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
	В соответствии со статьей 13 Закона № 257-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся в том числе:
- осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
- утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.
	В соответствии с требованиями статьи 13 Закона № 257-ФЗ постановлением администрации городского округа от 28.03.2013г № 626 утвержден Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения города Тулуна. Предметом  муниципального контроля является соблюдение физическими и юридическими лицами требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования – «город Тулун».
	Согласно части 11 статьи 5 Закона № 257-ФЗ автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского округа являются автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа может утверждаться органом местного самоуправления городского округа.
	В соответствии  с Законом № 257-ФЗ постановлением администрации городского округа от 19.04.2011г № 459 «Об утверждении показателей определения автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения, и порядка утверждения перечня автомобильных дорог, относящихся к собственности  муниципального образования – «город Тулун»» к автомобильным дорогам общего пользования  местного значения  отнесены автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц в границах муниципального образования – «город Тулун» (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог).
	В соответствии с пп.6 п.1 статьи 3 Закона № 257-ФЗ дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
	В силу пункта 1 статьи 12 Закона № 257-ФЗ ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. На основании пункта 2 статьи 12 Закона № 257-ФЗ обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.
	Частью 3 статьи 15 Закона № 257-ФЗ предусмотрено, что осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.
	Подпунктом 3 пункта 3.1.4 статьи 3 Положения об администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун», утвержденного решением Думы муниципального образования – «город Тулун» от 29.12.2005г № 106-ДГ,  установлено, что администрация   города осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного  движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Таким образом, обязанность по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Тулуна возложена на администрацию муниципального образования – «город Тулун».

1.1.  Перечень  автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования – «город Тулун» (далее – Перечень дорог), утвержден постановлением администрации муниципального образования  - «город Тулун» от 12.04.2012г  № 574. В данный перечень включены  сведения о 308 автомобильных дорогах общей протяженностью 273,3 км.
	В постановление администрации муниципального образования  - «город Тулун» от 12.04.2012г  № 574 «Об утверждении перечня автомобильных  дорог общего пользования  местного значения, относящихся к собственности муниципального образования – «город Тулун», изменения и дополнения вносились восемь раз.
	В соответствии с постановлением  администрации городского округа от 20.02.2013г № 334  Перечень дорог дополнен автомобильной дорогой с идентификационным номером 25 432 ОП МГ 309 (по проезду от перекрестка ул.Ватутина до пересечения с ул.Энтузиастов), а также внесены изменения в части сведений об автомобильных дорогах с  идентификационными  номерами 25 432 ОП МГ 308 и 25 432 ОП МГ 305. 	В соответствии с постановлением  администрации городского округа от 31.12.2014г № 3157 внесены изменения в Перечень дорог в части сведений об автомобильных дорогах с  идентификационными  номерами 25 432 ОП МГ 039 и 25 432 ОП 238.
	Постановлением  администрации городского округа от 27.11.2015г № 1650  в Перечень дорог внесены изменения в части сведений об автомобильных дорогах с  идентификационными  номерами 25 432 ОП МГ 118 и 25 432 ОП МГ 302.  В соответствии с постановлением администрации городского округа от 23.07.2018г № 924 перечень дорог дополнен шестью дорогами с идентификационными номерами 25 432 ОП МГ 310 (дорога по ул.Гоголя), 25 432 ОП МГ 311 (дорога по пер. 1-й Кировский, 25 432 ОП МГ 312 (дорога по ул.Песочной), 25 432 ОП МГ 313 (дорога по проезду от пер.Ручейный до ул.Шевченко, 16а), 25 432 ОП МГ 314 (дорога по проезду от ул.Саянской до ул.Володарского), 25 432 ОП МГ 315 (дорога по ул.Элеваторной). 
	В соответствии с постановлением администрации городского округа от 26.12.2018г № 1729 из Перечня дорог исключена автомобильная дорога с идентификационным номером 25 432 ОП МГ 297 (по проезду от автомобильной дороги М-53 через автодорожный путепровод по адресу: г.Тулун, 4800 км через ВСЖД до автодороги Р-419 Тулун-Братск-Усть-Кут),  в связи с прекращением права собственности на указанную дорогу.
	По состоянию на 31.12.2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 267,6 км.
	Постановлением администрации городского округа от 04.10.2019г № 4548 Перечень дорог дополнен автомобильной дорогой с идентификационным номером 25 432 ОП МГ 316 по пер.Жданова (по проезду от ул.Жданова до ул.Горького) протяженностью 0,1 км. 
	По состоянию на 31.12.2019 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 267,7 км.
	Постановлением администрации городского округа от 23.04.2020г № 1705 Перечень дорог дополнен автомобильной дорогой с идентификационным номером 25 432 ОП МГ 317 (по проезду от ул.Карбышева до автомобильной дороги Новосибирск-Иркутск) протяженностью 1,2 км. 	В соответствии с постановлением администрации городского округа от 10.07.2020г № 2138 Перечень  дорог дополнен тремя  дорогами с идентификационными номерами  25 432 ОП МГ 318, 25 432 ОП МГ 319, 25 432 ОП МГ 320, общей протяженностью 1,5 км.
	Таким образом, в соответствии с утвержденным Перечнем дорог количество  автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования – «город Тулун», составило на момент проведения контрольного мероприятия (на 01.09.2020г) 319 дорог общей протяженностью 270,4 км, из них с твердым покрытием - 93,4 км., с грунтовым покрытием - 177,0 км.
	Пункт 2 постановления администрации городского округа от 10.07.2020г № 2138 «О внесении изменений и дополнений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования – «город Тулун» содержит требование об опубликовании названного постановления в газете «Тулунский вестник» и размещении на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет». 
	В нарушение пункта 2 постановления администрации городского округа от 10.07.2020г № 2138 «О внесении изменений и дополнений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования – «город Тулун» названное постановление на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет» не размещено. Данное постановление опубликовано в газете «Тулунский вестник» № 35 (858) от 16.07.2020 года.
	В соответствии с частью 6 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015г  № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» право собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации, частью 7 статьи 1 названного закона установлено, что недвижимое  имущество подлежит государственному кадастровому учету.
	В соответствии с требованиями частей 6, 7 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015г  № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» дороги  общего пользования местного значения, относящиеся к собственности муниципального образования – «город Тулун», поставлены на кадастровый учет. В Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены сведения о регистрации права собственности муниципального образования – «город Тулун» на муниципальные дороги. 
	При этом в нарушение частей 6, 7 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015г  № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»  не зарегистрировано право собственности муниципального образования – «город Тулун» на автомобильную дорогу  по пер.Рабочий (идентификационный номер  25 432 ОП МГ 204).
	Согласно пояснениям администрации городского округа исх.№9090  от 29.09.2020г  по результатам рассмотрения обращения КСП г.Тулуна в связи с  выявленным нарушением, постановка объекта (автомобильной дороги по пер.Рабочий с идентификационным номером  25 432 ОП МГ 204) на государственный кадастровый учет и государственная регистрация права муниципальной собственности на объект будет обеспечена в IV квартале 2020 года.
	Необходимо отметить, что сведения о протяженности дороги по адресу: г.Тулун, ул.Угольная (кадастровый номер: 38:30:012301:721), указанные в едином государственном реестре недвижимости, длинною 400 метров, не соответствуют сведениям, указанным  в постановлении администрации муниципального образования  - «город Тулун» от 12.04.2012г  № 574, в соответствии с которым длина дороги составляет 566 метров. 
	Кроме того, в едином государственном реестре недвижимости указаны  неверные сведения об идентификационных  номерах двух автомобильных дорог: номер дороги от гаражного общества «Багульник» (ул.Жданова) до дачного общества «Солнечный берег-2» указан в реестре  25 432 ОП МГ 311, фактический номер 25 432 ОП МГ 303;  идентификационный номер дороги по ул.Красного Октября указан в реестре 25 432 ОП МГ 25, фактический номер дороги 25 432 ОП МГ 105.
	Согласно пояснениям администрации городского округа исх.№9090  от 29.09.2020г  технические ошибки (неверное указание протяженности автомобильной  дороги, идентификационных номеров автомобильных дорог)  допущены регистрирующим органом, осуществляющим  государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним; отработать вопрос по устранению несоответствия данных  запланировано на IV квартал 2020 года.
	В ходе контрольного мероприятия было установлено отсутствие в реестре муниципального имущества, а также на балансовом счете 108.51  «Недвижимое имущество, составляющее казну» по состоянию на 01.09.2020г сведений о шести автомобильных  дорогах, включенных в Перечень дорог постановлением администрации городского округа от 23.07.2018г № 924:
1) дороге по ул. Гоголя (идентификационный номер 25 432 ОП МГ 310),
2) дороге по пер. 1-й Кировский  (идентификационный номер 25 432 ОП МГ 311),
3) дороге по ул.Песочной (идентификационный номер 25 432 ОП МГ 312),
4) дороге по проезду от пер.Ручейный до ул.Шевченко, 16а  (идентификационный номер 25 432 ОП МГ 313),
5) дороге по проезду от ул.Саянской до ул.Володарского (идентификационный номер 25 432 ОП МГ 314), 
6) дороге по ул.Элеваторной (идентификационный номер 25 432 ОП МГ 315).
	Вышеизложенное свидетельствует о том, что дороги в количестве 6 шт. в составе имущества казны не учтены и  к  бухгалтерскому учету не приняты.
	Согласно пояснениям администрации городского округа исх.№9090  от 29.09.2020г  по результатам рассмотрения обращения КСП г.Тулуна в связи с  выявленным нарушением, председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа издано распоряжение от 28.09.2020г № 261-20 «О включении сведений в реестр муниципального имущества муниципального образования – «город Тулун», в соответствии с которым в реестр муниципального имущества муниципального образования – «город Тулун» включены сведения об автомобильных дорогах с идентификационными номерами 25 432 ОП МГ 310, 25 432 ОП МГ 311, 25 432 ОП МГ 312, 25 432 ОП МГ 313, 25 432 ОП МГ 314, 25 432 ОП МГ 315).
	В оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.51  «Недвижимое имущество, составляющее казну», представленной администрацией городского округа по состоянию на 01.10.2020г, имеются дебетовые обороты и сальдо на конец периода в отношении указанных дорог, что свидетельствует о принятии дорог к бухгалтерскому учету.

	Единственным документом технического учета дорог и сооружений, определяющим фактическое состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений на протяжении всего срока службы и необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения, является технический паспорт.
	Пунктом 3 приказа Минтранса РФ от 27.08.2009г № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» предусмотрено, что оценка технического состояния  автомобильных дорог общего пользования местного значения проводится органом местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности либо уполномоченной им организацией. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится не реже одного раза в год (п.4 Приказа Минтранса РФ от 27.08.2009г № 150).
	В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.
	Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»  утверждена Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, в силу подпункта 4 пункта 9 которой в прочие работы по содержанию автомобильных дорог входит паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений.
	Пунктом 3 Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», установлено, что оценка технического состояния автомобильных дорог проводится: в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - органом местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности либо уполномоченной им организацией.
	Согласно строительным нормам ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования», утвержденных Минавтодором РСФСР 5 февраля 1982 года, все автомобильные дороги общего пользования подлежат техническому учету и паспортизации. Учет и паспортизацию проводят по каждой дороге в отдельности. Технический учет и паспортизация автомобильных дорог проводятся с целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог.
	В нарушение статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пункта 3 Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования – «город Тулун»,  не проводилась, что говорит о неисполнении администрацией городского округа полномочий в части проведения  оценки технического состояния  автомобильных дорог, а также об объективной информации об их состоянии.
	Согласно пояснениям администрации городского округа исх.№9090  от 29.09.2020г  проведение паспортизации автомобильных дорог планируется обеспечить в 2021-2023 годах.
	В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что вновь построенные дороги в микрорайоне «Березовая роща» по улицам: 75 лет Победы, Спасателей, Белая, Возрождения, Волонтёров, Патриотов, Оптимистов, Надежды, Народная, Новоселов, а также переулкам: Добровольцев, Памяти, Мечтателей не включены в Перечень автомобильных дорог  общего пользования местного значения, обслуживание данных дорог  не осуществляется.
	Согласно пояснениям администрации городского округа исх.№9090  от 29.09.2020г  автомобильные дороги по ул. 75 лет Победы, Спасателей, Белая, Возрождения, Волонтёров, Патриотов, Оптимистов, Надежды, Народная, Новоселов, а также переулкам: Добровольцев, Памяти, Мечтателей по состоянию на 28.09.2020г не введены в эксплуатацию, земельный участок  с автомобильными дорогами находится в государственной собственности.

2. Анализ формирования и расходования средств дорожного фонда муниципального образования – «город Тулун»
	Пунктом 1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ установлено, что дорожный фонд-часть средств местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
[bookmark: Par0]	Пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ установлено, что объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования.
 	 В соответствии со статьей  179.4 Бюджетного кодекса РФ решением Думы  городского округа от 11.11.2013г № 24-ДГО, с 1 января 2014 года  создан дорожный фонд муниципального образования – «город Тулун», а также утвержден Порядок формирования  и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального  образования – «город Тулун» (далее – Порядок формирования и использования дорожного фонда).
	В соответствии с пунктом 2.1 Порядка формирования и использования дорожного фонда (в редакции решений Думы городского округа от 29.05.2015г № 10-ДГО, от 04.12.2017г № 27-ДГО) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Думы городского округа  о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов от:
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
- 90% объема поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Тулуна;
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	В соответствии с пунктом 3.1 Порядка формирования и использования дорожного фонда бюджетные ассигнования  дорожного фонда могут быть использованы по следующим направлениям: 
- содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Тулуна;
- оформление документации, необходимой для регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда предусматриваются в рамках муниципальных программ города Тулуна. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, но обеспеченные его доходной частью, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.
	Пунктом 5.1 Порядка формирования и использования дорожного фонда установлено, что отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда формируется в составе бюджетной отчетности муниципального образования и представляется в Думу городского округа одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета и подлежит обязательному опубликованию.

2018 год
	В соответствии с решением Думы городского округа от 26.12.2017г № 39-ДГО «О бюджете муниципального образования – «город Тулун»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 год»  объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда муниципального образования – «город Тулун» утвержден на 2018 год первоначально в сумме 33674,1 тыс.рублей. В соответствии с  решением Думы  городского округа от 27.12.2018г № 29-ДГО «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 26.12.2017г № 39-ДГО «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда утвержден на 2018 год  в сумме 31573,2 тыс.рублей.
	Таблица 1
Сведения об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования – «город Тулун» за 2018 год (тыс.руб.)

	Наименование показателя
	Плановые показатели на 2018 год
	Фактическое исполнение за 2018 год
	% исполнения

	Остаток бюджетных ассигнований
дорожного фонда по состоянию на 1 января 2018 года
	
264,9
	
264,9
	
100,0

	ДОХОДЫ ВСЕГО
	31308,3
	31448,7
	100,4

	в том числе по источникам:
	
	
	

	Доходы от уплаты акцизов, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
	

11892,6
	

11877,1
	

99,9

	Единый налог на вмененный доход (90%)
	19415,7
	19571,6
	100,8

	РАСХОДЫ ВСЕГО
	31573,2
	31572,2
	99,9

	в том числе по направлениям:
	
	
	

	Содержание дорог
	19638,2
	19638,2
	100,0

	Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многокв. домов
	

11935,0
	

11934,0
	

99,9

	Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 января 2019 года
	
0,0
	
141,4
	
-



	Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 01.01.2018г составлял 264,9 тыс.рублей. Доходы дорожного фонда за 2018 год  составили 31448,7 тыс.руб., в т.ч. за счет доходов от уплаты акцизов 11877,1 тыс.руб., единого налога на вмененный доход 19571,6 тыс.рублей. Доходы дорожного фонда за 2018 год  с учетом остатка на начало года составили 31713,6 тыс.рублей. 
	Расходы дорожного фонда за 2018 год составили 31572,2 тыс.руб. или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений. Из общего объема расходов  62,2 % или 19638,2 тыс.руб.  направлено на содержание муниципальных дорог, 37,8 % или 11934,0 тыс.руб. направлено на строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 01.01.2019г составил 141,4 тыс.рублей.

2019 год
	Объем ассигнований дорожного фонда муниципального образования – «город Тулун» на 2019 год утвержден первоначально решением Думы городского округа от 27.12.2018г № 30-ДГО «О бюджете муниципального  образования – «город Тулун» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в сумме 30882,7 тыс.рублей. Уточненный объем ассигнований дорожного фонда на 2019 год в соответствии с решением Думы городского округа от 26.12.2019г № 30-ДГО «О внесении изменений в решение  Думы городского округа от 27.12.2018г № 30-ДГО «О бюджете муниципального  образования – «город Тулун» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 86750,0 тыс.рублей.
	В связи с  предоставлением муниципальному образованию – «город Тулун» межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о  бюджете, на основании решений руководителя финансового органа в сводную бюджетную роспись были внесены изменения в части увеличения доходной и расходной части местного бюджета на 2019 год на сумму 126166,6 тыс.руб., в том числе в части увеличения ассигнований дорожного фонда на сумму 24475,8 тыс.рублей. Таким образом, объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда утвержден на 2019 год  в сумме 111225,8 тыс.рублей.

Таблица 2
Сведения об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования – «город Тулун» за 2019 год (тыс.руб.)

	Наименование показателя
	Плановые показатели на 2019 год
	Фактическое исполнение за 2019 год
	% исполнения

	Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 января 2019 года
	
141,4
	
141,4
	
100,0

	ДОХОДЫ ВСЕГО
	111084,4
	74177,3
	85,6

	в том числе по источникам:
	
	
	

	Доходы от уплаты акцизов, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
	

13435,0
	

13389,2
	

99,7

	Единый налог на вмененный доход (90%)
	21510,7
	21706,0
	100,9

	Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

41173,7
	

39082,1
	

94,9

	Субсидия местным бюджетам на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Иркутской области
	34965,0
(утверждено решением Думы ГО 10489,2 тыс.руб.)
	
0,0
	
0,0

	РАСХОДЫ ВСЕГО
	111225,8
	73997,6
	66,5

	в том числе по направлениям:
	
	
	

	Содержание дорог
	24011,9
	23840,3
	99,3

	Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многокв. домов
	

87213,9
	

50157,3
	

57,5

	Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 января 2020 года
	
0,0
	
321,1
	
-



	Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 01.01.2019г составлял 141,4 тыс.рублей. Доходы дорожного фонда за 2019 год  составили 74177,3 тыс.руб., в т.ч. за счет доходов от уплаты акцизов 13389,2 тыс.руб., единого налога на вмененный доход 21706,0 тыс.руб., субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 39082,1 тыс.рублей. Доходы дорожного фонда за 2019 год  с учетом остатка на начало года составили 74318,7 тыс.рублей. 
	Расходы дорожного фонда за 2019 год составили 73997,6 тыс.руб. или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений. Из общего объема расходов  32,2 % или 23840,3 тыс.руб.  направлено на содержание муниципальных дорог, 67,8 % или 50157,3 тыс.руб. направлено на строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 01.01.2020г составил 321,1 тыс.рублей.

2020 год 
	Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования – «город Тулун» на 2020 год утвержден первоначально решением Думы городского округа от 26.12.2019г № 32-ДГО «О бюджете муниципального  образования – «город Тулун» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме 237465,8 тыс.рублей. Уточненный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования – «город Тулун» на 2020 год утвержден решением Думы городского округа от 26.06.2020г № 18-ДГО  «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 26.12.2019г № 32-ДГО «О бюджете муниципального  образования – «город Тулун» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме 378377,9 тыс.рублей.
	В связи с  предоставлением муниципальному образованию – «город Тулун» межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о  бюджете, на основании решений руководителя финансового органа в сводную бюджетную роспись были внесены изменения в части увеличения доходной и расходной части местного бюджета на 2020 год, в том числе в части увеличения ассигнований дорожного фонда на сумму 204942,4 тыс.рублей. Таким образом, объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда утвержден на 2020 год (по состоянию на 01.09.2020г) в сумме 583320,1 тыс.рублей.
Таблица 3
Сведения об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования – «город Тулун» за 8 месяцев 2020 года (тыс.руб.)

	Наименование показателя
	Плановые показатели на 2020 год (по состоянию на 01.09.2020г)
	Фактическое исполнение  на 01.09.2020
	% исполнения

	Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 января 2020 года
	
321,1
	
321,1
	
100,0

	ДОХОДЫ ВСЕГО
	582990,0
	140680,7
	24,1

	в том числе по источникам:
	
	
	

	Доходы от уплаты акцизов, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
	

13475,2
	

7764,9
	

57,6

	Единый налог на вмененный доход (90%)
	19800
	12766,7
	64,5

	Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

549723,8
	

120149,1
	

21,9

	РАСХОДЫ ВСЕГО
	583320,1
	138096,7
	23,7

	в том числе по направлениям:
	
	
	

	Содержание дорог
	26288,7
	14947,5
	56,9

	Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многокв. домов
	
557031,4
	
123149,2
	
22,1

	Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 сентября 2020 года
	
0,0
	
2905,1
	
-


	
	Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 01.01.2020г составлял 321,1 тыс.рублей. Доходы дорожного фонда за 9 месяцев 2020 года  составили 140680,7 тыс.руб., в т.ч. за счет доходов от уплаты акцизов 7764,9 тыс.руб., единого налога на вмененный доход 12766,7 тыс.руб., субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 120149,1 тыс.рублей. Доходы дорожного фонда за 8 месяцев 2020 года  с учетом остатка средств на начало года составили 141001,8 тыс.рублей. 
	Расходы дорожного фонда за 9 месяцев 2020 года составили 138096,7 тыс.руб. или 23,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Из общего объема расходов  10,8 % или 14947,5 тыс.руб.  направлено на содержание муниципальных дорог, 89,2 % или 123149,2 тыс.руб. направлено на строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 01.09.2020г составил 2905,1 тыс.рублей.

3. Анализ мероприятий и ресурсного обеспечения подпрограммы «Содержание дорог» муниципальной программы «Городские дороги»

	В силу статьи 14 Закона № 257-ФЗ планирование дорожной деятельности  осуществляется уполномоченными органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в том числе  на основании долгосрочных целевых программ. Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации утверждено постановлением администрации городского округа от 20.08.2013г № 1606.
2018-2019 годы
	В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации постановлением администрации городского округа от 01.11.2013г № 1989 утверждена  муниципальная программа города Тулуна «Городские дороги», которая действовала  на территории муниципального образования – «город Тулун» с 01.01.2014 года по 31.12.2019 года. 
	Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа, который является  структурным подразделением – отраслевым (функциональным) органом  администрации городского округа, не наделенным правами юридического лица, организующим  и координирующим деятельность органов местного самоуправления города Тулуна в области жилищно-коммунального, градостроительной деятельности, благоустройства, транспорта и связи.
	Муниципальная программа «Городские дороги» включает в себя подпрограммы: «Содержание дорог», «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов», а также основное мероприятие «Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования».
	Цель муниципальной программы «Городские дороги»  направлена на обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Тулуна. Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующей задачи -  сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	К целевым показателям, характеризующим достижение цели и задачи муниципальной программы, относятся:
 1) Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 
2)  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог.
3)  Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии.
4) Доля зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
	Первоначально  сроки реализации программы были установлены на период 2014-2018 годы. Сроки реализации программы были продлены в соответствии с постановлением администрации городского округа от 21.11.2016г № 1080  до 2020 года включительно; в соответствии с постановлением администрации городского округа от 03.10.2018 года № 1290  до 2021 года включительно.
	Ожидаемыми конечными результатами программы «Городские дороги», утвержденной постановлением администрации городского округа от 01.11.2013г № 1989 (в редакции постановления администрации городского округа от 03.10.2018г № 1290), являются: 
1) Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям с 76 % в 2012 году до 53 % к 2021 году;
2)  Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативно-эксплуатационным требованиям за весь период с 2014г по 2021г на 7,5 км.;
3)  Увеличение доли автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, с 40 % в 2012 году до 58 % к 2021 году (примечание: показатель на 2018 год –55 %, на 2019 год – 57 %);
4) Увеличение доли зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с 0 % в 2012г до 100 % к 2021 году. 
	В течение срока действия муниципальной программы «Городские дороги»  в нее неоднократно вносились изменения, большая часть которых связана с уточнением объема ресурсного обеспечения программы.  Последние изменения внесены в программу «Городские дороги»  постановлением администрации городского округа от 30.12.2019г № 5496.
	В соответствии с постановлением  администрации городского округа от 29.01.2020г № 441 были признаны утратившими силу с 01.01.2020 года постановление администрации городского округа от 01.11.2013г № 1989 «Об утверждении  муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги»,  а также все постановления администрации городского округа  о внесении изменений в программу «Городские дороги», принятые в 2014-2019 годах.
	
2020 год
	Постановлением администрации городского округа от 30.10.2019г № 4950 утверждена муниципальная программа города Тулуна «Городские дороги», сроки реализации которой установлены на 2020-2025 годы. Программа разработана  на основании ранее действующей программы «Городские дороги».
	Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа. В связи с внесенными в программу  постановлением администрации городского округа от 23.03.2020г № 1397 изменениями,  ответственным исполнителем программы является Комитет по строительству и городскому  хозяйству администрации городского округа.	
	Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства города Тулуна. Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующей задачи -  сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.
К целевым показателям, характеризующим достижение цели и задачи муниципальной программы, относятся:
 1) Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 
2)  Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог.
3)  Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии.
4) Доля автомобильных  дорог с искусственным освещением.
	Муниципальная программа «Городские дороги», утвержденная постановлением администрации городского округа от 30.10.2019г № 4950,  включает в себя подпрограммы: «Содержание дорог», «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», а также основное мероприятие «Содержание уличного освещения».
	Подпрограмма содержание дорог включает мероприятия по летнему и зимнему содержанию, при выполнении которых увеличивается доля автомобильных дорог, на которых выполняются эксплуатационно-ремонтные мероприятия, снижается уровень дорожно-транспортных происшествий и соответственно повышается безопасность дорожного движения, осуществляется обеспечение транспортной доступности для жителей города.
	Ожидаемыми конечными  результатами муниципальной программы «Городские дороги» являются:
1) Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям с 56 %  в 2019 году до 49 % к 2025  году;
2) Увеличение доли протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог с 34,5 % в 2019 году до 42 %  к 2025 году;
3) Увеличение  доли автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии с 46 % в 2019 году до 58 % в 2025 году (примечание: показатель на 2020 год – 48 %);
4) Увеличение доли дорог с искусственным освещением с 24,4 % в 2019 году до 30 % к 2025 году.
	В 2020 году изменения в муниципальную программу «Городские дороги»  вносились семь раз. Большая часть изменений связана с уточнением ресурсного обеспечения программы.  Последние изменения внесены в программу «Городские дороги»  постановлениями администрации городского округа от 24.08.2020г № 2452 и от 04.09.2020г № 2643. 
	В  соответствии с пунктом 2.2 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа от 20.08.2013г N 1606 (далее – Положение), ответственный исполнитель программы обеспечивает разработку, согласование и утверждение плана мероприятий по реализации муниципальной программы.
	Согласно пункту 4.1 названного Положения реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий, который разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием исполнителей, сроков реализации, показателей мероприятий и объемов ресурсного обеспечения
	В случае внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней вносит в план мероприятий соответствующие изменения по согласованию с Комитетом по экономике и финансам администрации городского округа, а в случаях внесения изменений в части выделенных бюджетных ассигнований планы мероприятий согласовываются и с Финансовым управлением Комитета по экономике и финансам администрации городского округа (пункт 4.4 Положения).
	План мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги» на 2018 год  утвержден распоряжением председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа  от 30.01.2018г № 05.  В утвержденный план мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги» неоднократно вносились изменения, в основном в части  изменения объемов ресурсного обеспечения. 
	Согласно представленных администрацией городского округа документов последние изменения в план мероприятий на 2018 год внесены распоряжением заместителя мэра городского округа – председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства от 24.10.2018г № 45 «О внесении изменений в план мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги на 2018 год». 
	В нарушение пунктов 4.1, 4,4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа от 20.08.2013г N 1606,  ответственным исполнителем программы  не внесены изменения в план мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги» на 2018 год в части объема ресурсного обеспечения,  который в соответствии с постановлением администрации городского округа от 14.11.2018г № 1509 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Городские дороги» составляет на 2018 год по подпрограмме «Содержание дорог» 20509,9 тыс.рублей. Согласно плану мероприятий (в редакции распоряжения от 24.10.2018г № 45) объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Содержание дорог» на 2018 год составляет 20513,9 тыс.руб., что на 4,0 тыс.руб. больше, чем предусмотрено программой.
	Также не внесены изменения в части показателя  «протяженность обслуживаемых дорог» по летнему содержанию  автомобильных дорог, значение показателя в соответствии с планом мероприятий составляет 146,0 км. Фактически, согласно представленной отделом коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа информации, протяженность обслуживаемых  дорог за 2018 год составила 147,4 км., что на 1,4 км. больше, чем предусмотрено планом мероприятий. 
	План мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги» на 2019 год  утвержден распоряжением председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа  от 21.01.2019г № 06.  Последние изменения в план мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги» на 2019 год  внесены  распоряжением заместителя мэра городского округа – председателя Комитета  жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа от 30.12.2019г № 44 «О внесении изменений в план мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги» на 2019 год». 
	В плане мероприятий на 2019 год указаны недостоверные показатели «протяженности обслуживаемых дорог»  по летнему содержанию протяженностью 97,0 (!) км, по зимнему протяженностью содержанию 37,0 (!) км. Согласно представленной отделом коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа информации, протяженность обслуживаемых  дорог за 2019 год составила 124,9 км., что на 27,9 км. больше протяженности, указанной в плане мероприятий.
	План мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги» на 2020 год  утвержден распоряжением заместителя мэра - председателя Комитета по строительству  и городскому хозяйству администрации городского округа  от 07.02.2020г № 04.  По состоянию на 01.09.2020 года последние изменения в план мероприятий внесены распоряжением заместителя мэра городского округа – председателя Комитата по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа от 28.08.2020г № 32 «О внесении изменений в план мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги»  на 2020 год». 
	В плане мероприятий на 2020 год указаны недостоверные показатели «протяженности обслуживаемых дорог»  по летнему содержанию протяженностью 92,8 (!) км, по зимнему содержанию протяженностью 92 (!) км. Согласно представленной отделом коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа информации, протяженность обслуживаемых  дорог только за 8 месяцев 2020 год составила 133,6 километров.
 	Также необходимо отметить, что в плане мероприятий на 2020 год  отсутствует показатель «Протяженность водопропускных труб», который предусмотрен  в составе целевых показателей подпрограммы «Содержание дорог» муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги», утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2019г № 4950.

	Пунктом 1 статьи 34 Закона № 257-ФЗ установлено, что дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств местных бюджетов, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
	Согласно пункту 2 статьи 34 Закона № 257-ФЗ формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.
	В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона № 257-ФЗ нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждаются органом местного самоуправления.
	В соответствии  с пунктом 11 статьи 13 Федерального закона № 257-ФЗ постановлением администрации городского округа от 31.12.2015г № 1865 утверждены нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения в городе Тулуне (для объектов, которые необходимо убирать в первоочередном порядке) в размере 410,074 тыс.руб./км. Удельный норматив на летнее содержание составляет 10,469 руб./м2, зимнее содержание 30,194 руб./м2, содержание тротуаров и пешеходных дорожек летом 4,480 руб./м2, зимой 13,439 руб./м2, при условии, что дороги V категории 7000 м2. Данные нормативы применяются в период с 01.01.2016 года.
	Постановлением администрации городского округа от 20.11.2017г № 1631 внесены следующие изменения в постановление администрации городского округа от 31.12.2015г № 1865: норматив на содержание тротуаров и пешеходных дорожек увеличен  летом с 4,480 руб./м2 до 22,40734 руб./м2, зимой  с 13,439 руб./м2 до 44,80598 руб./м2. 
	В нарушение статьи 46 Устава муниципального образования – «город Тулун» постановление администрации городского округа от 20.11.2017г № 1631 «О внесении изменений в постановление от 31 декабря 2015г № 1865» не опубликовано в газете «Тулунский вестник», а также на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет». 
	В соответствии с постановлением мэра городского округа от 24.10.2018г № 1419 «Об утверждении удельных нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог  местного значения муниципального образования – «город Тулун» на период с 01.01.2019 года нормативы финансовых затрат  на содержание автомобильных дорог местного значения в городе Тулуне  (для объектов, которые необходимо  убирать в первоочередном порядке) утверждены в размере 1297282,35 руб./км. (при условии, что ширина полотна дороги 7м). Удельные нормативы составляют по летнему содержанию дорог  10,94542 руб./м2,  летнему содержанию тротуаров 43,38543 руб./м2, зимнему содержанию дорог 30,4492 руб./м2, зимнему содержанию тротуаров 100,546 руб./м2.
	
	Расходы по подпрограмме «Содержание дорог» муниципальной программы «Городские дороги» отражены в реестре расходных обязательств и предусмотрены в бюджете муниципального образования – «город Тулун» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье расходов 14.1.00.00000 «Подпрограмма «Содержание дорог»», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 
	Расходы по подпрограмме «Содержание дорог» осуществлялись в проверяемом периоде исключительно за счет средств местного бюджета.
	В соответствии с постановлением администрации городского округа от 14.11.2018г № 1509 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Городские дороги» ресурсное обеспечение  подпрограммы «Содержание дорог» составляет на 2018 год 20509,9 тыс.рублей.
	В соответствии с постановлением администрации городского округа от 21.01.2019г № 39 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Городские дороги» ресурсное обеспечение  подпрограммы «Содержание дорог» составляет на 2019 год 24011,8 тыс.рублей.
	В соответствии с постановлением администрации городского округа от 24.08.2020г № 2542 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Городские дороги» ресурсное обеспечение  подпрограммы «Содержание дорог» составляет на 2020 год 26288,7 тыс.рублей.
	В реестре расходных обязательств муниципального образования – «город Тулун»  отражено расходное обязательство по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований и обеспечение безопасности дорожного движения на них, которое принято во исполнение постановления администрации городского округа от 18.05.2011г № 687 «Об утверждении правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог  общего пользования местного значения», постановления администрации городского округа от 01.11.2013г № 1989 «Об утверждении муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги»», постановления администрации городского округа от 30.10.2019г № 4950 «Об утверждении муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги»».
	В проверяемом периоде  решениями Думы города о бюджете на 2018, 2019, 2020 годы Муниципальное учреждение «Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун»» определена главным распорядителем  бюджетных средств по расходам, осуществляемым по муниципальной программе «Городские дороги», в т.ч. по подпрограмме «Содержание дорог». 
Таблица 4
Ресурсное обеспечение  подпрограммы  «Содержание дорог» муниципальной программы «Городские дороги», тыс.руб.
	Период
	Первоначальные бюджетные назначения в соответствии с решением о бюджете
	Уточненные бюджетные назначения в соответствии с решением о бюджете
	Исполнение
	в том числе за счет средств дорожного фонда
	Процент исполнения (гр.4/гр.3*100)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2018 год
	18991,4
	20509,9
	20497,3
	19638,2
	99,9

	2019 год
	24011,8
	24011,8
	23840,3
	23840,3
	99,3

	2020 год (на 01.09.2020 года)
	26288,7
	26288,7
	14947,5
	14947,5
	56,9

	Итого
	69291,9
	70810,4
	59285,1
	58426,0
	83,7


	
	В разрезе бюджетных ассигнований стоит отметить, что основная доля расходов на содержание дорог предусмотрена за счет средств дорожного фонда муниципального образования – «город Тулун». За 2018 год расходы по подпрограмме «Содержание дорог» за счет ассигнований дорожного фонда составили  95,8 % от общего объема расходов, за 2019 год и 8 месяцев 2020 года - 100 % от общего объема расходов.
	
4. Анализ законности, эффективности (экономности и  результативности) использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы «Содержание дорог» муниципальной программы «Городские дороги»

2018 год
За 2018 год  расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содержание дорог» муниципальной программы «Городские дороги» составили  20497,3 тыс.рублей. Для реализации мероприятий подпрограммы «Содержание дорог» администрацией городского округа  было заключено 4 муниципальных контракта:
1. Муниципальный контракт № 327-17 от 21.12.2017г на выполнение работ по летнему содержанию дорог, ликвидации колей, зимнему содержанию дорог, техническому обслуживанию уличного освещения  заключен администрацией городского округа с единственным участником аукциона - МКП МО – «город Тулун» «Благоустройство» по начальной цене в сумме 22554,4 тыс.руб. (средства местного бюджета).
Дополнительным соглашением № б/н от 28.09.2018г в перечень дополнительных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог (приложения № 4 и № 5 к техническому заданию) внесены изменения по увеличению  объемов работ, сумма контракта увеличилась на 9,9 % от первоначальной стоимости и составила 24808,5 тыс.руб., сумма оплаты по контракту составила 24808,5 тыс.руб. или 100 %, в том числе:
1. выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог – 10934,3 тыс.руб.;
2. выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог – 9096,7 тыс.руб., из них:
- работы по летнему содержанию дорог –  7635,2 тыс.руб.:
- нанесение дорожной разметки – 1000,1 тыс.руб.;
- ремонт остановок – 46,2 тыс.руб.;
- установка  знаков на стойке 28 шт. – 178,0 тыс.руб.;
- установка  знаков на стойке 43 шт. – 237,2 тыс.руб.;
3. ликвидация колей и других неровностей асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог – 2726,2 тыс.руб.;
4.  техническое обслуживание уличного освещения – 2051,3 тыс.рублей.
Сумма расходов по муниципальному контракту № 327-17 от 21.12.2017г в рамках подпрограммы «Содержание дорог» по  зимнему и летнему содержанию дорог, в  том числе нанесению дорожной разметки, ремонту остановок, установке знаков  составила  за 2018 год  20030,9 тыс.руб. или 80,7 % от общей суммы исполнения контракта. 
Расходы на сумму 20030,9 тыс.руб. произведены по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в т.ч. по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 19615,7 тыс.руб., КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 415,2 тыс.рублей.  
Оставшиеся расходы по муниципальному контракту № 327-17 от 21.12.2017г в сумме 4777,5 тыс.руб. (19,3 % от общей суммы исполнения контракта)  направлены:
 на ликвидацию колей и других неровностей асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог  (2726,2 тыс.руб.) в рамках  подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги», расходы произведены по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»;
на техническое обслуживание уличного освещения  (2051,3 тыс.руб.) в рамках  подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», расходы произведены по подразделу 0503 «Благоустройство».
Согласно техническому заданию (приложение № 1 к контракту) зимнему и летнему содержанию подлежат 15 пешеходных дорожек общей площадью 46938 м2, 25 первоочередных дорог общей площадью 239332 м2, 32 автобусные остановки общей площадью 35343,88 м2, 14 систем водоотвода площадью 4100 м2, нанесение дорожной разметки в два этапа, установка 71 дорожного знака, кроме того, техническим заданием предусмотрен  перечень дополнительных  работ по зимнему и летнему содержанию дорог.
2. Муниципальный контракт № 321-18 от 12.12.2018г заключен администрацией городского округа с ООО «Дизфор» (г.Новосибирск) по итогам запроса котировок. Предметом контракта является поставка остановочного павильона серии «Аллюр» АГ2Г стоимостью 285,0 тыс.рублей. 
Поставка остановочного павильона произведена своевременно, в срок до 26.12.2018г, что подтверждается товарно-транспортной накладной № 321/18 от 17.12.2018г, актом приема-передачи результата выполненных работ на поставку остановочного павильона от 19.12.2018 года. Оплата за остановочный павильон произведена администрацией городского округа в сумме 285,0 тыс.руб. по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»,  в установленный контрактом срок - 26.12.2018 года.
В соответствии с распоряжением начальника УМИиЗО администрации городского округа от 28.12.2018г № 404-18 остановочный павильон серии «Аллюр» АГ2Г стоимостью 285,0 тыс.руб. включен в реестр муниципального имущества. Согласно представленных администрацией городского округа оборотно-сальдовых ведомостей по счету 108.52 «Движимое имущество, составляющее казну» остановочный павильон серии «Аллюр» АГ2Г стоимостью 285,0 тыс.руб. принят к бухгалтерскому учету в качестве основного средства в 2018 году и на момент проведения контрольного мероприятия находится в казне муниципального образования – «город Тулун».
3. Муниципальный контракт № 335-18 от 18.12.2018г на выполнение работ по установке 24-х дорожных знаков на сумму 123,0 тыс.руб. заключен администрацией городского округа по итогам запроса котировок с ООО «Строительные технологии» (г.Иркутск). 
Подрядчиком - ООО «Строительные технологии» работы по установке дорожных знаков выполнены своевременно, в срок до 25.12.2018г, что подтверждают справка о стоимости выполненных работ и затрат от 20.12.2018г № 1 (ф.КС-3), акт о приемке выполненных работ от 20.12.2018г № 1 (ф.КС-2), счет-фактура № 36 от 20.12.2018 года. Оплата работ произведена администрацией городского округа своевременно, а именно  26.12.2018 года. Оплата произведена по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».
В соответствии с распоряжением начальника УМИиЗО администрации городского округа от 29.12.2018г № 407-18 дорожные знаки в количестве 24 штук на общую сумму 123,0 тыс.руб. включены в реестр муниципального имущества.
4. Муниципальный контракт № 133-18 от 04.06.2018г на выполнение работ по изготовлению и установке остановочного павильона на сумму  62,3 тыс.руб. заключен администрацией городского округа с МКП «МО – «город Тулун» «Благоустройство» без осуществления конкурсных процедур в связи с тем, что сумма контракта не превышает 100,0 тыс.рублей. 
При комиссионной приемке работ  по изготовлению и установке остановочного павильона 19.06.2018г выявилось несоответствие  израсходованного фактического материала (профилированного листа) с указанным в сметном расчете. Учитывая, что все работы выполнены в соответствии с требованиями заказчика и соответствовали требованиям заказчика и целям проведенной закупки, было принято решение принять работы по факту их выполнения. В сложившейся ситуации сторонами принято решение о приемке работ в объеме, установленном формой КС-2 на сумму 58,4 тыс.рублей. В оставшейся части денежных средств обязательства сторон были прекращены. 
Для подтверждения стоимости  выполненных работ администрацией городского округа представлены: справка о стоимости выполненных работ и затрат от 19.06.2018г №1  (ф.КС-3), акт о приемке выполненных работ от 19.06.2018г № 1 (ф.КС-2), счет-фактура № 000000001007 от 19.06.2018г на сумму 58,4 тыс.рублей. 
Оплата за остановочный павильон произведена администрацией городского округа 16.07.2018г в сумме 58,4 тыс.руб. по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».
В соответствии с распоряжением начальника УМИиЗО администрации городского округа от 29.08.2018г № 266-18 остановочный павильон, расположенный  по адресу: г.Тулун, ул.Гастелло,11 напротив ООО «Тулун-Автоваз» (ост.СТО), стоимостью 285,0 тыс.руб. включен в реестр муниципального имущества. Согласно представленных администрацией городского округа оборотно-сальдовых ведомостей по счету 108.52 «Движимое имущество, составляющее казну» остановочный павильон принят к бухгалтерскому учету в качестве основного средства в 2018 году и на момент проведения контрольного мероприятия находился в казне муниципального образования – «город Тулун».

2019 год
За 2019 год  расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содержание дорог» муниципальной программы «Городские дороги» составили  23840,3 тыс.рублей. Для реализации мероприятий подпрограммы «Содержание дорог» в 2019 году администрацией городского округа  был заключен один муниципальный контракт.
Муниципальный контракт № 325-18 от 18.12.2018г на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог заключен администрацией городского округа с единственным участником аукциона - МКП МО – «город Тулун» «Благоустройство» по начальной цене в сумме 34208,9 тыс.рублей.
Дополнительным соглашением № 2 от 30.08.2019г в контракт были внесены изменения по  объемам  и наименованиям работ, в результате чего сумма контракта уменьшилась  и составила 34175,6 тыс.рублей.  Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон  21.01.2020г, обязательства в части оставшейся суммы в размере  171,5 тыс.руб. были прекращены.
Администрацией городского округа в адрес МКП МО – «город Тулун» «Благоустройство» направлялись требования (претензии) № 24/19 от 23.09.2019г и № 30/19 от 09.10.2019г об уплате неустойки (штрафа) в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом № 325-18 от 18.12.2018г, в связи с чем в доход бюджета зачислены пени за нарушение выполнения работ в размере 8,6 тыс.рублей.
Сумма оплаты по контракту составила  34004,0 тыс.руб., в том числе:
1. выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, тротуаров  – 14607,7 тыс.руб.;
2. выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог, тротуаров – 9232,6 тыс.руб., из них:
- работы по летнему содержанию дорог – 7203,6 тыс.руб.;
 - нанесение дорожной разметки – 1664,9 тыс.руб.;
- установка одного знаков на стойке в количестве 14 шт. – 108,0 тыс.руб.
- установка двух знаков на одной стойке (19 шт. х 2) – 208,7 тыс.руб.;
- ремонт остановок  – 47,4 тыс.руб.;
3. обслуживание сети уличного освещения – 2091,8 тыс.руб.;
4. работы по ремонту гравийных дорог – 6018,0 тыс.руб.;
5. ликвидация колей и других неровностей асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог – 2053,9 тыс.рублей.
При проведении проверки актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), подтверждающих исполнение муниципального контракта № 325-18 от 18.12.2018г МКП МО – «город Тулун» «Благоустройство», установлены следующие несоответствия: 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-1) № 1 от 31.01.2018г составлена  за отчетный период с 01.01.2019г по 31.01.2019г;
-акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) № 12 от 31.03.2019г, отчетный период с 01.03.2018г по 31.03.2019г, при этом наименование: акт о приемке выполненных работ за февраль 2019г;
- в акте о приемке выполненных работ (ф.КС-2) № 11 от 31.03.2019г за март 2019г сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) в размере 826046,38 руб. не соответствует сумме отраженной в строке: всего по акту и в справке о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) № 3 от 31.03.2019г  в размере 754908,45 руб.;
- в акте о приемке выполненных работ (ф.КС-2) № 23 от 31.05.2019г за май 2019г сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) в размере 332149,0 руб. не соответствует сумме отраженной в строке: всего по акту и в справке о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) №9 от 31.05.2019г  в размере 439078,0 руб.;
- в справке о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) № 10 от 31.07.2019г (отчетный период с 01.07.2019г по 31.07.2019г) в наименовании видов работ включены работы по летнему содержанию автомобильных дорог дополнительные за июнь на сумму 54608,00 руб.;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) № 17 от 27.12.2019г, при этом справки о приемке выполненных работ (ф.КС-2) № 68,69, 70, 71 от 31.12.2019г.
Указанные выше факты свидетельствуют об отсутствии должного  контроля за оформлением первичной документации на оплату выполненных работ (услуг) по  контракту.
Сумма расходов по муниципальному контракту № 325-18 от 18.12.2018г в рамках подпрограммы «Содержание дорог» по  зимнему и летнему содержанию дорог, в  том числе нанесению дорожной разметки, ремонту остановок, установке знаков  составила  за 2019 год 23840,3 тыс.руб. или 70,1 % от общей суммы исполнения контракта. 
Расходы на сумму 23840,3 тыс.руб. произведены по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в т.ч. по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 23523,6 тыс.руб., КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 316,7 тыс.рублей.  
Оставшиеся расходы по муниципальному контракту № 325-18 от 18.12.2018г в сумме 10163,7 тыс.руб. (29,9 % от общей суммы исполнения контракта)  направлены:
на ремонт гравийных дорог (6018,0 тыс.руб.), ликвидацию колей и других неровностей асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог  (2053,9  тыс.руб.) в рамках  подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги», расходы произведены по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»;
на техническое обслуживание уличного освещения  (2091,8 тыс.руб.) в рамках  подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», расходы произведены по подразделу 0503 «Благоустройство».
Согласно техническому заданию (приложение № 1) зимнему и летнему содержанию подлежат 26 пешеходных дорожек общей площадью 45109 м2, 27 первоочередных дорог общей площадью 245732 м2, 32 автобусные остановки общей площадью 35343,88 м2, 14 систем водоотвода площадью 4100 м2, нанесение дорожной разметки в два этапа, установка 52 дорожных знаков, кроме того, техническим заданием предусмотрен  перечень дополнительных  работ по зимнему и летнему содержанию дорог.

2020 год
По состоянию на 01.09.2020г год  расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содержание дорог» муниципальной программы «Городские дороги» составили  14 947,5 тыс.рублей. Реализация мероприятий подпрограммы «Содержание дорог» в 2020 году осуществлялась в рамках одного муниципального контракта.
Муниципальный контракт № 426-19 от 24.12.2019г на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог заключен администрацией городского округа с единственным участником аукциона -  МКП МО – «город Тулун» «Благоустройство» по начальной цене в сумме 33498,8 тыс.рублей. Дополнительным соглашением № 1 от 28.09.2018г к контракту в перечень дополнительных работ по летнему содержанию автомобильных дорог внесены изменения по увеличению  объемов работ, сумма контракта увеличилась на 2,4 % от первоначальной стоимости и составила 34287,9 тыс.рублей.
Сумма оплаты по контракту по состоянию на 01.09.2020г составила  19826,8 тыс.руб. или 57,8 % от общей суммы контракта, в том числе:
1. выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог – 8460,0 тыс.руб.;
2. выполнение работ по летнему содержанию автомобильных дорог – 6487,5 тыс.руб.,  из них:
- работы по летнему содержанию дорог – 5570,1 тыс.руб.;
- работы по устранению дефектов и повреждений асфальтовых покрытий – 710,9 тыс.руб.;
- работы по ремонту остановок – 70,4 тыс.руб.;
- работы по изготовлению и установке 2–х остановочных павильонов (68,035 тыс.руб. х 2 шт.) - 136,1 тыс.руб.; 
3. нанесение дорожной разметки – 480,4 тыс.руб.;
4.  техническое обслуживание уличного освещения – 1 303,3 тыс.руб.;
5. установка знаков – на стойке – 95,5 тыс.руб;
6. ликвидация колей и других неровностей асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог – 3000,1 тыс.рублей.
Сумма расходов по муниципальному контракту № 426-19 от 24.12.2019г в рамках подпрограммы «Содержание дорог» по  зимнему и летнему содержанию дорог, в  том числе нанесению дорожной разметки, ремонту и установке остановок  составила  за 8 месяцев 2020 года (на 01.09.2020г)  14947,5 тыс.руб. или 75,4 % от общей суммы исполнения контракта. 
Расходы на сумму 14947,5 тыс.руб. произведены по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
 Оставшиеся расходы по муниципальному контракту № 426-19 от 24.12.2019г в сумме 4879,3 тыс.руб. (24,6 % от общей суммы исполнения контракта)  направлены:
на ликвидацию колей и других неровностей асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог  (3000,1 тыс.руб.) в рамках  подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги», расходы произведены по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»;
на техническое обслуживание уличного освещения  (1303,3 тыс.руб.) в рамках  подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», расходы произведены по подразделу 0503 «Благоустройство»; 
на нанесение дорожной разметки (480,4 тыс.руб) и установку знаков на стойке (95,5 тыс.руб.) в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы города Тулуна «Транспортное обслуживание населения», расходы произведены по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Согласно техническому заданию (приложение №1 к муниципальному контракту № 326-19 от 24.12.2019г) зимнему и летнему содержанию подлежат 28 пешеходных дорожек и площадок общей площадью 45109 м2, 27 первоочередных дорог общей площадью 245732 м2, 32 автобусные остановки общей площадью 35343,88 м2, 14 систем водоотвода площадью 4100м2, кроме того техническим заданием предусмотрен  перечень дополнительных  работ по зимнему и летнему содержанию дорог.
В соответствии с распоряжением начальника УМИиЗО администрации городского округа от 02.09.2020г № 204-20 остановочные павильоны, расположенные  по адресам: г.Тулун, ул.Юбилейная (ост.Автостанция) и г.Тулун, ул.Комунны (ост.Березовая роща) общей стоимостью 136,1 тыс.руб. (68,035 тыс.руб. х 2 шт.)  включены в реестр муниципального имущества. Согласно представленной администрацией городского округа оборотно-сальдовой ведомости по счету 108.52 «Движимое имущество, составляющее казну» по состоянию на 01.10.2020 года остановочные павильоны приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.
За проверяемый период на основании распоряжений начальника управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации городского округа (распоряжения № 220-18 от 13.07.2018г, № 266-18 от 29.08.2018г, № 404-18 от 28.12.2018г, № 407-18 от 28.12.2018г, № 448 от 16.10.2019г, № 202-20 от 02.09.2020г) дорожные знаки, приобретенные по подпрограмме «Содержание дорог», в количестве  147 штук на сумму 854,9 тыс.руб., остановочные павильоны в количестве 4 штук на общую сумму 479,5 тыс.руб.  включены в реестр муниципального имущества  муниципального образования – «город Тулун».
На основании распоряжений начальника управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации городского округа дорожные знаки закреплены на праве оперативного управления за МКП МО – «город Тулун» «Благоустройство».  Остановочные павильоны находятся в казне муниципального образования – «город Тулун».

5. Анализ достижения целевых  показателей при реализации подпрограммы «Содержание дорог» муниципальной программы «Городские дороги»

2018 год
	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составила на конец 2018 года 267,6 км.	Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, составила за 2018 год 147,4 км. в соответствии с заключенным  контрактом на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.  	Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии (тех, которые обслуживаются в течение года), составила 55 % от общей протяженности дорог. 
	Целевой показатель «Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии», установленный муниципальной программой «Городские дороги»  на 2018 год  в размере 55 %, достигнут. 
	Сведения о выполнении показателей, предусмотренных планом  мероприятий, за 2018 год представлены в таблице 5.
Таблица 5
Сведения о выполнении показателей, предусмотренных планом  мероприятий по реализации подпрограммы «Содержание дорог», за 2018 год
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия в соответствии с планом мероприятий
	Значение показателя на 2018 год
	Объем ресурсного обеспечения на 2018 год (тыс.руб.)
	Исполнено за 2018 год
(тыс.руб.)

	% исполнения

	1
	Подпрограмма 
«Содержание дорог»
	
	
	
	

	1.1
	Летнее содержание  автомобильных дорог
	
	9579,6
	9563,1
	99,8

	1.1.1
	Оценка технического состояния автомобильных дорог
	2 раза в год
	0,0
	0,0
	-

	1.1.2
	Работы по летнему содержанию автомобильных дорог
	146,0 км.
	7635,2
	7635,2
	100,0

	1.1.3
	Нанесение дорожной разметки
	1917,0 кв.м.
	1000,1
	1000,1
	100,0

	1.1.4
	Установка знаков
	95 шт.
	549,8
	538,2
	97,9

	1.1.5
	Установка и содержание остановочных павильонов
	2 шт.
	394,5
	389,6
	98,8

	1.2
	Зимнее содержание дорог
	
	10934,3
	10934,3
	100,0

	1.2.1
	Работы по зимнему содержанию дорог
	59,0 км.
	10934,3
	10934,3
	100,0

	
	Итого по подпрограмме «Содержание дорог»
	146,0 км.
	20513,9
	20497,4
	99,9


	
	В соответствии с планом мероприятий в 2018 году выполнена установка 95 дорожных знаков на общую сумму 538,2 тыс.руб., дважды нанесена дорожная разметка на площади 1917,0 кв.м., отремонтировано 5 остановочных павильонов на сумму 46,2 тыс.руб., установлено 2 новых павильона на общую сумму 343,4 тыс.рублей. План мероприятий по реализации подпрограммы «Содержание дорог» на 2018 год, выполнен.
	
2019 год
	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составила на конец 2019 года 267,7 км. Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, составила за 2019 год 124,9 км. в соответствии с заключенным  контрактом на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии (тех, которые обслуживаются в течение года), составила за 2019 год 46,7 % от общей протяженности дорог.
	Целевой показатель «Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии», установленный программой  на 2019 год  в размере 57 %, не  достигнут в связи чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате произошедшего в июне-июле 2019 года наводнения на территории города Тулуна.
	Сведения о выполнении показателей, предусмотренных планом  мероприятий, за 2019 год представлены в таблице 6.
Таблица 6
Сведения о выполнении показателей, предусмотренных планом  мероприятий по реализации подпрограммы «Содержание дорог», за 2019 год
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия в соответствии с планом мероприятий
	Значение показателя на 2019 год
	Объем ресурсного обеспечения на 2019 год (тыс.руб.)
	Исполнено за 2019 год
(тыс.руб.)

	% исполнения

	1
	Подпрограмма 
«Содержание дорог»
	
	
	
	

	1.1
	Летнее содержание  автомобильных дорог
	
	9232,6
	9232,6
	100,0

	1.1.1
	Оценка технического состояния автомобильных дорог
	2 раза в год
	0,0
	0,0
	-

	1.1.2
	Работы по летнему содержанию автомобильных дорог
	97,0 (!) км.
	7203,6
	7203,6
	100,0

	1.1.3
	Нанесение дорожной разметки
	32843,2 м2
	1664,9
	1664,9
	100,0

	1.1.4
	Установка знаков
	52 шт.
	316,7
	316,7

	100,0

	1.1.5
	Установка и содержание остановочных павильонов
	(без установки новых)
	47,4
	47,4
	100,0

	1.2
	Зимнее содержание дорог
	
	14779,2
	14607,7
	98,8

	1.2.1
	Работы по зимнему содержанию дорог
	37,0 (!)  км.
	14779,2
	14607,7
	98,8

	
	Итого по подпрограмме «Содержание дорог»
	
	24011,8
	23840,3
	99,3



	В рамках реализации плана мероприятий в 2019 году  произведено нанесение дорожной разметки на площади 32843,2 м2, произведена установка 52 дорожных знаков, произведен ремонт остановочных павильонов на сумму 47,4 тыс.рублей. План мероприятий по реализации подпрограммы «Содержание дорог» на 2019 год  выполнен.

2020 год
	На момент проведения контрольного мероприятия общая протяженность автомобильных дорог местного значения составила 270,4 км. Протяженность автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, составила на 01.09.2020 года 133,6 км. в соответствии с заключенным  контрактом на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
	Таким образом, доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии, по состоянию на 01.09.2020 года составила 49,4 % от общей протяженности дорог. Целевой показатель муниципальной программы «Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии», утвержденный на 2020 год в размере 48 %,  достигнут.
	В связи с тем, что в результате наводнения, случившегося летом 2019 года, большое количество дорог на территории города было разрушено, целевой показатель муниципальной программы «Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии», утвержден на 2020 год в меньшем размере, чем на 2018 и 2019 годы: 2018 год – 55 %, 2019 год – 57 %, 2020 год - 48 %. 
	Сведения о выполнении показателей, предусмотренных планом  мероприятий, за 2020 год представлены в таблице 7.
Таблица 7
Сведения о выполнении показателей, предусмотренных планом  мероприятий по реализации подпрограммы «Содержание дорог», за 8 месяцев 2020 года

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия в соответствии с планом мероприятий, по состоянию на 01.09.2020г
	Значение показателя на 2020 год
	Объем ресурсного обеспечения на 2020 год (тыс.руб.)
	Исполнено на 01.09.
2020 года
(тыс.руб.)
	% исполнения

	1
	Подпрограмма 
«Содержание дорог»
	
	
	
	

	1.1
	Летнее содержание  автомобильных дорог
	
	10714,0
	6487,5
	60,6

	1.1.1
	Оценка технического состояния автомобильных дорог
	2 раза в год
	0,0
	0,0
	-

	1.1.2
	Работы по летнему содержанию автомобильных дорог
	92,8 (!) км.
	8113,5
	5570,1
	68,7

	1.1.3
	Устранение дефектов и повреждений асфальтовых покрытий
	3000 кв.м.
	2394,0
	710,9
	29,7

	1.1.4
	Установка 
и содержание остановочных павильонов
	2 шт.
	136,1
70,4
	136,1
70,4
	100,0
100,0

	1.2
	Зимнее содержание дорог
	
	15574,7
	8460,0
	54,3

	1.2.1
	Работы по зимнему содержанию дорог
	92 (!) км.
	15574,7
	8460,0
	54,3

	
	Итого по подпрограмме «Содержание дорог»
	
	26288,7
	14947,5
	56,9


	За 8 месяцев 2020 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание дорог» произведен ремонт остановочных павильонов на сумму 70,4 тыс.руб., произведена установка 2-х остановочных павильонов на сумму 136,1 тыс.руб., что составляет 100 % от плана. Произведены работы по устранению дефектов и повреждений асфальтовых покрытий на сумму 710,9 тыс.руб. или 29,7 % от плана. Плановые показатели планируется достичь до конца текущего года.
	Два раза в год (весной и осенью) специалистами отдела коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа совместно с сотрудниками ГИБДД  осуществляется мониторинг дорог общего пользования местного значения на предмет  их соответствия (несоответствия) нормативным требованиям. По результатам проведенного мониторинга  составляется перечень дорог, не отвечающих нормативным требованиям, с указанием работ, необходимых для приведения дорог в надлежащее техническое состояние.
	На регулярной основе специалистами отдела коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа совместно со специалистами МКП МО «город Тулун» «Благоустройство» проводятся обследования дорог  (участков дорог) с целью осуществления контроля выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов по содержанию дорог.

6. Выводы и рекомендации

	В ходе проведения контрольного мероприятия  установлены отдельные нарушения в части использования  имущества, находящегося в собственности муниципального образования – «город Тулун», выявлены нарушения законодательства РФ  и других  нормативных правовых актов, в том числе:

1) В нарушение пункта 2 постановления администрации городского округа от 10.07.2020г № 2138 «О внесении изменений и дополнений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования – «город Тулун» названное постановление на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет» не размещено.

2) В нарушение частей 6, 7 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015г  № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не зарегистрировано право собственности муниципального образования – «город Тулун» на автомобильную дорогу  по пер.Рабочий (идентификационный номер дороги 25 432 ОП МГ 204).

3) Сведения о протяженности дороги по адресу: г.Тулун, ул.Угольная (кадастровый номер: 38:30:012301:721), указанные в едином государственном реестре недвижимости, длинною 400 метров, не соответствуют сведениям, указанным  в постановлении администрации муниципального образования  - «город Тулун» от 12.04.2012г  № 574, в соответствии с которым длина дороги составляет 566 метров. 
	Кроме того, в едином государственном реестре недвижимости указаны  неверные сведения об идентификационных  номерах двух автомобильных дорог: номер дороги от гаражного общества «Багульник» (ул.Жданова) до дачного общества «Солнечный берег-2» указан в реестре  25 432 ОП МГ 311, фактический номер 25 432 ОП МГ 303;  идентификационный номер дороги по ул.Красного Октября указан в реестре 25 432 ОП МГ 25, фактический номер дороги 25 432 ОП МГ 105.

4) В ходе контрольного мероприятия было установлено отсутствие в реестре муниципального имущества, а также на балансовом счете 108.51  «Недвижимое имущество, составляющее казну» по состоянию на 01.09.2020г сведений о шести автомобильных  дорогах, включенных в Перечень дорог постановлением администрации городского округа от 23.07.2018г № 924, в том числе:
1. дорога по ул. Гоголя (идентификационный номер 25 432 ОП МГ 310),
2. дорога по пер. 1-й Кировский  (идентификационный номер 25 432 ОП МГ 311),
3. дорога по ул.Песочной (идентификационный номер 25 432 ОП МГ 312),
4. дорога по проезду от пер.Ручейный до ул.Шевченко, 16а  (идентификационный номер 25 432 ОП МГ 313),
5. дорога по проезду от ул.Саянской до ул.Володарского (идентификационный номер 25 432 ОП МГ 314), 
6. дорога по ул.Элеваторной (идентификационный номер 25 432 ОП МГ 315).
	Вышеизложенное свидетельствует о том, что дороги в количестве 6 штук в составе имущества казны не учтены и  к  бухгалтерскому учету не приняты.
	В настоящее время нарушение устранено (письмо исх. №9090  от 29.09.2020г).

5) В нарушение статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пункта 3 Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования – «город Тулун»,  не проводилась, что говорит о неисполнении администрацией городского округа полномочий в части проведения  оценки технического состояния  автомобильных дорог, а также об объективной информации об их состоянии.

6) В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что вновь построенные дороги в микрорайоне «Березовая роща» по улицам: 75 лет Победы, Спасателей, Белая, Возрождения, Волонтёров, Патриотов, Оптимистов, Надежды, Народная, Новоселов, а также переулкам: Добровольцев, Памяти, Мечтателей не включены в Перечень автомобильных дорог  общего пользования местного значения, обслуживание данных дорог  не осуществляется. Службой заказчика Иркутской области  данные дороги в муниципальную собственность не переданы.

7) В нарушение пунктов 4.1, 4,4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа от 20.08.2013г N 1606,  ответственным исполнителем программы  не внесены изменения в план мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги» на 2018 год в части объема ресурсного обеспечения,  который в соответствии с постановлением администрации городского округа от 14.11.2018г № 1509 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Городские дороги» составляет на 2018 год по подпрограмме «Содержание дорог» 20509,9 тыс.рублей. Согласно плану мероприятий (в редакции распоряжения от 24.10.2018г № 45) объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Содержание дорог» на 2018 год составляет 20513,9 тыс.руб., что на 4,0 тыс.руб. больше, чем предусмотрено  подпрограммой.
	Также ответственным исполнителем программы не внесены изменения в части показателя  «протяженность обслуживаемых дорог» по летнему содержанию  автомобильных дорог, значение показателя в соответствии с планом мероприятий составляет на 2018 год 146,0 км. Фактически, согласно представленной отделом коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа информации, протяженность обслуживаемых  дорог за 2018 год составила 147,4 км., что на 1,4 км. больше, чем предусмотрено планом мероприятий. 
	В плане мероприятий на 2019 год указаны недостоверные показатели «протяженности обслуживаемых дорог»  по летнему содержанию протяженностью 97,0 (!) км, по зимнему протяженностью содержанию 37,0 (!) км. Согласно информации, представленной отделом коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа, протяженность обслуживаемых  дорог за 2019 год составила 124,9 км., что на 27,9 км. больше протяженности, указанной в плане мероприятий.
	В плане мероприятий на 2020 год указаны недостоверные показатели «протяженности обслуживаемых дорог»  по летнему содержанию протяженностью 92,8 (!) км, по зимнему содержанию протяженностью 92 (!) км. Согласно информации, представленной отделом коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа, протяженность обслуживаемых  дорог только за 8 месяцев 2020 год составила 133,6 километров.
 	В плане мероприятий на 2020 год  отсутствует показатель «Протяженность водопропускных труб», который предусмотрен  в составе целевых показателей подпрограммы «Содержание дорог» муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги», утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.10.2019г № 4950.

8) В нарушение статьи 46 Устава муниципального образования – «город Тулун» постановление администрации городского округа от 20.11.2017г № 1631 «О внесении изменений в постановление от 31 декабря 2015г № 1865» не опубликовано в газете «Тулунский вестник», а также на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет». 

9) При проведении проверки актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), подтверждающих исполнение муниципального контракта № 325-18 от 18.12.2018г, заключенного с МКП МО – «город Тулун» «Благоустройство», установлены многочисленные несоответствия, указанные в разделе 4 настоящего отчета, что свидетельствует об отсутствии должного  контроля за оформлением первичной документации на оплату выполненных работ (услуг) по  контракту.

10) Целевой показатель «Доля автомобильных дорог, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии», установленный программой  на 2019 год  в размере 57 %, не  достигнут в связи чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате произошедшего в июне-июле 2019 года наводнения на территории города Тулуна. Фактический показатель за 2019 год составил 46,7 %, что на 10,3 % меньше планового показателя.

	На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует: 
	Муниципальному учреждению «Администрация города Тулуна»:

1. Разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет» постановления администрации городского округа от 10.07.2020г № 2138 «О внесении изменений и дополнений в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования – «город Тулун», от 20.11.2017г № 1631 «О внесении изменений в постановление от 31 декабря 2015г № 1865», в  кратчайшие сроки.
2. Зарегистрировать право собственности муниципального образования – «город Тулун» на автомобильную дорогу  по пер.Рабочий (идентификационный номер  дороги 25 432 ОП МГ 204).
3. Привести в соответствие с действительностью сведения о протяженности дороги по адресу: г.Тулун, ул.Угольная (кадастровый номер: 38:30:012301:721), которые в едином государственном реестре недвижимости указаны, что длина дороги составляет 400 метров, а в постановлении администрации муниципального образования  - «город Тулун» от 12.04.2012г  № 574 указаны, что длина дороги составляет 566 метров.
4. Устранить несоответствие сведений об идентификационных  номерах двух автомобильных дорог: дороги от гаражного общества «Багульник» (ул.Жданова) до дачного общества «Солнечный берег-2» и дороги по ул.Красного Октября.
5. Разработать план мероприятий  по исполнению администрацией городского округа полномочий в части проведения  оценки технического состояния  автомобильных дорог, а также об объективной информации об их состоянии. Провести паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования – «город Тулун».
6. В связи с необходимостью обслуживания вновь построенных дорог в микрорайоне «Березовая роща» по улицам: 75 лет Победы, Спасателей, Белая, Возрождения, Волонтёров, Патриотов, Оптимистов, Надежды, Народная, Новоселов, а также переулкам: Добровольцев, Памяти, Мечтателей провести мероприятия совместно со Службой заказчика Иркутской области по передаче данных дорог в  собственность муниципального образования – «город Тулун»  и включению дорог в Перечень автомобильных дорог  общего пользования местного значения.
7. Своевременно вносить изменения в план мероприятий по реализации муниципальной программы города Тулуна «Городские дороги». Устранить несоответствие объема ресурсного обеспечения, установленного постановлением администрации городского округа от 14.11.2018г № 1509 «О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна «Городские дороги» на 2018 год по подпрограмме «Содержание дорог»,  с объемом ресурсного обеспечения в плане мероприятий по подпрограмме «Содержание дорог», а так же показателей  «протяженность обслуживаемых дорог» по летнему и зимнему содержанию  автомобильных дорог в планах мероприятий на 2019, 2020 годы, не допускать вышеуказанные несоответствия. 
8. Усилить контроль за оформлением первичной документации на оплату выполненных работ (услуг) по  контрактам. Устранить многочисленные несоответствия, выявленные в ходе контрольного мероприятия в актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), подтверждающих исполнение муниципального контракта № 325-18 от 18.12.2018г, заключенного с МКП МО – «город Тулун» «Благоустройство».

	
	Контрольно-счетная палата городского округа муниципального образования – «город Тулун»  ожидает информацию о рассмотрении указанного отчета не позднее                                      17 декабря 2020  года.



Председатель 
Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                        Л.В. Калинчук
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